EDUCACIÓN Googol Gerencia de Proyectos	**FORMATO** **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 016**	NIT: 900.953.986-0 **EG-FOR-090.24** VERSIÓN 002

14 de noviembre del 2024

Señores:
SANDRA MILENA FONSECA CASALLAS
Secretario(a) de Competitividad y Desarrollo Económico (E)
Gobernación de Cundinamarca
Diego Andrés González Soto
Supervisor contrato SCDE-LP-232-2022

EMBRIOVET S.A.S
Dr. ALBERTO ROCHA DÍAZ
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Certificado de cumplimiento y aval de la interventoría No. 016

Cordial saludo,

El suscrito Yolima del Rocío Torres Mora identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.646.911 expedida en Chía, Cundinamarca, en representación de la empresa EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S identificado con Nit: 900.953.986-0 quien actúa en calidad de interventor del contrato No. SCDE-LP-232-2022 suscrito entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y EMBRIOVET S.A.S cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA":

Certificó que el contratista EMBRIOVET S.A.S

- ✓ En cumplimiento de las obligaciones, se presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de octubre durante el periodo comprendido entre el 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, radicado el 14 de noviembre del 2024, dando cumplimiento a las obligaciones específicas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

    1. Entrega de **(46)** semovientes de razas puras.
    2. Entrega de **(74)** paquetes tecnológicos para actividades de pastoreo rotacional.

A continuación, se relaciona el resumen de ejecución, notificando que en el informe 016 (ejecutado del 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, radicado el (14 de noviembre del 2024) presentado por EMBRIOVET SAS reposan los respectivos soportes de manera física y digital (Actas de entrega, listados de asistencia, registros fotográficos, registros de visitas y otros).

EDUCACIÓN Googol Gerencia de Proyectos	**FORMATO** **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 016**	NIT: 900.953.986-0 **EG-FOR-090.24** VERSIÓN 002

MUNICIPALIZACIÓN DEL AVANCE INFORME 016 - OCTUBRE DEL 2024																													
No.	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE EJECUCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**INFORME**	**CAPARRAPÍ**	**CHOCONTÁ**	**FÓMEQUE**	**GUACHETÁ**	**GUADUAS**	**GUAYABETAL**	**JERUSALÉN**	**LENGUAZAQUE**	**MACHETÁ**	**PARATEBUENO**	**PUERTOSALGAR**	**QUETAME**	**S.A.TEQUENDAMA**	**SANBERNARDO**	**SOACHA**	**SIMIJACA**	**SUTATAUSA**	**TENJO**	**UBAQUE**	**UBATÉ**	**VILLAPINZÓN**	**VIOTÁ**	**TOTAL**	**% EJECUCIÓN**	**PENDIENTE**
1	1.1 Reuniones de socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	**22**	Eventos	Informe 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**	100%	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	**110**	Eventos	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	**53**	100%	**0**
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		**57**		
3	1.3 Servicios de formación en pastoreo rotacional + Kit de aforo	**110**	Eventos	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	**53**	100%	**0**
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		**57**		
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	**220**	Unidad	Informe 2	10			10		10				6					10	10	10		10	10	10	6	**102**	54%	**0**
				Informe 3	4	10	10		8		8	14	8	4	12	10	10	8				6			2	4	**118**	46%	
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	**881**	Eventos	Informe 1																			24	26			**50**	96%	**36**
				Informe 2						**29**	**33**		**39**	**35**		**6**						**24**	**14**	**1**	**32**	**18**	**231**		
				Informe 3		32				**8**	**5**	**38**				**25**		**13**			**12**			**5**	**1**	**20**	**159**		
				Informe 4	55	6	39	39	23	0	0	2	0	1	36	3	39	27	23	27	22	7	3	2	6	0	**360**		
				Informe 8				1	2					3	1		1		6	11	2	1		4			**32**		
				Informe 11												1				2	1						**4**		
				Informe 13					6												2			1			9		

6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos de biotecnología reproductiva.	**881**	Eventos	Informe 1																			23	27			**50**		
				Informe 2						**29**	**33**		**39**	**35**		**6**						**24**	**15**		**32**	**18**	**231**		
				Informe 3		30				**8**	**5**	**38**				**28**		**13**			**12**			**4**	**1**	**20**	**159**		
				Informe 4	**55**	**2**	**42**	**39**	**24**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**36**	**1**	**39**	**27**	**23**	**27**	**20**	**7**	**3**	**2**	**9**	**0**	**360**	**96%**	**36**
				Informe 8		3		1				1	1	3						8	4			5			**26**		
				Informe 11					9							1				2	1						**13**		
				Informe 13					1					1		1					2			1			**6**		
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y BPG	**881**	Eventos	Informe 7		**37**		**21**	**24**	**36**	**36**		**36**			**32**	**33**	**40**		**20**		**31**		**28**	**35**	**38**	**447**	**51%**	**99**
				Informe 8		1	6	16	2			39		26	11	2			21	14			36	3	1		**178**	**71%**	
				Informe 9			14												7								**21**	**2%**	
				Informe 11				2												4	18		5				**29**	**77%**	
				Informe 12	38																8						**46**	**82%**	
				Informe 13	13			1						9						3	12			2			**40**	**86%**	
				Informe 14			17																4				**21**	**89%**	
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG	**881**	Eventos																								**0**	**0%**	**881**
9	1.9 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	Informe 9	1	1		1		1	1			1	1	1		1			1					1	**11**	**50%**	**11**

10	2.0 Entrega de paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	**881**	Eventos	**Informe 16**				39																35			**74**	8%	807
11	2.1 Entrega de pie de cría genético	**881**	Eventos	Informe 1							16		5	26				17			24			8	16	18	**130**	66%	302
				Informe 2	13																				6		**19**		
				Informe 3	21		3				1			8	28								10			15	**86**		
				Informe 4	**13**	**13**			**10**	**8**	**18**	**12**	**7**		**6**	**12**	**16**	**9**	**4**	**11**		**17**					**156**		
				Informe 6								**8**															**8**		
				Infor 7								**15**				**3**					**15**						**33**		
				Informe 8		1	7			5	2	1				8	6	4					6			4	**44**		
				Informe 9		3	4			3		1	17	3		5	1	3									**40**		
				Informe 11										1												1	**2**		
				Informe 14					6	2					5	2											**15**		
				Informe 16			1	16									3			16				10			**46**		
12	2.2 Entrega del termo de nitrógeno	**22**	Unidad	Informe 1									1					1			1			1		1	**8**	36%	0
				Informe 2	**1**										**1**										**1**				
				Informe 3		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**	**1**	**1**		**1**	**1**				**14**	64%	
13	2.3 Entrega de material genético	**6600**	Unidad	Informe 1																	300			300	300	300	**1200**	36%	0
				Informe 2	**300**								**300**		**300**		**300**										**1200**		
				Informe 3		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**		**300**		**300**		**300**	**300**	**300**		**300**	**300**				**4200**	64%	

Por lo anterior, la interventoría certifica que Embriovet S.A.S conforme al avance de ejecución presentado en el informe **016** (ejecutado del 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, radicado el (14 de noviembre del 2024) del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumplió con el avance del proyecto de acuerdo con las actividades realizadas conforme a el documento técnico, la matriz MGA y los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas adjuntadas durante el trigésimo mes de ejecución.

Sin otro particular



YOLIMA TORRES MORA
R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS

EDUCACIÓN Googol Gerencia de Proyectos	**FORMATO** **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 016**	NIT: 900.953.986-0 **EG-FOR-090.24** VERSIÓN 002

DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

Embriovet presenta informe Nº 16 donde se reporta avance en las siguientes actividades:

- Se realizo la entrega de 74 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación)
- Se realizo la entrega 46 pie de cría genético (Semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																					
	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3											Pago 4														EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Informe 9		Total, a favor del acumulado 4 al 9	Requerimiento pago 4	Informe 10	Subtotal informe 10	Total, a favor del acumulado 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Informe 16		Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	110	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	110	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100%	0

EDUCACIÓN Googol Gerencia de Proyectos	**FORMATO** **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 016**	NIT: 900.953.986-0 **EG-FOR-090.24** VERSIÓN 002

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3										Pago 4											EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Informe 9	Total, a favor del acumulado 4 al 9	Requerimiento pago 4	Informe 10	Subtotal informe 10	Total, a favor del acumulado 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Informe 16	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	360	0	0	0	0	32	0	32	0	0	32	32	4	0	9	0	0	0	845	96%	36
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	360	0	0	0	0	26	0	26	0	0	26	26	13	0	6	0	0	0	845	96%	36
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	178	21	646	450	0	196	196	29	46	40	21	0	0	782	89%	99
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	50%	11
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	8%	807
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	105	19	86	105	0	156	156	156	0	0	8	33	44	40	125	120	0	5	5	2	0	0	0	15	46	579	66%	302
		22		5	5	0	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3										Pago 4											EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Informe 9	Total, a favor del acumulado 4 al 9	Requerimiento pago 4	Informe 10	Subtotal informe 10	Total, a favor del acumulado 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Informe 16	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
12	2.4Termo para conservación de material seminal		Unidad																														
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	1500	1500	0	5100	900	4200	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	100%	0

Actividades Ejecutadas

Actividad 11:

2.3 Entrega de pie de cría genéticos

DESCRIPCIÓN

Embriovet S.A.S realizó la entrega de pie de cría donde se espera dejar una base para el inicio de programas de mejoramiento genético dentro del territorio, dejando la base para programas de repoblamiento bovino, dichos animales deben ser productos de biotecnologías reproductivas inseminación artificial o transferencia de embriones, con edades entre 9 y 24 meses.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

- Acta de entrega
- Certificado de pureza
- Certificado sanitario
- Guía Sanitaria de Movilidad expedida por el ICA

AVANCE DE EJECUCIÓN

		1er pago	2do pago		3er pago	4to Pago				Requeriminto 4to pago				% de avance	Por ejecutar
Cantidad	Unidad	Informe 1	Informe 2	Informe 3	Informe 4	Informe 6	Infforme 7	Informe 8	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 15	Informe 16		
881	Unidad	130	19	86	156	8	33	44	40	120	2	15	46	66%	302
Total		579													

✓ Embriovet S.A.S programó la distribución y entrega de **(44)** semovientes para los beneficiarios en los municipios escogidos, donde la interventoría realizó la supervisión y acompañamiento de manera aleatoria verificando el protocolo de entrega y las recomendaciones para los beneficiarios con respecto al cuidado y los canales de comunicación, sobre alguna novedad que pueda presentar en animal. Distribuidos de la siguiente manera:

FECHA DE ENTREGA	MUNICIPIO	ANIMALES ENTREGADOS	ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL
19/10/2024	SAN ANTONIO	2	
25/10/2024	SIMIJACA	16	Interventoría

26/10/2024	GUACHETA	16	Interventoría
28/10/2024	UBATE	10	Interventoría
TOTAL, ANIMALES ENTREGADOS		44	

✓ Embriovet S.A.S adjunto el listado de los **(44)** beneficiarios a los cuales se hizo entrega de semovientes en los municipios de San Antonio. Simijaca, Guachetá y Ubate, con los respectivos documentos de soporte en físico para el cumplimiento de la actividad. A continuación, se presenta la relación de las actas de los beneficiarios a los cuales se les realizó la entrega:

#	Municipio	Nombre	C.C	RAZAS	SEXO	Nº TATUAJE	Nº REGISTRO
1	SAN ANTONIO						
2	SAN ANTONIO						
3	SIMIJACA	ANGEL MARIA GONZALEZ	3.173.029	JERSEY	HEMBRA		
4	SIMIJACA	CARMEN ROSA MURCIA	23.489.337	JERSEY	HEMBRA		
5	SIMIJACA	DIANA MARIA SOLANO PAEZ	20.293.091	JERSEY	HEMBRA		
6	SIMIJACA	EDWAR FERNANDO CASTELLANOS AVENDAÑO	3.173.685	JERSEY	HEMBRA		
7	SIMIJACA	JAIME BERNAL CALDERON	7.305.363	JERSEY	HEMBRA		
8	SIMIJACA	JAIME MOLINA TORRES	3.172.519	JERSEY	HEMBRA		
9	SIMIJACA	JUAN CARLOS MURCIA MONROY	7309407	JERSEY	HEMBRA		
10	SIMIJACA	LUIS HELADIO MURCIA VARELA	79.294.517	JERSEY	HEMBRA		
11	SIMIJACA	MARIA DE LA CRUZ PAEZ	23.489.893	JERSEY	HEMBRA		
12	SIMIJACA	MARIA GRACIELA POVEDA DE ABRIL	21.102.030	JERSEY	HEMBRA		
13	SIMIJACA	MARIA NELLY YEPES RODRIGUEZ	23.495.212	JERSEY	HEMBRA		
14	SIMIJACA	MATILDE ALARCON RODRIGUEZ	23.376.425	JERSEY	HEMBRA		
15	SIMIJACA	MIRIAM YANEHT CAÑON ABRIL	1.073.380.195	JERSEY	HEMBRA		
16	SIMIJACA	NELSON ALBERTO CASTELLANOS	3.173.442	JERSEY	HEMBRA		
17	SIMIJACA	OMAR ROMAN MORATO MURCIA	3.174.105	JERSEY	HEMBRA		
18	SIMIJACA	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ	3.173.483	JERSEY	HEMBRA		
19	GUACHETÁ	CARLOS JULIO BROCHERO	3.047.573	JERSEY	HEMBRA		
20	GUACHETÁ	CELMIRA ALICIA RODRIGUEZ DE CASAS	21055916	JERSEY	HEMBRA		
21	GUACHETÁ	FABIO ALEXANDER ALBA NOVA	79170093	JERSEY	HEMBRA		
22	GUACHETÁ	ISIDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	79165622	JERSEY	HEMBRA		
23	GUACHETÁ	JOSE EDUARDO ROBAYO ARIAS	79165603	JERSEY	HEMBRA		

24	GUACHETÁ	LISIMACO DORADO ROJAS	3224245	JERSEY	HEMBRA		
25	GUACHETÁ	LUIS ALFONSO LOPEZ ALARCON	3048361	JERSEY	HEMBRA		
26	GUACHETÁ	LUIS ONOFRE MURCIA MOLANO	79161997	JERSEY	HEMBRA		
27	GUACHETÁ	MARIA CRISTINA RUIZ RUIZ	39738892	JERSEY	HEMBRA		
28	GUACHETÁ	MARIA STELLA RUIZ AREVALO	20625575	JERSEY	HEMBRA		
29	GUACHETÁ	MARIA TERESA AREVALO VARGAS	51796957	JERSEY	HEMBRA		
30	GUACHETÁ	NORALDA CARDENAS	39738238	JERSEY	HEMBRA		
31	GUACHETÁ	SALVADOR MARIA MACHETE CHACON	10089933	JERSEY	HEMBRA		
32	GUACHETÁ	TITO EVACIO GONZALEZ ALBA	19111277	JERSEY	HEMBRA		
33	GUACHETÁ	YENNY MARIA LADINO	20866122	JERSEY	HEMBRA		
34	GUACHETÁ	ZORAIDA PATRICIA GONZALEZ ROJAS	39739555	JERSEY	HEMBRA		
35	UBATÉ	BLANCA ROSA RINCON ALARCON	39738459	JERSEY	HEMBRA		
36	UBATÉ	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	322468	JERSEY	HEMBRA		
37	UBATÉ	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO GORDILLO	3224814	JERSEY	HEMBRA		
38	UBATÉ	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	JERSEY	HEMBRA		
39	UBATÉ	MARIA GLADYS SANCHEZ PACHON	51608867	JERSEY	HEMBRA		
40	UBATÉ	MARIA IGNACIA CARRILLO	21056322	JERSEY	HEMBRA		
41	UBATÉ	MIYER RICHAR ROMERO ESPITIA	3174304	JERSEY	HEMBRA		
42	UBATÉ	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	JERSEY	HEMBRA		
43	UBATÉ	ONOFRE DELGADO MONTAÑO	3224696	JERSEY	HEMBRA		
44	UBATÉ	ROSA MARIA PAEZ LADINO	39739186	JERSEY	HEMBRA		

La interventoría revisó y validó los indicadores de cumplimiento para las respectivas entregas con los documentos soporte en físico para el cumplimiento de la actividad de las fechas:

MUNICIPIOS	ACTA DE ENTREGA	CERTIFICADO SANITARIO	CERTIFICADO DE PUREZA	GUÍAS DE MOVILIZACIÓN
SAN ANTONIO	*	*	*	*
SIMIJACA	*	*	*	*
GUACHETA	*	*	*	*
UBATE	*	*	*	*

Actividad 10

2.1.10 Entrega de paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional

DESCRIPCIÓN

Para asegurar el desarrollo de prácticas de pastoreo rotacional, se hará entrega de un kit para cada uno de los productores participantes del proyecto.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Impulsor para 40 km.

Rollo de hilo x 200 mt trenzado.

Rollo de hilo x 200 mt trenzado.

AVANCE DE EJECUCION CURSO ECOGRAFIA

Cantidad	Unidad	Informe 16	% de avance	Por ejecutar
881	Unidad	74	8%	**807**
Total		74		

✓ Embriovet S.A.S adjunto el listado de los beneficiarios a los cuales se hizo entrega de **(80)** kit de paquetes tecnológicos entregados en los municipios de Guachetá y Ubate, con los respectivos documentos de soporte en físico para el cumplimiento de la actividad. A continuación, se presenta la relación de las actas de los beneficiarios a los cuales se les realizó la entrega:

#	MUNICIPIO	NOMBRE BENEFICIARIO	Nº CEDULA	Nº CELULAR	ELEMENTOS ENTREGADOS
1	GUACHETÁ	CARLOS JULIO BROCHERO	3047573	3105671352	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
2	GUACHETÁ	CELMIRA ALICIA RODRIGUEZ DE CASAS	21055916	3227643663	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
3	GUACHETÁ	FABIO ALEXANDER ALBA NOVA	79170093	3204766965	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
4	GUACHETÁ	ISIDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	79165622	3102255011	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

5	GUACHETÁ	JOSE EDUARDO ROBAYO ARIAS	79165603	3208879900	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
6	GUACHETÁ	LISIMACO DORADO ROJAS	3224245	3102028399	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
7	GUACHETÁ	LUIS ALFONSO LOPEZ ALARCON	3048361	3138511687	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
8	GUACHETÁ	LUIS ONOFRE MURCIA MOLANO	79161997	3125053990	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
9	GUACHETÁ	MARIA CRISTINA RUIZ RUIZ	39738892	3022443105	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
10	GUACHETÁ	MARIA STELLA RUIZ AREVALO	20625575	3212242658	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
11	GUACHETÁ	MARIA TERESA AREVALO VARGAS	51796957	3112978211	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
12	GUACHETÁ	NORALDA CARDENAS	39738238	3112686187	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
13	GUACHETÁ	SALVADOR MARIA MACHETE CHACON	10089933	3118988572	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
14	GUACHETÁ	TITO EVACIO GONZALEZ ALBA	19111277	3143020304	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
15	GUACHETÁ	YENNY MARIA LADINO	20866122	3125645426	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
16	GUACHETÁ	ZORAIDA PATRICIA GONZALEZ ROJAS	39739555	3204702917	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
17	GUACHETÁ	ALEJANDRO AREVALO VARGAS	3049054	3208338140	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
18	GUACHETÁ	ALONSO BAQUERO REINA	79711630	3133717740	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

19	GUACHETÁ	BERNABE CASA PACHON	79160393	3103371409	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
20	GUACHETÁ	CELMIRA GOMEZ CASTIBLANCO	20627361	3115481152	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
21	GUACHETÁ	CENEN OCTAVIO PEÑA CHIRIVI	79161784	3112836500	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
22	GUACHETÁ	CIRO ANTONIO ROBAYO ARIAS	79163278	3187986238	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
23	GUACHETÁ	CLAUDIA FERNANDA MURCIA MURCIA	39743584	3133365936	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
24	GUACHETÁ	DRIGELIO BRICEÑO PAEZ	79160195	3134487990	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
25	GUACHETÁ	EDGAR AUGUSTO LATORRE CORTES	79180769	3107637727	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
26	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	3103170114	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
27	GUACHETÁ	FREDY URIEL MURCIA MURCIA	79180146	3222376884	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
28	GUACHETÁ	FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ	20866273	3208993968	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
29	GUACHETÁ	HERNANDO ALONSO GONZALEZ ROJAS	80512790	3023764043	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
30	GUACHETÁ	JAIME HUMBERTO AMAYA SIERRA	79165229	3142563071	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
31	GUACHETÁ	JORGE ANTONIO CASTIBLANCO NARANJO	79351614	3142484161	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
32	GUACHETÁ	JOSE ANTONIO RUIZ BUITRAGO	3047899	3108030479	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

33	GUACHETÁ	LUZ HERMINDA SIERRA RAMIREZ	52702327	3144670052	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
34	GUACHETÁ	LUZ MARINA FORERO CARRILLO	20552654	3125575430	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
35	GUACHETÁ	MARIA DEL TRANSITO AREVALO RODRIGUEZ	39740844	3133300933	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
36	GUACHETÁ	MARIA TERESA BALLESTEROS CRISTANCHO	20626147	3103172775	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
37	GUACHETÁ	MARTHA LUCIA RUIZ	39740970	3134864547	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
38	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
39	GUACHETÁ	NORVEY CASTIBLANCO REDONDO	79160221	3118503379	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
40	GUACHETÁ	URIEL ORLANDO GONZALEZ CASTILLO	3048614	3132667791	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
41	UBATE	ALIRIO ALFONSO SANTANA SARMIENTO	79160338	3138811862	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
42	UBATE	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
43	UBATE	ARACELY GARZON PAIBA	39739292	3203217461	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
44	UBATE	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
45	UBATE	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
46	UBATE	BLANCA ROSA RINCON ALARCON	39738459	3108033644 - 3153920229 ESPOSO	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

47	UBATE	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
48	UBATE	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
49	UBATE	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
50	UBATE	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
51	UBATE	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3178873958	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
52	UBATE	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
53	UBATE	JOHANA TOCANCHON ROMERO	39744732	3219289062	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
54	UBATE	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO GORDILLO	3224814	3203283808	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
55	UBATE	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	3123198592	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
56	UBATE	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	79168184	3107859058	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
57	UBATE	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3114490745	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
58	UBATE	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
59	UBATE	MARIA GLADYS SANCHEZ PACHON	51608867	3115913099 - 3134367062	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
60	UBATE	MARIA IGNACIA CARRILLO	21056322	3108074669	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

61	UBATE	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
62	UBATE	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
63	UBATE	MARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ	39741924	3124412873	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
64	UBATE	MARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS	39739986	3143296565	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
65	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZON	405595	3102196414	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
66	UBATE	MIYER RICHAR ROMERO ESPITIA	3174304	3118982945	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
67	UBATE	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	79170665	3134644836	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
68	UBATE	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	3103082510	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
69	UBATE	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	20976994	3208026270	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
70	UBATE	ONOFRE DELGADO MONTAÑO	3224696	3123136889	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
71	UBATE	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751 - 3138727820	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
72	UBATE	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
73	UBATE	RODRIGO RUIZ GARZON	79165128	3125090267	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
74	UBATE	ROGELIO NOVA NOVA	79165684	3204992751	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

75	UBATE	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	39738264	3124783763	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
76	UBATE	ROSA MARIA PAEZ LADINO	39739186	3144915474	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
77	UBATE	SALOMON MURCIA OPAYOME	79160609	3124719945	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
78	UBATE	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	1070013813	3208593688	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
79	UBATE	WILSON FERNANDO MONTAÑO ALARCON	1076661938	3102227052	KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)
80	CHOCONTA				KIT PAQUETE TECNOLOGICO (IMPULSOR, ROLLO DE HILO, VARILLA DE COBRE Y PARARRAYOS)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA































ica


























✓ La interventoría verificó los indicadores de cumplimiento en cada visita de acompañamiento.

La interventoría certifica que el contratista conforme al informe **016** (ejecutado el 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, radicado el (14 de noviembre del 2024) emitido en el marco de la ejecución del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumple con el avance del proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades, obligaciones contractuales y de acuerdo con el documento técnico, la matriz MGA, los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas adjuntadas durante el trigésimo mes de ejecución.

Sin ningún otro particular.



YOLIMA TORRES MORA
R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS