INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCDE-LP-232-2022

Informe Parcial___X___ / No. Del Informe 8	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 06.03.2024 hasta el 24.04.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	07.04.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMBRIOVET SAS
NIT / C.C.:	9005702930
Supervisor:	DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.10.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05.09.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100026078
Registro Presupuestal	4600013853
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$8,975,632,643
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$8,975,632,643
Plazo de Ejecución Inicial	DIECIOCHO (18) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	05.03.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	BY-100029450
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	BY-100003545

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Que de acuerdo con el contrato SCDE-LP-232-2022 se delegó al funcionario DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ SOTO, Profesional Universitario de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, código 219 grado 01 quien fue delegado mediante correo electrónico el 16 de enero de 2024 por parte del Dr. LINO ROBERTO POMBO TORRES, Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (E).

A lo largo de la ejecución del contrato, la empresa EMBRIOVET S.A.S., ha desarrollado diferentes actividades que serán tenidas en cuenta para el pago No. 04 de acuerdo con el Otro Si No. 03 en cual requiere : 10 servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kits para aforar, la entrega de 10 Kits de bioseguridad y para aforar, 450 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG rotacional, la entrega de 11 motocultores y la entrega de 120 semovientes puros.

Una vez presentados por parte de EMBRIOVET S.A.S., los informes de ejecución mensuales 5, 6, 7 y 8 con corte al 24 de abril del 2024, EMBRIOVET S.A.S presenta el informe 8 con avance de ejecución y consolidado con corte al 24 de abril 2024 para el cuarto pago con fecha del 25 abril de 2024 el cual fue verificado y avalado por la interventoría GOOGOL S.A.S en el informe de fecha de 6 mayo de 2024; desde la supervisión se procede a realizar la revisión correspondiente con el fin de verificación el cumplimiento de los requisitos para la gestión del cuarto desembolso de los aportes a cargo del Departamento, de acuerdo con la cláusula sexta del OTRO SÍ No. 03 en el marco del numeral 6.4 del contrato No. SCDE-LP-232-2022 por la suma de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO, la cual figura así:

"(...)

6.4 CUARTO PAGO

Por la suma de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO, previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría y obligaciones específicas, donde conste lo siguiente:

1.Realizar 10 servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + kits para aforar
2.entrega de 10 Kits de bioseguridad
3.Realizar 450 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG rotacional.
4.Entrega de 11 motocultores.
5.Entrega de 120 semovientes puros.(...)"

Por tal razón se procede a relacionar la ejecución de las actividades antes descritas; la información se encuentra soportada en la carpeta de archivos físicos, informes de ejecución del EMBRIOVET S.A.S. y la interventoría GOOGOL S.A.S. del convenio de acuerdo con validación y certificación de la interventoría:

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(La numeración de las actividades corresponde al número que figura en la "CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO" tabla en la que se relaciona la totalidad de las actividades y alcance de las mismas).

♦ Actividad No.3 - Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional y Kits de bioseguridad para cursos

Avance del 100% de esta actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Embriovet y la interventoría informan que los eventos teórico y práctico de Manejo de Pastoreo Rotacional se realizaron entre los meses de octubre y noviembre de 2023, donde se atendió la totalidad de los 116 beneficiarios, en este pago 4 se anexan los sopoertes de los 10 beneficiarios que se encontraba en saldo a favor del acumulado del informe 4 Cada evento tuvo una duración de 16 horas, desarrolladas en dos jornadas de 8 horas, como se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CURSO EN PASTOREO ROTACIONAL DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HORARIO

TOTAL (HORAS)16
TOTAL (DÍAS)2
HORARIO: 8:00 AM - 12:00 M 2:00 PM - 5:00 PM HORARIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO:7:00 a.m.
ALMUERZO:12:00p.m.
REFRIGERIO: 9:30 a.m.

CURSO EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN AP

•Jornada de desplazamiento2:00 p. m.
•Encuentro y desplazamiento hasta Centro de Formación. Cena y acomodación.
•DIA 1.
•Jornada Mañana
•Horas 4
•Introducción
•Teoría: Manejo nutricional de rumiantes.
•Teoría: Manejo de praderas, pasturas y sistemas de rotación.
•Jornada Tarde
•Horas 4
•Práctica: Identificación de insumos para manejo nutricional de rumiantes.
•Práctica: Aforo y estimación de forraje verde y determinación de materia seca.
•DIA 2. Jornada Mañana
•Horas 4
•Teoría: Bases de fisiología vegetal.

•Teoría: El punto óptimo de la cosecha y el remanente.
•Jornada Tarde
•Horas 4
•Práctica: Conservación de forrajes excedentes
•Cierre y despedida

La selección de los participantes fue concertada entre los beneficiarios y administración municipal con el fin de incentivar la reactivación económica.

Los servicios de formación en Pastoreo rotacional se realizaron en la CENTRAL GENETICA EMBRIOVET LABORATORIO LA MARINA Ubicada en el Km 11 Vía Antigua San Martín – Granada Ciudad: San Martín (Meta) donde se cuenta con el talento humano, materiales, instalaciones y logística para el óptimo desarrollo de esta actividad.

Se realizó la entrega de kits de pastoreo a cada uno de los asistentes al servicio de formación cada kit incluida:

•Codos PVC de 1/2"en presión por 4 unidades.
•Tubos PVC de 1/2" en presión x 1 metro por 4 unidades
•Tijeras para podar pasto
•Bolsa para muestreo con capacidad de 25 kilos de resistencia.
•Bascula digital con pilas, capacidad de medida hasta 50 kilos.
•Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla
•Registro fotográfico
•Certificado de competencia.

RESULTADOS OBTENIDOS

Embriovet y la interventoría informan que los servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional se prestaron en el mes de noviembre de 2023, donde se atendieron a un total de 110 beneficiarios incluyendo los últimos 10 restantes que se están reportando en este informe.

No.MUNICIPIONOMBRECEDULAFECHA ENTREGA

1- CHOCONTÁ - FERNANDO SARMIENTO - 1032388680- 7/11/2023
2- GUADÚAS - NÉSTOR ALIRIO HERRERA MORENO – 3094524 - 7/11/2023
3- GUADÚAS - HÉCTOR GIOVANI VERA ARIZA – 143252224 - 7/11/2023
4- GUADÚAS - JOSÉ WILLIAM DIAZ MOLINA – 79002906 - 7/11/2023
5- SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - WILSON OSWALDO ZAMBRANO MORALES - 79645575 - 7/11/2023
6- VILLA PINZÓN - OMAR YOBANNY LÓPEZ CONTRERAS – 80466606 - 7/11/2023
7- LENGUAZAQUE - LUIS ARCÁNGEL NAVARRETE – 80295834 - 7/11/2023
8- LENGUAZAQUE - DANIEL SASTOQUE GIL – 1071839173 - 7/11/2023
9- LENGUAZAQUE - ARNULFO SÁNCHEZ MAYORGA – 80295985 - 7/11/2023
10- LENGUAZAQUE - CONSUELO DEL ROSARIO VARGAS MÉNDEZ - 51795033 - 7/11/2023

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad 3. Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.

♦ Actividad No.4 - Kits de bioseguridad para cursos Avance del 100% de esta Actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Embriovet y la interventoría informan que realizó la entrega 220 kit de bioseguridad para garantizar la segura participación en las actividades de formación, estas entregas se realizaron en el marco de los eventos teórico y práctico contemplados en el proyecto entre los meses de octubre y noviembre de 2023, donde se entregaron un total de 220 kits incluyendo los 10 restantes que se están reportando en este informe de pago 4, se anexan los soportes de los 10 beneficiarios que se encontraba en saldo a favor del acumulado del informe 4

El kit se entrega para cada participante y para su uso durante el desarrollo de cada curso. El kit está compuesto por:

•Traje de bioseguridad con tela antifluido
•Tapabocas protector
•Guantes de nitrilo

RESULTADOS OBTENIDOS

Los Kits de bioseguridad para cursos del proyecto se entregaron en el mes de octubre de 2023, donde se entregaron un total de 220 kits incluyendo los últimos 10 restantes que se están reportando en este informe a continuación:

No. - MUNICIPIO - NOMBRE - CEDULA - FECHA - ENTREGA

1– CHOCONTÁ - FERNANDO SARMIENTO – 1032388680 - 10/10/2023
2– GUADÚAS - NÉSTOR ALIRIO HERRERA MORENO – 3094524 - 10/10/2023
3– GUADÚAS - HÉCTOR GIOVANI VERA ARIZA – 143252224 - 10/10/2023
4– GUADÚAS - JOSÉ WILLIAM DIAZ MOLINA – 79002906 - 10/10/2023
5- SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - WILSON OSWALDO ZAMBRANO MORALES – 79645575 - 10/10/2023
6- VILLA PINZÓN - OMAR YOBANNY LÓPEZ CONTRERAS – 80466606 - 10/10/2023

7– LENGUAZAQUE - LUIS ARCÁNGEL NAVARRETE – 80295834 - 10/10/2023
8– LENGUAZAQUE - DANIEL SASTOQUE GIL – 1071839173 - 10/10/2023
9– LENGUAZAQUE - ARNULFO SÁNCHEZ MAYORGA – 80295985 - 10/10/2023
10– LENGUAZAQUE -CONSUELO DEL ROSARIO VARGAS MÉNDEZ – 51795033 - 10/10/2023

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.4 - Kits de bioseguridad para cursos".

♦ Actividad 5 - Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.

Avance del 94% de esta actividad.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Embriovet y la interventoría informan que durante este periodo del 6 marzo al 24 de abril de 2024 se realizaron 32 visitas de acompañamiento a los productores donde se dio a conocer las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Realizar aforo de mostrativo del predio.
Realizar presupuesto forrajero para el predio.
Diseño sistema de rotación
Bases de nutrición animal y procesos de suplementación.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO - CANTIDAD DE VISITAS
GUACHETA - 1
PARATEBUENO -3
PUERTO SALGAR -2
SIMIJACA-11
SOACHA-6
SUTATAUSA-2
UBATE- 4
GUADUAS-2
TENJO-1
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA -1
TOTAL:32

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.5 - Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional, " en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

-Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio.

-Registro fotográfico

RESULTADOS OBTENIDOS

Embriovet y la interventoría informan que a la fecha del presente informe se han realizado 832 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendiente 49 acompañamientos. Estas visitas serán utilizadas en un futuro pago

♦ ACTIVIDAD 6 - Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.

Avance del 94% de esta Actividad.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Embriovet y la interventoría informan que durante este periodo del 6 marzo al 24 de abril de 2024 se realizaron 26 visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Se realizo la clasificación lineal del fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados.
Identificar el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados
Evaluar el valor genético de algunos toros para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados.

Asegurara que los animales que van a ser entregados tendrán una adecuada fuente de alimentación.
Orientar la fase de repoblamiento
Chequeo reproductivo en caso de que el productor lo requiera.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO - CANTIDAD DE VISITAS

CHOCONTA - 3
GUACHETA – 1
SIMIJACA-8
SUTATAUSA-4
UBATE -5
MACHETA-1
LENGUAZAQUE-1
PARATEBUENO -3
TOTAL 26

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.6 - Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.." en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

-Récord de visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio.

-Registro fotográfico

RESULTADOS OBTENIDOS

Embriovet y la interventoría informan que a la fecha del presente informe se han realizado 826 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendiente por realizar 55 acompañamientos.
Estas visitas serán utilizadas en un futuro pago

♦ Actividad 7 - Acompañamiento en planificación productiva y PBG Avance del 73% de esta Actividad.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante el periodo que corresponde al 06 de marzo 2024 al 24 de abril 2024 ABRIL se realizaron 199 Acompañamiento en planificación productiva y PBG con la siguiente metodología.

Metodología: Práctica

Descripción temática: Se realizará plan finca para un año de ciclo productivo, además se resaltará la importancia de las BPG y la resolución 20148 de 2016, seguido del diseño de formatos para seguimiento productivo, asegurar que los animales que van ser entregados, van a ser tratados de buena manera y bajo las BPG y por último buenas prácticas de ordeño y rutina de ordeño (solo para productores de ordeño).
A continuación se describen los municipios

MUNICIPIO – TOTAL

PARATEBUENO - 26
GUADUAS-2
PUERTO SALGAR - 11
FOMEQUE-20 UBAQUE
-36
CHOCONTA- -1
VILLAPINZON-1
UBATE-3
LENGUAZAQUE-39
SIMIJACA-14
GUACHETA-16
QUETAME-2
SOACHA-28
TOTAL 199

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.7 - Acompañamiento en planificación productiva y PBG, TABLA 1.." en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

Embriovet y la interventoría informan que a la fecha del presente informe se han realizado 646 ejecutadas en los informe 7 y 8 Visitas de acompañamiento a los productores de las cuales se utilizaran 450 para este cuarto pago; quedando pendiente 235 acompañamientos de las 881 contratadas .

A continuacion se relaciona los municipios y el listado de los 450 beneficiarios.

Municipio - total de visitas

CHOCONTA – 38
FOMEQUE-20
GUACHETA-37
GUADUAS -26
GUAYABETAL -36
JERUSALEN- 36
LENGUAZAQUE-39
MACHETA-36
PARATEBUENO-26
PUERTO SALGAR-11
QUETAME- 34
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 33
SAN BERNARDO -40
SIMIJACA-34
SOACHA -4
TOTAL 450

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.7 - Acompañamiento en planificación productiva y PBG. TABLA 2" en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento
Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS

Embriovet y la interventoría informan que a la fecha del presente informe se han realizado 646 ejecutadas en los informe 7 y 8 Visitas de acompañamiento a los productores de las cuales se utilizaran 450 para este cuarto pago; quedando pendiente 235 acompañamientos de las 881 contratadas .

♦ Actividad 9 - Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor Avance del 50% de esta actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante el periodo que corresponde al 06 de marzo 2024 al 24 de abril 2024 ABRIL se realizaró la entrega de 11 maquinas: Renovador de Praderas/Motocultor

Motocultor: Ancho de labrado mayor a 70 cm, profundidad de labrado mayor a 15 cm, numero de marchas mayor a 3, trasmisión de engranaje y velocidad mayor 1.5 Km/h.

Renovador de praderas: Cinceles 4, Ancho de trabajo mayor a 2 m, potencia requerida 85-110 Hp y Peso aproximado 380 Kg

•Acta de entrega.
•Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante este periodo se entregaron 11 motocultores y 11 fresas en 11 de los municipios beneficiarios del proyecto, bajo las siguientes especificaciones:

A continuación, se relaciona la información detallada de la entrega de maquinaria:

No. - PERSONA QUE RECIBIO - C.C. – CARGO – MUNICIPIO - REFERENCIA MOTOCULTOR -REFERENCIA FRESA - FECHA DE ENTREGA

1. ILSE LIZETH LOZANO JIMENEZ – 52218888 - funcionaria Umata – CHOCONTÁ - PST732-2005013 - IDA23103D - 6/04/2024
2. JULIO CESAR SANCHEZ – 79180163 - funcionario Umata – GUACHETÁ - PST732-2201080 - IDA231008 - 6/04/2024
3. MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ CACERES – 1074888464 - funcionario Umata – SUTATAUSA - PST732-2201054 - IDA231002 - 6/04/2024
4. LUISA FERNANDA OLIVEROS SANCHEZ – 1023023111 - funcionaria Umata – JERUSALEN - PST-732-2201028 - IDA231003 - 7/04/2024
5. OSCAR POVEDA PULIDO – 1070754644 - funcionario Umata - SAN BERNARDO - PST732-2205127 - IDA231035 - 7/04/2024
6. LUZ DELIA GRIJALBA HORAS – 21117560 - funcionaria Umata – VIOTA - PST732-22050081 -IDA231029 - 11/04/2024
7. DARWIN LENADRO TRUJILLO PARDO – 86058213 - funcionario Umata – GUAYABETAL - PST732 2022120072 - IDA231044 - 15/04/2024
8. CAMILLO TELLEZ – 1016092578 - funcionario Umata – QUETAME -PST7322112528 -IDA231004 -15/04/2024
9. NIZON FERNEY CONTRERAS LOPEZ – 17267849 - funcionario Umata – PARATEBUENO -PST732-2201163 - PST-XG202201092 -16/04/2024
10. MAGDA YANETH DEVIA GARCIA – 52694787 - funcionaria Umata - PUERTO SALGAR -PST732-202212095 - IDA231045 - 18/04/2024
11. NORMA YICENIA GUERRA RODRIGUEZ – 1122726427 - funcionario Umata – CAPARRAPI -PST732-202212050 -

PST-XG202201 003 - 18/04/2024

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.9 - Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor.." en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

♦ Actividad 11 - Entrega pie de cría genético

Avance del 59% de esta Actividad DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante el periodo que corresponde al 06 de marzo 2024 al 24 de abril 2024 se realizó la entrega de 80 pie de cría genéticos , que corresponden a un grupo de semovientes en su mayoría eran hembras, sin embargo, se entregaron machos en casos donde los sistemas productivos y los beneficiarios lo solicitaran; para sentar la base genética a procesos de repoblamiento bovino, dichos animales son producto de biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria), con edades en entre 9 y 24 meses.

Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.
Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).

La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.
Se realizo la entrega en los siguientes municipios :

MUNICIPIO - NÚMERO DE ANIMALES ENTREGADOS EN ESTE PERIODO

CHOCONTÁ4
LENGUAZAQUE 2
SAN ANTONIO 7
JERUSALEN 2
SAN BERNARDO 7
VIOTA 4
FOMEQUE 9
GUAYABETAL 6
MACHETA 17
PARATEBUENO 3

TOTAL 80

Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.11 – ENTREGA PIE DE CRIA GENETICO, TABLA 3.." en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega en total de 512 Pie de cría genéticos para este cuarto pago se tendrá encuenta los acumulados de los informes 6,7 y 8 que suman 121 animales pero solo se contemplaran 120, a continuación se relaciona los municipios en los cuales se entregaron los 120 animales y Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DEL PAGO No. 04 – INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 , Actividad No.11 – ENTREGA PIE DE CRIA GENETICO..TABLA 4" en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

Municipio – cantidad

CHOCONTA- 4
FOMEQUE-9
GUAYABETAL-6
JERUSALEN – 2
LENGUAZAQUE-25
MACHETA-17
PARATEBUENO-3
QUETAME-16
S.ANTONIO-7
SAN BERNARDO-6
SUTATAUSA-15
UBAQUE-6
VIOTA-4
TOTAL- 120

•Acta de entrega, certificado de salud, Registro.
•Registro fotográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS

A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 512 Pie de cría genéticos de los 881 contratadas. Ahora bien, con base en el informe de fecha 6 de mayo 2024 remitido por la señora YOLIMA TORRES MORA, representante legal de Educación GOOGOL S.A.S. donde se AVALA el CUARTO DESEMBOLSO, se trae a mención el texto del documento:

"(...) En cumplimiento con la modificación del contrato No. 232-2022 a través del otro sí No. 03 Clausula Sexta en el marco del numeral 6.3 – Cuarto pago, la empresa EMBRIOVET S.A.S presenta el avance de ejecución mediante el informe 008, dando cumplimiento a las obligaciones especificas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

Durante el periodo del 06 de marzo del 2024 al 24 de abril de 2024, se realizaron avances en las siguientes actividades:

•Se realizaron (32) visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
•Se realizaron (26) visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo.
•Se realizaron (199) visitas de acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.
•Se entregaron (11) máquinas: Renovador de Praderas/Motocultor
•Se entregaron (80) pie de cría genético (semovientes puros).

En el presente informe, se evidencia las actividades realizadas para el cumplimiento del CUARTO PAGO, con acumulado hasta el 24 de abril de 2024:

•Realizar (10) servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kits para aforar.
•Realizar la entrega de (10) Kits de bioseguridad
•Realizar (450) visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG rotacional.
•Entrega de (11) motocultores.
•Entrega de (120) semovientes puros.

Por lo anterior, la interventoría certifica que Embriovet S.A.S conforme al avance de ejecución presentado en el informe 008 (ejecutado el 6 de marzo hasta el 24 de abril del 2024 y el consolidado de las actividades requeridas para el 4 pago con fecha de corte del 24 de abril 2024 , se radica el 06 de mayo del 2024 el aval emitido para el cuarto pago) emitido en el marco de la ejecución del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumplió con el avance del proyecto de acuerdo con las actividades realizadas conforme a el documento técnico, la matriz MGA y los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías desarrollando a cabalidad y en coherencia con el avance presentado satisfactoriamente con las obligaciones específicas y técnicas, por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala, aprueba, solicita y autoriza el CUARTO PAGO descrito a través del otro sí No. 02 Clausula Sexta en el marco del numeral 6.3 del contrato No. SCDE-LP-232-2022 por la suma de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO.

Por lo tanto, el contratista ha realizado las actividades necesarias para dar trámite con el cuarto pago del CONTRATO No. SCDE-LP-232-2022, con el consolidado de las actividades requeridas para el 4 pago con fecha de corte del 24 de abril 2024 por tal motivo la supervisión avala lo correspondiente al cuarto desembolso por la suma de: MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO.

Vale mencionar nuevamente que todos los soportes se encuentran relacionados y soportados en físico en las carpetas del convenio en los informes de ejecución del contratista y en el contrato de interventoría que tiene este convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300114481	13.10.2023	$1,063,815,018
3300122140	04.12.2023	$1,547,162,477
3300132662	22.12.2023	$1,407,669,080
3300135340	09.05.2024	$1,069,956,085

El contratista aportó certificación de paz y salvo por concepto de pago de oblifaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar de fecha 24 abril de 2024.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, y las certificaciones, informes y acreditación de la interventoría, adelantada por la GOOGOL S.A.S – NIT. 900.953.986-0, representada legalmente por YOLIMA TORRES MORA, se debe gestionar el cuarto desembolso por la suma de: MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO al contrato No. SCDE-LP-232-2022, lo anterior basado en los informes mensuales de ejecución del contratista y de verificación por parte de la interventoría del 24 de abril de 2024.

Vale la pena recordar que los soportes de las actividades han sido validados, verificados y aprobados por parte de la interventoría y reposan en las carpetas físicas del convenio.

DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Profesional Universitario