INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCDE–LP-232-2022	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 11 ✓	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 06.07.2024 hasta el 05.08.2024 ✓	
Fecha en la que se rinde en informe :	04.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMBRIOVET SAS
NIT / C.C.:	9005702930
Supervisor:	DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.10.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05.09.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100026078
Registro Presupuestal	4600013853
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$8,975,632,643
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$8,975,632,643
Plazo de Ejecución Inicial	DIECIOCHO (18) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	05.03.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	BY-100029450
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	BY-100003545

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

Durante el periodo del 6 de julio al 5 de agosto la empresa EMBRIOVET S.A.S. ejecutora de contrato DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022 presento ante la interventoría el informe denominado " INFORME DE EJECUCION No. 11" En el cual se expone el desarrollo de 9 visitas de acompañamiento en pastoreo rotacional, 6 visitas de acompañamiento en biotecnología reproductiva, 40 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG, con los anexos correspondientes en original que fueron avalados y certificados por la interventoría GOOGOL S.A.S. en el informe emitido el 23 de agosto del 2024.

Por tal razón se procede a relacionar la ejecución de las actividades anteriormente descritas de una manera específica, se

enlistaran los beneficiarios y las fechas correspondientes a la ejecución de cada actividad, la información que se brinda en el presente informe se basa en los informes de ejecución y aval de interventoría presentados por EMBRIOVET S.A.S. y GOOGOL S.A.S que reposan en el archivo físico de la secretaria de Competitividad y desarrollo económico

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad No.5 – Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.

96% de esta Actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Durante este periodo Embriovet presento un total de 9 visitas de acompañamiento a los productores donde se dio a conocer las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Realizar aforo de mostrativo del predio.
Realizar presupuesto forrajero para el predio.
Diseño sistema de rotación
Bases de nutrición animal y procesos de suplementación.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO -CANTIDAD DE VISITAS
GUADUAS-6
SUTATAUSA-2
UBATE-1
TOTAL-9

como soportes de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 , Actividad No.5 ACOMPAÑAMIENTO EN MANEJO DE PASTOREO ROTACIONAL.- " en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.
RESULTADOS OBTENIDOS

A corte del 5 de agosto Embriovet informa que el acumulado total es de 845Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas.

Actividad No.6 - Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.
Avance del 96% de esta Actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo Embriovet presento un total de 6 visitas de acompañamiento a los productores donde se capacita en procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos.

Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Se realizo la clasificación lineal del fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados.
Identificar el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados
Evaluar el valor genético de algunos toros para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados.
Asegurara que los animales que van a ser entregados tendrán una adecuada fuente de alimentación.
Orientar la fase de repoblamiento
Chequeo reproductivo en caso de que el productor lo requiera.

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO – CANTIDAD DE VISITAS
GUADUAS- 1
PARATEBUEN -1
QUETAME - 1
SUTATAUSA. -2
UBATE. – 1
TOTAL - 6

como soportes de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 , Actividad No.6 ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE DESARROLLOS BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA " en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

A corte del 5 de agosto Embriovet informa que el acumulado total es de 845 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas.

Actividad 7 - Acompañamiento en planificación productiva y PBG Avance del 86% de esta Actividad.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo Embriovet presento un total de 40 Acompañamientos en planificación productiva y PBG Metodología: Práctica Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Descripción temática:

Se realizará plan finca para un año de ciclo productivo, además se resaltará la importancia de las BPG y la resolución 20148 de 2016, seguido del diseño de formatos para seguimiento productivo, asegurar que los animales que van ser entregados, van a ser tratados de buena manera y bajo las BPG y por último buenas prácticas de ordeño y rutina de ordeño (solo para productores de ordeño).

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO – CANTIDAD DE VISITAS
CAPARRAPI – 13
SUTATAUSA-12
SIMIJACA-3
UBATE- 2
PARATEBUENO-9
GUACHETA-1
TOTAL-40

como soportes de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 , Actividad No.7 ACOMPAÑAMIENTO EN PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA Y PBG" en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

A corte del 5 de agosto Embriovet informa que el acumulado total es de 761 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas.

Ahora bien, con base en el informe de fecha 23 de agosto 2024 remitido por la señora YOLIMA TORRES MORA, representante legal de Educación GOOGOL S.A.S. donde se AVALA el informe 11 que contiene el avance de ejecución correspondiente al mes de julio durante el periodo (ejecutado del 06 de julio al 05 de agosto del 2024, radicado el 23 de agosto del 2024), se trae a mención el texto del documento:

"(...) Certificó que el contratista EMBRIOVET S.A.S

En cumplimiento de las obligaciones, se presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de julio durante el periodo correspondiente al 06 de julio al 05 de agosto del 2024, radicado el 23 de agosto del 2024, dando cumplimiento a las obligaciones especificas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

1.Realizar (9) visitas de acompañamiento en Pastoreo Rotacional
2.Realizar (6) visitas de acompañamiento en Biotecnología Reproductiva
3.Realizar (40) visitas de acompañamiento en planificación productiva y BPG

(...)"

Es importante recalcar que todos los soportes de las actividades ejecutadas que se encuentran relacionados en este informe reposan en el archivo físico de la Secretaria de Competitividad y desarrollo económico. Adicionalmente, esta información se encuentra validada y aprobada por la interventoría en el informe No. 11 radicado el 23 de agosto de 2024.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300114481	13.10.2023	$1,063,815,018
3300122140	04.12.2023	$1,547,162,477
3300132662	22.12.2023	$1,407,669,080
3300135340	09.05.2024	$1,069,956,085

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Profesional Universitario