| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCDE–LP-232-2022 | |
|---|---|
| Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 12 ✓ | Informe Final _____ |
| Periodo del Informe: Del 06.08.2024 hasta el 05.09.2024 ✓ | |
| Fecha en la que se rinde en informe : | 04.12.2024 |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| Contratista: | EMBRIOVET SAS |
| NIT / C.C.: | 9005702930 |
| Supervisor: | DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO |
| Cargo: | Profesional Universitario |
| Objeto del Contrato o Convenio: | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 24.10.2022 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 05.09.2023 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100026078 |
| Registro Presupuestal | 4600013853 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $8,975,632,643 |
| Adición | $0 |
| Vigencia Futura | $0 |
| Valor Total del Contrato | $8,975,632,643 |
| Plazo de Ejecución Inicial | DIECIOCHO (18) MESES |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | DIECIOCHO (18) MESES |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 05.03.2025 |
| Suspensión ( según aplique) | NO |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | |
| Cesión / Terminación Anticipada | NO |
| Aseguradora | SEGUROS MUNDIAL |
| Garantía de Cumplimiento | BY-100029450 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | BY-100003545 |

## 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

Durante el periodo del 6 de agosto al 5 de septiembre la empresa EMBRIOVET S.A.S. ejecutora de contrato DE SUMINISTRO No. SCDE–LP-232-2022 presento ante la interventoría el informe denominado " INFORME DE EJECUCION No. 12" En el cual se expone el desarrollo de 21 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG con los anexos correspondientes en original que fueron avalados y certificados por la interventoría GOOGOL S.A.S. en el informe emitido el 10 de septiembre 2024.

Por tal razón se procede a relacionar la ejecución de la actividad anteriormente descrita de una manera específica, se enlistan los beneficiarios y las fechas correspondientes a la ejecución de la actividad, la información que se brinda en el

presente informe se basa en el informe de ejecución y aval de interventoría presentados por EMBRIOVET S.A.S. y GOOGOL S.A.S que reposan en el archivo físico de la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 7. acompañamiento en planificación productiva y BPG.
Avance del 89% de esta Actividad.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo Embriovet presento un total de 21 Acompañamientos en planificación productiva y PBG Metodología: Práctica Se realizaron visitas con una duración aproximada entre 1 a 3 Horas, por cada productor beneficiario del proyecto en donde se realizaron las siguientes actividades:

Se realizará plan finca para un año de ciclo productivo, además se resaltará la importancia de las BPG y la resolución 20148 de 2016, seguido del diseño de formatos para seguimiento productivo, asegurar que los animales que van ser entregados, van a ser tratados de buena manera y bajo las BPG y por último buenas prácticas de ordeño y rutina de ordeño (solo para productores de ordeño).

Se realizaron acompañamiento en los siguientes municipios:

MUNICIPIO- CANTIDAD DE VISITAS
FOMEQUE -17
UBAQUE-4
TOTAL-21

Como soportes de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 , Actividad No.7 ACOMPAÑAMIENTO EN PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA Y PBG" en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

A corte del 5 de septiembre Embriovet informa que el acumulado total es de 782 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas.

Ahora bien, con base en el informe de fecha 10 de septiembre de 2024 remitido por la señora YOLIMA TORRES MORA, representante legal de Educación GOOGOL S.A.S. donde se AVALA el informe 12 que contiene el avance de ejecución correspondiente al mes de agosto durante el periodo (ejecutado del 06 de agosto al 05 de septiembre del 2024, emitido el 10 de septiembre del 2024), se trae a mención el texto del documento:

"(...) Certificó que el contratista EMBRIOVET S.A.S

En cumplimiento de las obligaciones, se presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de agosto durante el periodo comprendido entre el 06 de agosto al 05 de septiembre del 2024, emitido el 10 de septiembre del 2024, dando cumplimiento a las obligaciones específicas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

1.Realizar (21) visitas de acompañamiento en planificación productiva y BPG

(...)"

Es importante recalcar que todos los soportes de las actividades ejecutadas que se encuentran relacionados en este informe reposan en el archivo físico de la Secretaria de Competitividad y desarrollo económico. Adicionalmente, esta información se encuentra validada y aprobada por la interventoría en el informe No. 12 radicado el 10 de septiembre de 2024.

## 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 3300114481 | 13.10.2023 | $1,063,815,018 |
| 3300122140 | 04.12.2023 | $1,547,162,477 |
| 3300132662 | 22.12.2023 | $1,407,669,080 |
| 3300135340 | 09.05.2024 | $1,069,956,085 |

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

## 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Profesional Universitario