ACTA FINAL	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA N° 2025-017
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA N°3
CONTRATISTA:	JAIRO JIMENEZ CAMARGO
NIT:	84.071.256-8
OBJETO:	ADECUACION DE POZA SEPTICA, MANTENIMIENTO EN PINTURA DE LAS SEDES MAJAYURA Y SANTA CRUZ PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA N° 3 DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($148.826.643,00).
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

En el municipio de Maicao la guajira a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025 se reunieron los señores: por parte de la institución educativa indígena el licenciado **ADÁN ALFONSO MEDINA CORDERO** como rector y el arquitecto **JAIRO JIMÉNEZ CAMARGO** en calidad de contratista, a efecto de suscribir la presente **ACTA FINAL** del contrato referenciado, teniendo en cuenta la siguiente

1. **SOPORTE JURIDICO.**

que el día nueve (9) de agosto del 2025, se firmó el contrato de la referencia para lo cual el CONTRATISTRA aporto la póliza de seguros con los siguientes amparos.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		VIGENCIA	
AMPARO	No DE ´POLIZA	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101032211	59.530.657,20	9/08/2025	11/11/2025
Cumplimiento del contrato	47-44-101032211	14.882.664,30	9/08/2025	11/03/2026
Estabilidad y calidad de la obra	47-44-101032211	14.882.664,30	9/11/2025	09/11/2028
Salarios y prestaciones legales	47-44-101032211	29.765.328,60	9/08/2025	09/11/2028
Responsabilidad civil	47-40-101009966	284.700.000	9/08/2025	11/11/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS

correspondiente

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025

Por parte de la institución No 3

ADAN MEDINA CORDERO
Rector I.E.I No3

CONTRATISTA

JAIRO JIMENEZ CAMARGO