INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SCDE-LP-232-2022	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 14	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 06.10.2024 hasta el 05.11.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	04.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMBRIOVET SAS
NIT / C.C.:	9005702930
Supervisor:	DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.10.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05.09.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100026078
Registro Presupuestal	4600013853
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$8,975,632,643
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$8,975,632,643
Plazo de Ejecución Inicial	DIECIOCHO (18) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIECIOCHO (18) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	05.03.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	BY-100029450
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	BY-100003545

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 60%

Durante el periodo del 6 de octubre al 5 de noviembre 2024 la empresa EMBRIOVET S.A.S. ejecutora de contrato DE SUMINISTRO No. SCDE-LP-232-2022 presento ante la interventoría el informe denominado " INFORME DE EJECUCION No. 14" En el cual se expone la entrega de 74 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) y la entrega 46 pie de cría genético (Semovientes puros), los anexòs correspondientes en original que fueron avalados y certificados por la interventoría GOOGOL S.A.S. en el informe emitido el 14 de noviembre del 2024.

Por tal razón se procede a relacionar la ejecución de las actividades anteriormente descritas de una manera específica, se

enlistaran los beneficiarios y las fechas correspondientes a la ejecución de cada actividad, la información que se brinda en el presente informe se basa en los informes de ejecución y aval de interventoría presentados por EMBRIOVET S.A.S. y GOOGOL S.A.S que reposan en el archivo físico de la secretaria de Competitividad y desarrollo económico

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Actividad No.10 – Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación)
8% de esta Actividad
DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Durante este periodo Embriovet presento un total de 74 de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación). Para asegurar el desarrollo de prácticas de pastorero rotacional, se hizo la entrega de un kit para cada uno de los productores participantes del proyecto.

Cada kit debe contener:

•Un (1) Impulsor para 40 kms
•Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado
•Una (1) Varillas de cobre,
•Un (1) pararrayos

MUNICIPIO – CANTIDAD DE ENTREGAS
GUACHETA—39
UBATE- 35
TOTAL -74
como soportes de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 , Actividad No.10 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación).- " en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.
RESULTADOS OBTENIDOS

A corte del 5 de noviembre Embriovet SAS informa que se han entregado 74 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) de los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 807 Kits.

Actividad 11 - Entrega pie de cría genético.

Avance del 66% de esta Actividad

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Durante este periodo Embriovet presento un total de 46 pie de cría genéticos y acumulado a la fecha 579, que corresponden a un grupo de semovientes en su mayoría eran hembras, sin embargo, se entregaron machos en casos donde los sistemas productivos y los beneficiarios lo solicitaran; para sentar la base genética a procesos de repoblamiento bovino, dichos animales son producto de biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria), con edades en entre 9 y 24 meses.
Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.
Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).
La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.
Se realizo la entrega en los siguientes municipios:

MUNICIPIO ANIMALES ENTREGADOS
FOMMEQUE -1
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA -3
SIMIJACA- 16
GUACHETA-16
UBATE-10
TOTAL -46
Como soporte de verificación se anexa el documento denominado "ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 , Actividad No.11 – ENTREGA PIE DE CRIA GENETICO." en el cual se encuentra la lista de beneficiarios.

Ahora bien, con base en el informe de fecha 14 de noviembre de 2024 remitido por la señora YOLIMA TORRES MORA, representante legal de Educación GOOGOL S.A.S. donde se AVALA el informe 14 que contiene el avance de ejecución correspondiente al mes de octubre durante el periodo (ejecutado del 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, emitido el 14 de noviembre del 2024), se trae a mención el texto del documento:

"(...)

Certificó que el contratista EMBRIOVET S.A.S

En cumplimiento de las obligaciones, se presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de octubre durante el periodo comprendido entre el 06 de octubre al 05 de noviembre del 2024, radicado el 14 de noviembre del 2024, dando cumplimiento a las obligaciones específicas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

1.Entrega de (74) paquetes tecnológicos para actividades de pastoreo rotacional.
2.Entrega de (46) semovientes de razas puras.

(...)"

Es importante recalcar que todos los soportes de las actividades ejecutadas que se encuentran relacionados en este informe reposan en el archivo físico de la Secretaria de Competitividad y desarrollo económico. Adicionalmente, esta información se encuentra validada y aprobada por la interventoría en el informe No. 14 radicado el 14 de noviembre de 2024.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300114481	13.10.2023	$1,063,815,018
3300122140	04.12.2023	$1,547,162,477
3300132662	22.12.2023	$1,407,669,080
3300135340	09.05.2024	$1,069,956,085

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIEGO ANDRES GONZALEZ SOTO
Profesional Universitario