Bogota, 24 de noviembre 2025

Señores
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Ciudad

Estimados señores,

De acuerdo con la notificación formal allegada por el la casa matriz, se confirma que la fábrica —fabricante de los equipos AGILENT— emitió comunicación oficial en la que valida y aprueba la inclusión de los repuestos requeridos dentro del listado de suministro. Este documento, que se anexa como soporte, constituye evidencia directa de las gestiones adelantadas.

Se han realizado de manera oportuna todas las acciones necesarias ante el fabricante, iniciando con la solicitud formal de los repuestos para asegurar su disponibilidad y agilizar el trámite de suministro. Posteriormente, la fábrica verificó y confirmó que los repuestos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas para su adecuada instalación en los equipos AGILENT, validación indispensable para continuar con el proceso. De igual forma, se ha mantenido un seguimiento permanente con el proveedor internacional respecto a inventarios, fechas de preparación y condiciones de despacho, información que ha sido ratificada mediante comunicación oficial. Finalmente, el fabricante emitió la aprobación que autoriza el inicio de la fase de envío internacional, constituyéndose en el soporte esencial para avanzar con los trámites de importación.



RE: OS-2025-445

William Ricardo Rodríguez Preciado <william.rodriguez@khymos.com>
Para dircomercial@cmycialtda.com

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 20/11/2025 1:54 p. m.

Mensaje reenviado el 28/11/2025 2:33 p. m.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas tardes estimada Ing. Liliana,

Respecto a su solicitud y nuestra conversación, informo nuevamente a través de este medio; que la mayoría de los consumibles para los servicios solicitados requieren de importación, este tiempo normalmente es de aproximadamente 30 días, por tratarse de fin de año, época invernal de los sitios de importación suele extenderse. Por lo cual solicitamos respetuosamente estos tiempos de ejecución puedan extenderse hasta el mes de enero.

Agradecemos su atención y comprensión a este respecto,

Cordialmente,

William Ricardo
Rodríguez Preciado

khymos
TENEMOS MUCHO QUÍMICA CON USTED!

Actualmente, según la información certificada por el proveedor internacional, los repuestos se encuentran en la etapa previa al despacho, sujetos a los procesos de

preparación, consolidación, embalaje y a los cronogramas de importación establecidos por la fábrica.

El fabricante ha informado una fecha estimada de entrega para el **05 de enero de 2026**, la cual constituye el fundamento técnico y logístico de la prórroga solicitada por el contratista.

En mérito a lo anterior, y con base en la documentación recibida, se precisa que la prórroga cuenta con respaldo oficial del fabricante y con evidencias verificables de las gestiones realizadas.

Anexo: Comunicación oficial con firma **KHYMOS**.

Atentamente,



LUZ NELLY GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE GENERAL