

San Vicente de chucuri, Noviembre 28 de 2025

SEÑORES
SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

REF: SOLICITUD DE ADICION EN TIEMPO, Número del contrato CO1.PCCNTR.8516132COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y DEMÁS MATERIALES DE FORMACIÓN PECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CESAR.

RESPETADOS SEÑORES

Yo, **PABLO VICENTE MEDINA ALONSO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.642.020** de **San Vicente de Chucuri**, en calidad de **contratista** del contrato citado, de manera respetuosa **me permito solicitar una adición en tiempo por 15 días calendario a partir de la fecha de terminación del contrato**, con fundamento en los siguientes argumentos técnicos, logísticos y contractuales:

JUSTIFICACION

El objetivo de esta solicitud es **garantizar la entrega oportuna, completa y en óptimas condiciones** de los bienes objeto del contrato, atendiendo a situaciones ajenas a la voluntad Como contratista que **pueden afectar la correcta programación de transporte y entrega de los elementos solicitados por el supervisor del contrato.**

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente una prórroga del plazo del contrato referido en el asunto, por un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación del contrato, es decir, a partir del 30 de noviembre de 2025.

La presente solicitud obedece a una novedad acontecida con el transporte de los materiales objeto del contrato: la transportadora devolvió una caja que contenía insumos destinados a la entidad, toda vez que la empresa responsable del envió marcó incorrectamente el paquete.

Esta situación impidió la entrega completa de los productos dentro del plazo originalmente establecido (28 de octubre de 2025). Como contratista, me presenté en la entidad en horas de la mañana para la entrega; sin embargo, por la contingencia descrita no fue posible entregar el 100% los materiales, debido a que



Estamos en temporada de fin de año , lo cual las transportadoras están colapsadas y confunden los paquetes.

Con el fin de cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales y entregar los bienes pendientes en las condiciones exigidas, solicito la prórroga indicada para subsanar la novedad y efectuar la entrega restante.

Adjunto como evidencia la guía de envío: InterRapidisimo No. 76001825706.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento(a) a la confirmación de la prórroga o a cualquier requerimiento adicional.

Esta situación ha generado la **reprogramación obligada de entregas** y la necesidad de ajustar los tiempos para garantizar que los animales entregados cumplan con los **estándares sanitarios y de bienestar exigidos por el SENA**.

Esta solicitud **no altera el valor ni las condiciones económicas del contrato**, únicamente busca asegurar la correcta ejecución y evitar retrasos o incumplimientos derivados de causas externas y verificables.

Agradezco la atención prestada y la comprensión frente a las circunstancias expuestas. Reitero mi compromiso con el cumplimiento, la transparencia y la calidad en la entrega de los materiales de formación a cargo.

Notificaciones: **PABLO VICENTE MEDINA ALONSO**, Cedula 13.642.020 de San Vicente de Chucuri, carrera 8 número 9-16 Barrio la Pola, san Vicente de Chucuri, elviverodeandres1@gmail.com

Atentamente,

Pablo Vicente Medina A

PABLO VICENTE MEDINA ALONSO
CEDULA: 13.642.020 DE SAN VICENTE DE CHUCURI
CARRERA 08 NUMERO 9-16 BARRIÓ LA POLA
SAN VICENTE DE CHUCURI /SANTANDER
CELULAR 314-2195014
CORREO: elviverodeandres1@gmail.com
Establecimiento comercial
EL VIVERO DE ANDRES
PROPONENTE PERSONA NATURAL