PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.835930 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION REGIONAL TOLIMA - SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.835930
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE SEPTIEMBRE 2025
OBJETO	Adquisición de materiales de formación para los programas de titulación regular y complementaria (áreas de: I. Campesena; II. Economía popular (Full popular); III. Población víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado a nivel nacional (ambiental, confecciones, artesanías, ofimática, emprendimiento, marroquinería, motocicletas)) del Centro del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2025. LOTE 11- MATERIALES DE FORMACIÓN OFIMATICA
CONTRATISTA	SUMIGER SAS
CC o NIT	901297502
LUGAR DE EJECUCIÓN	IBAGUE TOLIMA
FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.300.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 11.300.000
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CV-100054236		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/09/2025	29/11/2026	$2.260.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	29/09/2025	29/11/2026	$2.260.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. las obligaciones del contrato no se han presentado ya que aún no se ha ejecutado	**En trámite de ejecución**	**En trámite de ejecución**

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

[“No aplica”].

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/11/2025	**0**	**0**	**0**	$11.300.000	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**POR FALTA DE EJECUCIÓN NO SE HAN PRESENTADO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La Orden de Compra No. **CO1.PCCNTR.835930 de 2025**, cuyo objeto es la **"Adquisición de materiales de formación para los programas de titulación regular y complementaria (áreas de: I. Campesena; II. Economía popular (Full popular); III. Población víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado a nivel nacional (ambiental, confecciones, artesanías, ofimática, emprendimiento, marroquinería, motocicletas)) del Centro del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2025. LOTE 11- MATERIALES DE FORMACIÓN OFIMATICA"**, se encuentra actualmente en ejecución por parte del proveedor **SUMIGER SAS.**

El proveedor ha manifestado que, pese a estar adelantando las actividades correspondientes al cumplimiento del contrato, se presentaron retrasos ajenos a su gestión en el transporte. Estas demoras se generaron por procedimientos logísticos adelantados por empresas externas a la compañía, lo que excede los tiempos habituales para este tipo de operaciones.

En atención a las circunstancias expuestas y con el fin de asegurar la correcta y completa entrega de los materiales de formación, se considera procedente otorgar una **prórroga de cinco (5) días calendario**, extendiendo la fecha final de ejecución hasta el **5 de diciembre de 2025**.

Esta ampliación del plazo garantiza la adecuada culminación del proceso logístico requerido, asegurando el cumplimiento del objeto contractual.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita al ordenador del gasto:

Prorrogar el plazo de ejecución en cinco días, con lo cual la fecha de finalización será el [05 de diciembre de 2025].

7. OBSERVACIONES

- Se anexa correo del proveedor con justificación de la prorroga

Para constancia se firma 28 días de noviembre de 2025



HILSON JAVIER TIBADUIZA ALVAREZ
Supervisor del contrato