DIEGO CADENA INGENIERÍA S.A.S.
Consultor y Constructor
Nit. 901.066.987-6

Santiago de Cali Noviembre 27/2025

Señores
Secretaría del Deporte y la Recreación
La Ciudad.

Asunto: Prorroga contrato No. 4162.010.26.1.3050-2025

En mi calidad de representante legal de DIEGO CADENA INGENIERÍA S.A.S., de manera atenta y respetuosa solicito a esa Entidad la prórroga del plazo contractual hasta el 31 de diciembre, para la ejecución del contrato de la referencia.

La presente solicitud se fundamenta en que, durante el comité realizado el 25 de noviembre de 2025 en horas de la mañana, la Entidad puso en nuestro conocimiento el auto de la sentencia correspondiente y, en consecuencia, requirió la ejecución de actividades adicionales necesarias para dar cumplimiento a dicho pronunciamiento judicial.

Para tal efecto, se nos solicitó la presentación del presupuesto asociado a estas nuevas actividades, lo cual implica un tiempo adicional para su adecuada elaboración y posterior ejecución, motivo por el cual se hace necesaria la prórroga aquí solicitada.

En atención a lo anterior, solicitamos muy comedidamente que sea tramitada y autorizada la ampliación del plazo contractual, a fin de garantizar la correcta ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.

Quedamos atentos a cualquier información o requisito adicional necesario para formalizar la correspondiente modificación contractual.

Atentamente,

Diego Cadena de la Cruz

Nombre del Proponente DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
Nombre del representante legal DIEGO CADENA DE LA CRUZ

Calle 14 Oeste# 4-46 Cali –Valle Teléfono: 3002733877 Correo electrónico: ingdiegocadena@yahoo.com, gerencia@diegocadenaingenieria.com