DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 27-004-2019	**Fecha de Suscripción:** Septiembre 02 de 2020
Contratista: RHINO LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	**NIT:** 900744924-8
Objeto del contrato Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos, para la planta de tratamiento de agua de uso sanitario, incluye lavado y desinfección de cisternas y tanques de la Dirección Seccional de San Andrés	
Plazo de ejecución: Hasta el quince (15) de diciembre de 2019 o hasta agotar la partida presupuestal.	**Fecha de Iniciación:** Septiembre 12 de 2019
Fecha de Terminación: Será a los quince (15) días del mes de diciembre de 2019, o hasta agotar la partida presupuestal	**Valor:** $ 6.550.000.
Periodo evaluado: DICIEMBRE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
PAGOS REALIZADOS.....	$ 6.550.000
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO.....	$ 6.550.000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR Y/O PAGAR.....	$ 0

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION A LA FECHA:

- Mantenimiento preventivo de motobomba hidráulica centrifuga
- Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico de la planta de tratamiento de agua
- Lavado de 4 cisternas de agua para uso sanitario
- Lavado de 1 tanque elevado de agua para uso sanitario

3.2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS PENDIENTES POR RECIBIR A LA FECHA:

- Ninguno

3.3. DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO...

- Mantenimiento preventivo de motobomba hidráulica centrifuga
- Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico de la planta de tratamiento de agua
- Lavado de 4 cisternas de agua para uso sanitario
- Lavado de 1 tanque elevado de agua para uso sanitario

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se supervisó la jornada de limpieza y desinfección para verificar que se limpiaran y desinfectaran cada una de las cisternas y el tanque elevado, además se recibió la certificación de calidad del agua por parte del contratista.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Revisada la documentación el contratista cumplió con el aporte de pagos parafiscales, riesgos laborales y demás

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

El área financiera me envió soporte de que el pago correspondiente a este periodo se realizó exitosamente

El presente informe se firma en San Andrés Isla, a los siete (7) días del mes de enero 2020

Atentamente,

JOSÉ ALFREDO FANDIÑO CHOCONTÁ
Analista III 203 – 03
Supervisor