Bogotá D.C.
20 de noviembre de 2025
QT 671-25

Señores
Fondo Financiero Distrital de Salud
Atn. Herbert Iván Vera Espitia
Supervisión Contrato No. CO1.PCCNTR.8247205
Referencia: Solicitud de Prórroga Contrato de Prestación de Servicios No.CO1.PCCNTR.8276033

Apreciados señores:

Por medio de la presente, yo **Hernan Velandia Gomez**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de **QUIMITRONICA SAS** me permito solicitar de manera atenta prórroga del contrato de la referencia en los siguientes términos:

I. Consideraciones:

a. Quimitronica ha sido diligente gestionando la programación de cada uno de los servicios que han sido solicitados por la entidad. Gestionando recursos propios y subcontratistas con el fin de dar cumplimiento de las actividades

b. A pesar de la gestión realizada, se han presentado circunstancias que han impactado el cumplimiento dentro del plazo de ejecución inicial del contrato:

Para el lote 2, el contrato contempla la ejecución de 780 servicios (605 corresponden a servicios de calibración y 175 correspondientes a servicios de calificación). A la fecha la entidad ha solicitado 208 servicios, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Tabla 1. Servicios de Calibración del **Lote 2**

Estado	Cantidad equipos	Valor Total OFERTADO (Unitario + IVA)
En proceso	81	$ 27.981.630
Por programar	10	$ 6.406.487
Programado	4	$ 1.550.420
Cancelado	1	$ 489.233
Reprogramado por mantenimiento	4	$ 1.016.353
Sin solicitar	398	$ 130.075.789
finalizado	3	$ 904.137
Facturable	2	$ 405.131
Realizado pendiente informe	69	$ 30.410.814
Informe en corrección	33	$ 6.161.230
Total	**605**	**$ 205.401.223**

Tabla 2. Servicios de calificación del **Lote 2**

Estado	Cantidad equipos	Valor Total OFERTADO (Unitario + IVA)
Por programar	16	$ 10.832.987
Programado	6	$ 10.368.198
Sin solicitar	119	$ 114.643.907
Reprogramado por mantenimiento	1	$ 1.235.981
Facturable	2	$ 924.688
Realizado pendiente informe	14	$ 9.428.902
Finalizado	17	$ 18.375.031
Total	**175**	**$ 165.809.693**

Debido al alto volumen y a que varias de las actividades dependen de las acciones secundarias que la entidad ejecuta con dichos equipos, se han generado retrasos que no dependen de Quimitronica SAS

Adicionalmente, las intervenciones del lote 2, generan informes técnicos indispensables para el cierre de cada actividad, los cuales implican procesos de elaboración, revisión y aprobación que toman de 5 a 8 días hábiles.

Para el Lote 3, se deben atender 17 servicios y una bolsa de repuestos según las necesidades de cada equipo. Para establecer los repuestos requeridos, se debe:

1. Realizar las actividades de mantenimiento del contrato.
2. Entregar a la entidad la lista de repuestos sugeridos para cambio y recibir una aceptación para iniciar el proceso de importación.
3. A la fecha, el proveedor manifestó problemas de disponibilidad de algunas de las partes, lo que impedirá cumplir con la ejecución de las actividades en el tiempo establecido:

De: Keomaka, Cathleen <cathleen.keomaka@thermofisher.com>
Enviado el: miércoles, 19 de noviembre de 2025 9:51 a. m.
Para: Fabian Mosquera <analista.compras@quimitronica.com>
CC: Nedar Macias <asiscomercial2@quimitronica.com>; Jorge Echeverry <jorge_echeverry@quimitronica.com>
Asunto: RE: Stock Availability and Production Lead Time Inquiry

Hi Fabian

I'm sorry but 088757 is not in stock, estimated lead time is anywhere from 6-9 weeks. I'm checking if the lead time can be shortened.

Sincerely,

Cathleen Keomaka
Customer Service Representative

Thermo Fisher Scientific
197 Cardiff Valley Road | Rockwood, TN 37854
Tel: +1 (800) 228-4931 | Internal 1722717 | Fax: +1 (865) 354-4616
Cathleen.keomaka@thermofisher.com | www.thermoscientific.com

(Ver Anexo 1. Evidencia de tiempos de entrega.)

Conforme a lo demostrado anteriormente, para llevar a cabo las actividades mencionadas anteriormente, resulta necesario contar con un plazo adicional con el fin de garantizar una ejecución adecuada, completa y conforme a los estándares exigidos por la entidad

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores presentamos la siguiente


Solicitud

Autorizar la **prórroga del contrato hasta el 30 de enero de 2026**. Este plazo permitiría a Quimitronica contar con el tiempo necesario para realizar la entrega de los servicios.

Lamentamos de sobremanera los inconvenientes que esta situación pueda causar a la Entidad y reiteramos nuestro compromiso con la correcta ejecución del contrato, así como con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y servicio.

Agradecemos de antemano su amable atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,



Hernán Velandia Gómez
C.C. 80.871.869
Representante Legal
Quimitronica SAS