**HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA**

**SEGUNDA PONENCIA PARA EFECTUAR MODIFICACION REFRENTE A ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**

| | |
|---|---|
| **DE: SUPERVISORA CONTRATO** | **FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **PARA: DHONAC** | |

| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| OBJETO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 2 DIABETICOS; LOTE 11 VIA AEREA; LOTE 12 RESPIRACION MECANICA; LOTE 14 ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA. |
| CONTRATISTA | CEMINSUMOS S.A.S |
| FECHA DE CONTRATO | 25 DE MARZO DE 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. |
| VALOR INICIAL | CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 195.000.000) |
| RESPALDO PRESUPUESTAL (CDP) | NO. 35325 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025. |
| VALOR FINAL | CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($ 195.000.000)**<br><br>**PRIMERA ADICION** POR DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($ 10.000.000)<br><br>**PARA UN TOTAL** DE DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS MCTE **($ 205.000.000)** |
| FORMA DE PAGO | Lo estipulado en la cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago: Para efectos fiscales el valor del contrato corresponde a **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 205.000.000)** incluido IVA en aquellos bienes que así lo requieran de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan. Relación de lotes<br><br>Se cancelara en Pagos Parciales, teniendo en cuenta la distribución de los lotes indicada en el acápite presupuesto oficial, una vez recibido los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIF NACION II y SECOP II y presentación física por el contratista, para aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma SIIF NACION II como físicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y acta de satisfacción firmada por el supervisor del contrato dentro de los noventa 90 días a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del hospital naval de Cartagena y de acuerdo al PAC. |
| FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 04/07/2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | No. 45625 de fecha 02 de abril de 2025 |

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO) | S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY<br>CC. 1098629919<br>**Coordinadora Instrumentación Quirúrgica**<br>CEL 3213290115 |
| PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN | 99.96% |
| VALOR FACTURADO A LA FECHA | $ 204.909.771.12 |

| **2. MODIFICACIONES REALIZADAS** | | |
|---|---|---|
| ADICIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | 08 OCTUBRE 2025 |
| | VALOR ADICIÓN SOLICITADA | $ 10.000.000 |
| | VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO | $ 205.000.000,00 |
| PRORROGA | FECHA MODIFICACIÓN | 08 OCTUBRE 2025 |
| | NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO | 30 de noviembre de 2025 |
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.) | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |

| **3. MODIFICACIÓN SOLICITADA** | |
|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN |

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Dirección de Sanidad Naval tiene como misión institucional prestar la atención y servicios de salud, con el objetivo de mantener la aptitud psicofísica del personal militar y mejorar las condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares a través de todos sus dispensarios médicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de coadyuvar a la citada misión surgió la necesidad de contratar la adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico para los diferentes servicios asistenciales que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios que así lo requieran, incluyendo los servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, hospitalización, cuidado crítico, cirugía y demás servicios de apoyo diagnóstico.

Por lo anterior se suscribió el contrato **No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, no obstante, con el fin de contribuir con la recuperación de los pacientes, se ve la necesidad de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios. en vista de las salidas y/o consumo debido a las requisiciones por las necesidades presentadas en atención en salud, porcentaje de satisfacción del 80%, estos materiales e insumos han venido escaseando y la falta de los mismos conllevan a incurrir en la seguridad del paciente y con el fin de Seguir prestando el servicio clínico - quirúrgico, acuerdo oficio 20250031007040934 1 MDN-COGFM-COARC.-SECAR- JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25 de fecha 07 de noviembre 2025,se solicitó traslado y movimiento presupuestal estos materiales e insumos han venido escaseando y las falta de los mismos conllevan a incurrir en la seguridad del paciente y con el fin de seguir prestando el servicio clínico – quirúrgico, se requiere llevar a cabo una adición presupuestal en uno de los rubros y los cuales fueron objeto de recomposición los valores y de esta manera permitan dar continuidad a la autonomía en la dispensación de los dispositivos médicos, por tanto se efectuó primer modificatorio.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la labor crucial de los insumos medico quirúrgicos que realizan las dependencias asistenciales tales como Hospitalización Quirúrgica, Hospitalización Interna, salas de Cirugia, gastroenterología, Unidad cuidado Intensivo y demás servicios asistenciales del Hospital Naval son esenciales para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de enfermedades. Permiten a los profesionales de la salud realizar procedimientos de manera segura y efectiva, garantizan la calidad y eficiencia del servicio, surge la necesidad de **ADICIONAR: El valor de VEINTITRÉS MILLONES**

**QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 23.536.800) al lote 02 DIABETICOS. DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 18.000.000) AL LOTE 11 VIA AEREA. CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.000.000) AL LOTE 12 RESPIRACION MECANICA** para contribuir a la seguridad de los pacientes.

Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales.

Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos pueden poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevee por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

[...]

En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines e estatales a los que sirve la contratación estatal

Por lo anteriormente expuesto, se solicita modificar el contrato, así:

**PRIMERO: ADICIONAR el valor** de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 46.536.800), distribuidos de la siguiente forma:**

VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 23.536.800) al lote 02 DIABETICOS.

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 18.000.000) AL LOTE 11 VIA AEREA.

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.000.000) AL LOTE 12 RESPIRACION MECANICA, para contribuir a la seguridad de los pacientes.

Para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 251.536.800)**

**POSICION DE CATALAGO DE GASTO:**

| *DEPENDENCIA* | *POSICION CATALOGO DE GASTO* | *FUENTE* | *RECURSO* | *SITUAC.* |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES | NACION | 16 | SSF |

**SEGUNDO: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR:** El valor del contrato ascenderá a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 251.536.800).**

**TERCERO: MODIFICAR la CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN**: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **15 de DICIEMBRE del 2025** y/o hasta agostar presupuesto, lo primero que ocurra.

**4. ANEXOS**

1. Solicitud del contratista
2. Oficio supervisor solicitando viabilidad al señor DHONAC
3. Oficio respuesta señor DHONAC

Atentamente,

Capitán de Navío IRINA GONZALEZ GOMEZ
GERENTE DEL PROYECTO

Reviso: CI Gina Cardozo
**Asesor Jurídico HONAC**

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

*20250031773634373*

No. 20250031773634373 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DVISS-JGCX-29.25

Cartagena D.T. 27-11-2025

Señores
**CEMINSUMOS S.A.S**
Contratista
Cali, Valle del Cauca

Asunto: **Solicitud de Aceptación para efectuar Modificación Referente a Adición Presupuestal y Prorroga al Plazo de Ejecución al contrato No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**

Teniendo en cuenta **contrato No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 2 DIABETICOS; LOTE 11 VIA AEREA; LOTE 12 RESPIRACION MECANICA; LOTE 14 ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA. ", y teniendo en cuenta la necesidad institucional de garantizar el cumplimiento de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios, me permito solicitar su aceptación para efectuar modificación referente a **ADICIONAR: El valor de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 23.536.800) al lote 02 DIABETICOS. DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 18.000.000) AL LOTE 11 VIA AEREA. CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.000.000) AL LOTE 12 RESPIRACION MECANICA.**

**PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN:** Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **15 de diciembre del 2025** y/o hasta agostar presupuesto, lo primero que ocurra.

Por lo anterior se solicita de manera expresa manifestar su ACEPTACION a través de la plataforma Secop II.

Atentamente

Capitán de Navío **IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

VoBo: CFLADM Estella Patricia Diazgranados Santamaría
**Jefe División Administrativa y Financiera HONAC**

VoBo: TFLADM Ortiz Torrez José
**Jefe Contratos HONAC**

Revisó: CI Gina Cardozo
**Asesor Jurídico HONAC**

Elaboró: S1 Bermúdez García Leidy
**Supervisor**

ARC-FT-001-AYGAR-V21



EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

*20250031773634203*

No. 20250031773634203 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DVISS-JGCX-29.25

Cartagena D.T. 27-11-2025

Señor Capitán de Navío
**IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**
Dirección del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Hospital Naval Nivel III de Cartagena

Asunto: **Solicitud para Efectuar Modificación Referente a Adición Presupuestal y Prorroga al Plazo de Ejecución al Contrato No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**

Respetuosamente me dirijo al señor Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, con el fin de solicitar viabilidad para efectuar Adición Presupuestal y Prorroga al Plazo de Ejecución al contrato **No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Dirección de Sanidad Naval tiene como misión institucional prestar la atención y servicios de salud, con el objetivo de mantener la aptitud psicofísica del personal militar y mejorar las condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares a través de todos sus dispensarios médicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de coadyuvar a la citada misión surgió la necesidad de contratar la adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico para los diferentes servicios asistenciales que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios que así lo requieran, incluyendo los servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, hospitalización, cuidado crítico, cirugía y demás servicios de apoyo diagnóstico.

Por lo anterior se suscribió el contrato **No 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, no obstante, con el fin de contribuir con la recuperación de los pacientes, se ve la necesidad de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios. Seguir prestando el servicio farmacéutico, se requiere llevar a cabo una adición presupuestal en uno de los rubros y los cuales fueron objeto de recomposición los valores y de esta manera permitan dar continuidad a la autonomía en la dispensación de los dispositivos médicos.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la labor que realiza las dependencias de salas de Cirugía, gastroenterología, Unidad cuidado Intensivo y demás servicios asistenciales del Hospital Naval en los protocolos de desinfección, surge la necesidad de **ADICIONAR: El valor de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 23.536.800) al lote 02 DIABETICOS. DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 18.000.000) AL LOTE 11 VIA AEREA. CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 5.000.000) AL LOTE 12 RESPIRACION MECANICA,** para contribuir a la seguridad de los pacientes.



"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera XX No. XX-XX – Conmutador XXXXXXX Ext. XXXXX Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – XXXXXX@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

**PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN:** Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **15 de diciembre del 2025** y/o hasta agostar presupuesto, lo primero que ocurra.

Respetuosamente,

Suboficial Primero BERMUDEZ GARCIA LEIDY
**SUPERVISORA CONTRATO N° 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025**

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

No. 20250031070409341 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25

Bogotá D.C. 07 NOV 2025

Señor Capitán de Navío (C)
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Traslado y Movimiento Presupuestal Noviembre 2025.

Con toda atención me permito solicitar el traslado presupuestal por valor de $366.385.664,79 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE, como se relaciona a continuación:

1. MOVIMIENTO INTERNO


| CTA | SUBCTA | OBJ | ORD | SUBORDINAL | REC | IDENTIFICACIÓN | CONCEPTO PRESUPUESTAL | CONTRA CRÉDITOS 15-01-11-092 DISAN | CRÉDITOS 15-01-11-094 HONAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | FUNCIONAMIENTO | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| 2 | | | | | 16 | A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| 2 | 2 | | | | 16 | A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| 2 | 2 | 1 | | | 16 | A-02-02-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | | 16 | A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 05 | 16 | A-02-02-01-003-05 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES | | | | | | | | 239.479.595,00 | 239.479.595,00 |

JUSTIFICACIÓN

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
La Regional Norte requiere llevar a cabo una adición presupuestal al contrato de suministro de dispositivos médicos y material médico quirúrgico para servicios asistenciales, que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios.

2. TRASLADO PRESUPUESTAL

| CTA | SUBCTA | OBJ | ORD | SUBORDINAL | IDENTIFICACIÓN | CONCEPTO PRESUPUESTAL | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS 15-01-11-092 DISAN | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS 15-01-11-093 DVBOG | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS AI 15-01-11-096 DMBOG | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS 15-01-11-095 DMBAQ | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS 15-01-11-094 HONAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 126.906.069,79 | 12.500.000,00 | - | - | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.354.457,00 | 9.354.457,00 | 82.451.208,87 | 98.031.412,79 |
| 2 | 1 | | | | A-02-01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.854.359,00 | - | - | - | - | - | 14.161,00 | - | 2.167.872,21 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | | | | A-02-00 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 58 457 090 07 | 12 500 000 00 | | | | | | | 9 666 143 07 | 45 957 946 07 |
| 2 | 2 | 1 | | | A-02-01-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 405 594 00 | 12 500 000 00 | | | | | | | | 26 094 541 00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | | A-02-01-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES | | 12 500 000 00 | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 08 | A-02-01-01-003-08 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P | | 12 500 000 00 | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 004 | | A-02-01-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 405 594 00 | | | | | | | | | 26 094 541 00 |
| 02 | 02 | 01 | 004 | 08 | A-02-01-01-004-08 | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS | 405 594 00 | | | | | | | | | 26 094 541 00 |
| 2 | 2 | 2 | | | A-02-02-02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 57 052 132 07 | | | | | | | | 9 666 143 07 | 19 862 946 07 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | | A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 22 487 071 57 | | | | | | | | 9 666 143 07 | 9 820 927 64 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 02 | A-02-02-02-008-02 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | 12 627 178 00 | | | | | | | | | 9 583 061 53 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 03 | A-02-02-02-008-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | 9 875 143 07 | | | | | | | | 9 875 143 07 | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 04 | A-02-02-02-008-04 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | 2 960 000 00 | | | | | | | | 2 960 000 00 | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 05 | A-02-02-02-008-05 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | | | | | | | | | | 1 043 641 53 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | | A-02-02-02-009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 35 106 971 00 | | | | | | | | | 3 977 015 00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 01 | A-02-02-02-009-01 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 12 930 347 00 | | | | | | | | | 3 977 015 00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 04 | A-02-02-02-009-04 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 22 234 624 00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO MOVIMIENTOS DIRECTOS PUESTALES | | | | | | | 126 509 059 73 | 12 500 000 00 | | | 12 000 000 00 | 12 000 000 00 | 9 354 457 00 | 9 354 457 00 | 12 851 200 07 | 76 051 412 73 |

JUSTIFICACIÓN

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
La Regional Norte requiere la adquisición de 4 estanterías y 1 lavaplatos doble, que serán utilizados en la cocina de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. Este mobiliario es necesario para estas áreas, las cuales actualmente están siendo intervenidas bajo el contrato de mantenimiento, siendo necesario el cambio de los mismos.

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
La Regional Norte necesita cubrir las necesidades de contratación de procesos de red externa y asistenciales.

El Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, luego de recomponer recursos y/o saldos no utilizados requiere dichos recursos en este rubro para los servicios de red externa.

La Regional Pacífico requiere suplir necesidades para la prestación de servicios de salud en la Red Externa hasta el mes de septiembre del presente año, por concepto de urgencia vital a través de pago por resolución.

OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES
La Regional Norte necesita cubrir las necesidades del proceso de impresión, copiado y escaneo. incluye papel y tóner para el Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la Regional.

APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES
La Regional Norte solicita llevar a cabo el pago por resolución para material de osteosíntesis adquirido por urgencias vitales.

OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P
La Dirección de Sanidad Naval – Nivel Central, requiere adicionar al proceso de ferreteria actualmente en curso.

Respetuosamente,

Capitán de Navio JUAN CARLOS HINCAPIÉ AGUDELO
Director de Sanidad Naval

Elaboró: PD Bibiana Torres
Revisó. CF Claudia Castañeda

Ceminsumos

NIT. 900.923.368 - 0

Neiva, 27 de noviembre del 2025

Señores
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

**ASUNTO:** Autorización de adición contrato 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Yo, **MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ** con cédula de ciudadanía No. **1075219651**, de Representante Legal de la empresa **COMERCIALIZACION DE INS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S** cc **900923368 ACEPTO la adición** del contrato 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025, por la su **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS I (46.536.800)** Distribuidos de la siguiente manera:

1. LOTE 2 DIABETICOS: **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEI OCHOCIENTOS PESOS (23.536.800)**
2. LOTE 11 VIA AÉREA: **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (18.00.000)**
3. LOTE 12 RESPIRACIÓN MECÁNICA: **CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000)**

Adicionalmente se acepta la prórroga hasta el 15 de diciembre 2025, cuyo obj "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MI QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERM REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PAR DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYEND SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZA CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERD SIGUIENTES LOTES: LOTE 2 DIABETICOS; LOTE 11 VIA AEREA; LOTE 12 RESPIR/ MECANICA; LOTE 14 ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA.**"

Atentamente;

**MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ**
Representante Legal
Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005
CEMINSUMOS SAS
NIT 900923368
ceminsumos@gmail.com

SIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrdpoveda | RICARDO DANILO POVEDA ENCISO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-094 | HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-24-3:04 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 35325 | Fecha Registro: | 2025-01-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 1.170.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 415.489.606,31 | Valor Actual.: | 1.585.489.606,31 | Saldo x Comprometer: | 280.276.126,59 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 35325 | Fecha Registro: | 2025-01-17 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | 2025-09-24 | | 10.000.000,00 | | | |
| | | | | | 2025-05-27 | 0,00 | 50.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2025-10-06 | | -5.901,92 | | | |
| | | | | | 2025-10-06 | | -982,66 | | | |
| | | | | | 2025-10-06 | | -63.322,70 | | | |
| | | | | | 2025-10-07 | | 50.000.000,00 | | | |
| | | | | | 2025-11-04 | | 40.787.433,28 | | | |
| | | | | | 2025-11-19 | | 239.486.693,31 | | | |
| | | | | | 2025-05-05 | 1.170.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 1.170.000.000,00 | 280.205.919,31 | 1.450.205.919,31 | 280.276.126,59 | 0,00 |
| 15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2025-09-24 | | 33.705.395,00 | | | |
| | | | | | 2025-05-27 | 0,00 | 41.578.292,00 | | | |
| | | | | | Total: | 0,00 | 75.283.687,00 | 75.283.687,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADQUISICION DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGIAS DE LOS USUARIOS DE LA DIGSA |

Firma Responsable