**EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ**

**C E R T I F I C A**

Que **CAB CONSTRUCTORA S.A.S.,** NIT. 900.789.383-7, allegó informe de actividades con un avance de ejecución reflejado de 100% como está establecido en la cláusula 8 del Contrato de Obra Pública **No. 274 de fecha 08 de septiembre de 2025**, Por valor total de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 147.855.395,65) M/CTE,** cuyo objeto es OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA., **Pago Final** por valor de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($29.571.079,13)M/ct,** los cuales serán consignados en la **CUENTA DE CORRIENTE No 110-371-00321-1 DEL BANCO POPULAR.** El cual fue revisado y avalado en concordancia con la cláusula octava del contrato en mención, además dio cumplimiento a la norma de salud, de igual manera presento los documentos idóneos que acreditan el cumplimiento al pago del sistema de seguridad social.

Adicionalmente esta dependencia ha corroborado el cumplimiento del pago del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) y conforme al Decreto No 1273 de 2018 se cancela mes vencido.

La presente certificación se expide el día veintiocho (28) de noviembre de 2025.

**ÁLVARO PEDREROS CASALLAS**
Secretario de Obras Públicas

Reviso y Aprobó: Álvaro Pedreros Casallas
Proyecto: Marisol Sierra

| CONTRATO DE OBRA 274 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAB CONSTRUCTORA SAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2025000762 del 08/09/2025** | | | | | | |
| DISPONIBILIDAD N° 2025000606 | | | | | | |
| **RUBRO** | **FUENTE** | **DISPONIBILIDAD** | **PAGO 1** | **PAGO 2** | **PAGO 3** | **SALDO DISPONIBLE** |
| 2.3.1.33.3301.16.03.3301068.026.2024251830010 | 260101 | $ 25.000.000,00 | | | $ 25.000.000,00 | $ - |
| 2.3.1.45.4501.1000.4501082.147.2024251830021 | 120502 | $ 7.455.395,65 | | $ 2.884.316,52 | $ 4.571.079,13 | $ - |
| 21202020054.2.0381 | 110101 | $ 115.400.000,00 | $ 59.142.158,26 | $ 56.257.841,74 | $ - | $ - |
| TOTAL | | $ 147.855.395,65 | $ 59.142.158,26 | $ 59.142.158,26 | $ 29.571.079,13 | $ - |