1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]	
Informe Número: ___1_____			
Tipo de Convenio ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ] OTRO [ ] ¿Cuál?: _____			
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN			
Convenio N.º: 4133.010.27.1.054-2025			
Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD EN ÁREAS DEL SIMAP; PROMOVER INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE BARRIOS A ECOBARRIOS EN DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 129 DE 2025 SUSCRITO CON LA CVC.			
Asociado(s): CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA (COEMPRESAR)			
VALOR TOTAL APORTES			
Asociado	**Económico**	**En especie**	
DISTRITO SANTIAGO DE CALI - DAGMA	$3.150.000.000		
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA (COEMPRESAR)		220.500.000	
Total, aportes del convenio	$3.370.500.000		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Nombre del (los) supervisor (es): SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA-Subdirectora de Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA			
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA		Nº Teléfono: 602 524 05 80	
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
07 de noviembre de 2025		30 de diciembre de 2025	
Modificación del convenio: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición*:* N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Primer desembolso 40%	Producto 1: Se elaboro un diseño metodológico del programa. Se ejecuto un plan de trabajo. Se realizo un cronograma de actividades.	100%	$1.260.000.000
Total, aportes en el periodo			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$3.150.000.000	$1.260.000.000	0	$1.890.000.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: 24 de noviembre de 2025
La certificación será expedida por el revisor fiscal o por representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

Observaciones al Informe contable y financiero: NINGUNA

5. INFORME TÉCNICO

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Se elaboro un diseño metodológico del programa	100% de avance
		Actividades realizadas: Se elaboro un diseño metodológico del programa el cual se estructura a partir de cinco componentes estratégicos: Vivero, Cambio Climático, Turismo y Naturaleza–Ecosistemas, Pérgolas–Ecourbanismo y VERDE.
		Relación de evidencias (si aplica)
2	Se diseño un plan de trabajo	100% de avance
		Actividades realizadas: se realizó una sensibilización comunitaria y registro fotográfico, que fortalecen la apropiación social de los proyectos y la sostenibilidad de las intervenciones en el mediano plazo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Relación de evidencias (si aplica)
3	Se realizo un cronograma de actividades	100% de avance
		Actividades realizadas: se realizó un cronograma que incluye actividades críticas como la propagación vegetal en el vivero, la instalación de sistemas de captación de agua lluvia en ecobarrios, el mantenimiento de infraestructura turística en predios del PNN Farallones, la implementación de prototipos de pérgolas vegetales y las visitas técnicas a negocios verdes.
		Relación de evidencias (si aplica)

Observaciones al informe técnico:

La ejecución técnica de las actividades durante el periodo de tiempo reportado corresponde al 40% (informe 1)
durante este periodo el contratista realizó las siguientes actividades:
se realizó un diseño metodológico del programa donde se identificaron y priorizaron los actores zonas de intervención con problemáticas ambientales.
Se realizo una la adecuación y mantenimiento de la infraestructura de vivero
Se entregaron fichas de vulnerabilidad, material educativo, registro de jornadas comunitarias.
Se realizo acompañamiento a 25 negocios verdes
Se realizo la producción de 40.000 plántulas nativas en el Vivero Distrital, la implementación de ecobarrios con huertas urbanas y sistemas de captación de agua lluvia.
Se realizó un cronograma que integra actividades clave, como la propagación vegetal, la instalación de sistemas de captación de aguas lluvias, el mantenimiento de infraestructura turística, la implementación de pérgolas vegetales y las visitas técnicas a negocios verdes. Todas las acciones disponen de registros de avance, evidencias fotográficas y la validación del supervisor del convenio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO
7. FIRMA RESPONSABLES
Firmas responsables: _____ SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA Nombre y firma del Supervisor _____ JUAN DIEGO ARIAS RAMIREZ Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.