ACTA DE REINICIO NO.1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☒			
	INTERVENTORIA	☐			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	1740-2025		
OBJETO:	*Efectuar las reparaciones locativas necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras a cargo del Ministerio de Cultura*		
CONTRATISTA:	RAELJA INGENIERIA SAS		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	$390.071.164,00	**VALOR ACTUAL:**	$390.071.164,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	Tres (3) meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	Tres (3) meses		
FECHA DE INICIO:	**19/08/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**18/11/2025**
PRÓRROGA	**No.**	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:**
	N/A		**dd/mm/aa**

SUSPENSIÓN	No.	**PLAZO**	**Fecha de terminación:**	**Fecha de reinicio**
	1	**10 días**	**18/11/2025**	**28/11/2025**

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	Diez (10)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**18/11/2025**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**27/11/2025**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**28/11/2025**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**28/11/2026**

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Juliana Ramírez Rodríguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Diego Fernando Rozo Cristancho
CONTRATISTA:	Ramiro Polania Representante Legal RAELJA Ingeniería SAS
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A
(OTROS)	Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General Ordenadora del Gasto

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	**No PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	21-44-101475892	**24/07/2025**	**24/02/2026**	$117.021.350.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21-44-101475892	**24/07/2025**	**24/10/2028**	$19.503.559.00
Estabilidad y calidad de oBra	21-44-101475892	**24/10/2025**	**20-10-2030**	$39.007.117.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101259187	**24/07/2025**	**24/10/2025**	$284.700.000,00

El 28 de noviembre del 2025, se reunieron Juliana Ramírez Rodríguez, Supervisor(a) del contrato, Diego Fernando Rozo Cristancho apoyo a la supervisión del contrato, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, ordenadora del gasto del Ministerio, con Ramiro Polania representante legal de RAELJA Ingeniería SAS; con el fin de reiniciar __X___ el Contrato anteriormente citado (Marca con una X la novedad correspondiente).

CONSIDERACIONES:

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2025.

JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
ORDENADOR DEL GASTO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

RAMIRO POLANIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE
INTERVENTORÍA

DIEGO FERNANDO ROZO CRISTANCHO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Revisó:	Diego Andrés Jiménez Alfonso. Abogado GIT de Contratos y Convenios.
Revisó:	David Ricardo Molina Peñuela. Abogado GIT de Contratos y Convenios.
Revisó:	Jenny Carolina Velandia Martínez. Coordinadora del GIT de Contratos y Convenios.