ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202541620300027341**
Fecha: **28-11-2025**
TRD: **4162.030.13.1.2183.002734**
Rad. Padre: **202541620300027341**

CARLOS ALBERTO LÓPEZ CRUZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRA HER-LA
hercaingenieria@gmail.com
Cali

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. 4162.010.26.1.3679-2025.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato No. 4162.010.26.1.3679-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS BARANDAS DE LAGRADERÍA TERCER PISO OCCIDENTAL ESTADIO OLÍMPICO PASCUALGUERRERO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN BP-26005399". Se revisó la solicitud de prórroga presentada por el contratista y se verificó que las restricciones de acceso ocasionadas por la programación de los partidos oficiales Fecha 2 cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, Fecha 3 cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, y la fecha 6 Cuadrangulares Torneo BetPlay Dimayor 2025-II, en el Estadio Pascual Guerrero generaron suspensión parcial de actividades, situación no imputable al contratista.
En consecuencia, se aprueba la prórroga del plazo contractual por quince (15) días calendario, a partir del 30 de noviembre de 2025, manteniéndose las demás condiciones del contrato.

Este requerimiento se expide en ejercicio de las facultades de supervisión, con el fin de asegurar la adecuada gestión y protección de los recursos público.

Atentamente,

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
Secretaria del Deporte y la Recreación

Anexo: 2 Folios (Dos). Cronogramas cronograma América vs Junior F.2, cronograma América vs Medellín F.3, cronograma partido Boca JRS Cali vs Real Cartagena 24-11

Proyectó: Sergio Arias – Contratista
Elaboró: Angela M. Ossa - Contratista
Revisó: Nathaly Lozano - Contratista