# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Tunjuelito)

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 28 de Noviembre de 2025 | **Área de Origen:** Planeación |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: 710-2024 CPS (121140)** | **Fecha de Suscripción**: 26 de diciembre 2024 | **Tipo de Contrato: Prestación de servicios** |
| **Plazo Inicial:** 6 meses | **Fecha de Inicio:** 16 de enero de 2025 | **Fecha de Terminación Inicial:** 15 de julio de 2025 |
| **Contratista:** la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/0 AMBIENTAL "FUNDESCO, | | |
| **Interventor/ Supervisor: Claudia Verónica Collante Dussan** | | **Valor Inicial: $** 364.000.000 |
| **Número del proceso SECOP I o II: FDLT-SAMC 350-2024 (121140)** | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 20 de diciembre de 2024 | **Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7151103&isFromPublicArea=True&isModal=False |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**PRÓRROGA Nº 2**
AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **N/A** | **Tiempo**: Dos (2) meses<br>**Fecha Terminación Final**: (30) de (1) de (2026) | Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un período adicional de dos (2) meses, comprendido entre el primero (01) de diciembre de 2025 y el treinta (30) de enero de 2026, para asegurar la correcta ejecución y culminación de las actividades pendientes de los componentes 1 (Entrega de insumos) y 3 (Escuela de arte en el espacio público y ludoteca), sin adición al valor del contrato. |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No. 7**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **N/A** | **Tiempo: 60 días** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Fecha de Terminación:** 30 de Enero de 2026 | N/A. La presente modificación se limita a la prórroga del plazo de ejecución por dos(2) meses calendario; las demás cláusulas continúan sin cambios |

| **MODIFICACIÓN No. 6** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: 42 dias | Ampliar la suspensión de la ejecución por el término de cinco (5) días calendario o hasta superar las causas que motivan la suspensión. |
| | **Fecha Terminación Final**: (19) de (10) de (2025) | |

| **MODIFICACIÓN No. 5** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: NA | Ampliar la suspensión de la ejecución por el término de 14 días calendario o hasta superar las causas que motivan la suspensión |
| | **Fecha Terminación Final**: (13) de (10) de (2025) | |

| **MODIFICACIÓN No. 4** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: NA | Suspender la ejecución por el término de 12 días calendario |
| | **Fecha Terminación Final**: (29) de (09) de (2025) | |

| **MODIFICACIÓN No. 3** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: NA | Suspender la ejecución por el término de 20 días calendario |
| | **Fecha Terminación Final**: (17) de (09) de (2025) | |

| **MODIFICACIÓN No. 2** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: NA | Suspender la ejecución por el término de 30 días calendario |
| | **Fecha Terminación Final**: (28) de (08) de (2025) | |

| **MODIFICACIÓN No. 1** | | |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| N/A | **Tiempo**: NA | Suspender la ejecución por el término de 15 días calendario |
| | **Fecha Terminación Final**: (29) de (07) de (2025) | |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:** "PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055".

**Valor total ejecutado a la última factura**: **$ 14.600.000**

**Plazo de ejecución actual: 6 meses**

**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato**

**Valor del Contrato:** **$ 364.000.000**
**Valor ejecutado a última factura:** **$ 14.600.000**
**Valor a Adicionar:** **$ 0**
**Valor total:** **$ 349.400.000**

**Conveniencia y Justificación de la Modificación:**

En el marco del desarrollo del contrato 710 de 2024, cuyo objetivo es "PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055", se proponen 3 componentes y 3 actividades; dentro de la ejecución las actividades entre otras se contempla la entrega de insumos y la realización de una carrera ciclística y un bici recorrido, cuya realización no se ha materializado en razón a diversas situaciones que sobrevienen durante la ejecución del contrato, motivo por el cual el contratista FUNDESCO remite solicitud de ampliación de suspensión que fundamenta así*:*

*"En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL -FUNDESCO-, solicito nuevamente una*

*PRÓRROGA por un período adicional de dos (2) meses, entre el primero (01) de diciembre de 2025 y el treinta (30) de enero de 2026, para que se pueda asegurar la correcta ejecución y culminación de las actividades restantes de los componentes pendientes: Según Anexo Técnico: Página 7 de 90:"*

| | COMPONENTES | Actividad | POBLACIÓN A BENEFICIAR |
|---|---|---|---|
| 1 | componente 1. escuela de emprendimientos: fortalecimiento productivo a vendedores informales: capacitar y fortalecer | Talleres de capacitación en formalización y emprendimiento.<br>Evento de cierre con Feria de emprendimiento | 50 |

*Página 8 de 90*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | emprendimientos de los vendedores informales. | Entrega de insumos. | |

*En ese sentido es fundamental que en este periodo la Alcaldía determine quiénes son los beneficiarios, de manera que, con información precisa, continuemos ejecutando el contrato, y podamos entregar los fortalecimientos, según el anexo técnico. Además, es necesario que la Alcaldía estudie y apruebe el espacio en el evento de cierre.*

*"COMPONENTE 3: ESCUELA DE ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LUDOTECA"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Componente 3: Escuela de arte en el espacio público y ludoteca | Realizar acuerdos de uso del espacio público en escenarios deportivos. | 80 |

*Como se cuenta con los pendones e insumos con los que se cuenta gracias a la bolsa de cuenta agotable, podrá ejecutarse según planeación.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO | | | | | | |
| 1 | 15 | BOLSA A MONTO AGOTABLE | INSUMOS A MONTO AGOTABLE PARA LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES Y EMPRENDEDORES DE LA LOCALIDAD (NO OFERTABLE) | UNIDAD | 1 | | $ 150.000.000 |
| 2 | ESCUELA DE ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO | | | | | | |
| 3 | 16 | BOLSA A MONTO AGOTABLE (NO OFERTABLE) | INSUMOS A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR LA ESCUELA DE ARTE EN ESL ESPACIO PÚBLICO (ITEMS DESCRITOS EN LA HOJA 2 DE ESTE DOCUMENTO, NO OFERTABLE) | UNIDAD | 1 | | $ 30.000.000 |

*El estudio, revisión y aprobación del uso de las bolsas a monto agotable es prerrogativa de la Entidad, en el sentido de que nosotros como contratistas ya hemos propuesto tanto los insumos para llevar a cabo el fortalecimiento y la formalización de vendedores y emprendedores de la localidad, como los insumos para realizar la Escuela de Arte en el Espacio Público. También es necesario que la Alcaldía estudie y apruebe los espacios en los que se van a ejecutar las actividades Queda claro y evidenciado que tenemos la total capacidad para cumplir con los dos (2) componentes que faltan. Solicitamos entonces de manera formal la aprobación de la prórroga por*

*un plazo de dos (2) meses, a partir del 01 de diciembre de 2025, de manera que podamos intentar mantener un equilibrio económico responsable, en adhesión al principio de planeación.*

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito acepta la solicitud bajo las siguientes consideraciones:

Se ha determinado la viabilidad de proceder con la PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN al Contrato CPS 710-2024, por cuanto a la fecha no han sido superadas las circunstancias que motivan la suspensión del mismo

**JUSTIFICACIÓN JURÍDICA**

La modificación contractual que se propone se fundamenta en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, que regula el régimen de contratación estatal, y en particular en los principios de continuidad del servicio público, planeación, economía y autonomía de la voluntad de las partes.

En primer lugar, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establece que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales, con el fin de evitar la paralización o afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar su adecuada, inmediata y continua prestación, pueden introducir modificaciones a lo contratado, siempre dentro de los límites previstos en la ley. En ese sentido, la prórroga del plazo de ejecución se configura como un medio legítimo para garantizar la culminación del objeto contractual y el cumplimiento de los fines estatales asociados al proyecto.

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios de la contratación estatal. Ello comprende la posibilidad de adicionar, prorrogar, suspender o introducir ajustes al contrato, de común acuerdo entre las partes, cuando tales modificaciones resulten necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto sin alterar su esencia.

La jurisprudencia y la doctrina sobre la mutabilidad del contrato estatal han señalado que la modificación del contrato es una forma de hacer prevalecer la finalidad del mismo sobre los restantes elementos contractuales. El Consejo de Estado ha precisado que las modificaciones deben obedecer a una causa real y cierta, autorizada en la ley, debidamente sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación, sin que ello implique transformar el negocio jurídico en uno distinto ni desnaturalizar su objeto.

En el caso concreto, el Contrato de Prestación de Servicios 710-2024 CPS (121140) tiene por objeto "PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055". A la fecha, se encuentran pendientes actividades correspondientes, principalmente, a los componentes 1 (Entrega de insumos) y 3 (Escuela de arte en el espacio público y ludoteca). De acuerdo con la solicitud elevada por el contratista mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2025, la prórroga por dos (2) meses —del 1 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026— se requiere para asegurar la correcta ejecución y culminación de dichas actividades, en tanto la Administración debe definir y aprobar los beneficiarios y los espacios de ejecución, así como estudiar y aprobar el uso de las bolsas a monto agotable, siendo estas decisiones prerrogativas propias de la Entidad.
En este contexto, la prórroga del plazo de ejecución no altera el objeto del contrato ni su naturaleza jurídica, no implica la asunción de nuevas obligaciones sustancialmente distintas a las inicialmente pactadas, ni conlleva adición al valor contractual. Por el contrario, constituye una medida razonable y proporcionada para garantizar la culminación

de los componentes pendientes, preservar el equilibrio económico del contrato y asegurar el adecuado uso de los recursos públicos, en armonía con el principio de planeación y con los fines de la contratación estatal.

Según lo anterior, se precisa que la modificación contractual propuesta es necesaria para satisfacer la necesidad de la Entidad y permitir la finalización de las actividades relacionadas con los componentes 1 y 3, con base en los argumentos técnicos expuestos por el apoyo a la supervisión y en la solicitud presentada por el contratista. La presente modificación genera exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución del contrato por un término de dos (2) meses, sin incremento del valor inicialmente pactado ni modificación de las demás cláusulas, las cuales permanecen vigentes en los mismos términos acordados.

## V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de responsable de Planeación, solicito la aprobación de la prórroga a la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 710-2024- CPS (121140)

Supervisor(a) Firmado digitalmente por COLLANTE DUSSAN CLAUDIA VERONICA

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO

Proyectó: Rodrigo Martinez Ovalle – Contratista 355-2025 CPS-P

Revisó:: Pilar Vanessa Salas Correa – Contratista 372-2025 CPS-P

Revisó: Diana Cano – Contratista 001-2025 CPS-P

Revisó: Marcel Mahecha – Contratista 368-2025 CPS-P Jair Mahecha Garzón

Revisó: María Margarita Palacio – Contratista 370-2025 CPS-P