SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	X
CONVENIO: 10.13.00-22.01-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA:	NIT: 890900842-6
OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NUNICIPAL DE BILINGÜISMO	
VALOR INICIAL: NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($913.863.233). Aporte Municipio: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 822.476.910) Aporte Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($91.386.323). en especie	
PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES:	N/A
SUPERVISOR: Nelson Agustín Vaca Martínez	

DEPENDENCIA Subsecretaria de Planeación y Calidad Educativa
No CONVENIO: 10.13.00-22.01-012-2025

En la fecha se reunieron NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa y JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT en calidad de representante legal de La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, con el objeto de recibir y terminar el convenio en mención.

Se establecen las siguientes consideraciones:

1.Que el convenio 10.13.00-22.01-012-2025 de acuerdo con la cláusula SEXTA - PLAZO se inició el 19 de junio de 2025 y se termina efectivamente el 28 de noviembre de 2025.

2. Que el conveniente cumplió con los compromisos establecidos en los siguientes componentes con una ejecución del 100%:

COMPONENTE 5: Construcción y ejecución de un observatorio de bilingüismo en el municipio de Rionegro a través de la sistematización de datos del programa en todas sus vigencias.

COMPONENTE 7: Acompañamiento a una I.E. oficial en la construcción de un modelo de media técnica con enfoque en bilingüismo funcional para la inserción laboral (inglés - español).

COMPONENTE 11: Formación en inglés para estudiantes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.

COMPONENTE 12: Promoción de espacios académicos de inmersión bilingüe para estudiantes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.

COMPONENTE 13: Acompañamiento de Pruebas Saber 11 en las 17 I.I.E.E. del sector oficial.

COMPONENTE 14: Fortalecimiento del ecosistema bilingüe local en el municipio de Rionegro a través de espacios abiertos a la comunidad.

3. Que la póliza presentada por el conveniente y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el convenio.

Se acuerda recibir y/o terminar el convenio N° 10.13.00-22.01-012-2025 por parte del Municipio de Rionegro.

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituidas por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

28 NOV 2025

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.	
NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ	Firmado digitalmente por JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT JAVIER RICARDO TORRES BETANCOURT
Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa	Representante legal de La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA

Nota 1: El acta de recibo y/o terminación es el documento mediante el cual el supervisor y/o el contratista declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo con lo pactado.

Proyecto: Diana Giraldo/Profesional Universitaria
Reviso: Pilar Santa / Apoyo a la supervisión