UCING LIMITADA

NIT: 830.092.902-3

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764001318131 que habilita desde 501 hasta 600. Vence 2021-07-28

Actividad Economica 7110 I.V.A REGIMEN COMUN

Factura Electrónica De Venta No
No. 504

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	03	11	2020
FECHA VENCIMIENTO	03	12	2020
FORMA DE PAGO	Credito		

SEÑOR (ES)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807 2
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Bogota D.C.
3770600

CONDICIONES DE PAGO:
CONSIGNACIONES CUENTA AHORROS 26506126488 BANCO CAJA SOCIAL.

	DESCRIPCIÓN	Vr. TOTAL
1	ACTA DE COSTOS No TRES (3). CONTRATO 2077/2019. INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, ATENCION SITIOS CRITICOS CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRA MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA) PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 ACTA DE COSTOS No UNO (1) Y No DOS (2) SE TRAMITO EN 0 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:39 RADICACION: 83263 11/11/2020 REFERENCIA: CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR DIRECCION TERRITORIAL HUILA	$ 38.076.000

SON:
CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 38.076.000**
I.V.A.	**$ 7.234.440**
TOTAL	**$ 45.310.440**

SUMA ESTA QUE EL COMPRADOR SE SEVIRA PAGAR A LA ORDEN DEL VENDEDOR, EN CASO DE MORA PAGARE INTERESES COMERCIALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SE EXCUSA EL AVISO DE RECHAZO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SE ASIMILARA PARA TODO SU EFECTO LEGAL A LA LETRA DE CAMBIO. LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS AQUÍ DESCRITOS HAN SIDO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS POR EL COMPRADOR, AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION SEA REPORTADO A CUALQUIER BANCO DE DATOS.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/11/2020 17:00:31

CUFE: 43e0f04520e2119ac0a6b88871651c60dc3d6b9dc46e6a024f264e7f1a9ab77cdcc2115a199f65581986af31308f4f15 Fecha Hora Expedición: 03/11/2020 05:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 38.076.000,00**

PERIODO MES: **27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	19	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OMAR QUINTERO		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	5	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIEGO OMAR QUINTERO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2077 DE 2019** NIT. **830,092,902-3**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAs MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).**

INTERVENTOR: **UCING LIMITADA**

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL HUILA, Ing. **JESUS EDUARDO SILVA RINCON**, autoriza el pago a favor del interventor **UCING LIMITADA** por valor de : **$45,310,440.oo** Letras: **CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta de costos No. **TRES** del periodo 27 de julio al 31 de agosto de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: **DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES**
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.09 17:53:47 -05'00')
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Matrícula No. : 19202-65504 CAU.
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Firma: _____

Firma: JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.09 17:56:08 -05'00')
Nombre. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. : 19202-65504 CAU.
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS No. 3

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** TRES(3) ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X **VALOR BÁSICO ACTA:** $38.076.000,00 **PERIODO:** 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2077 DE 2019
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAs MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).
INTERVENTOR: UCING LIMITADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
CONTRATO DE OBRA No.: 2078 DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO JC RAMBAR

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2019 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $85.399.136,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 85.399.136,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 4 DE MARZO DE 2020 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. UNO(1) del 27 de Julio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoría	$5.500.000,00	$0,00	0,30	$1.650.000,00			0,730	$4.015.000,00	0,40	$2.200.000,00	0,40	$2.200.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$4.400.000,00	$0,00	2,00	$8.800.000,00			2,100	$9.240.000,00	1,10	$4.840.000,00	1,10	$4.840.000,00
3	1	Profesional Ambiental y social	$3.800.000,00	$0,00	0,30	$1.140.000,00			0,300	$1.140.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00			0,350	$1.925.000,00	0,35	$1.925.000,00	0,35	$1.925.000,00
5	1	Especialista en Estructuras	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00			0,350	$1.925.000,00	0,35	$1.925.000,00	0,35	$1.925.000,00
6	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00			-	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$3.800.000,00	$0,00	0,40	$1.520.000,00			-	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
PERSONAL TECNICO									-	$0,00	0,00			
8	1	Topógrafo Inspector	$1.800.000,00	$0,00	$1,00	$1.800.000,00			2,000	$3.600.000,00	1,00	$1.800.000,00	1,00	$1.800.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO									-	$0,00	0,00			
9	1	Secretaria	$1.000.000,00	$0,00	$2,00	$2.000.000,00			2,000	$2.000.000,00	1,00	$1.000.000,00	1,00	$1.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO									-	$0,00	0,00			
10	1	Cadenero	$800.000,00	$0,00	1,00	$800.000,00			-	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11	1	Conductor	$800.000,00	$0,00	2,00	$1.600.000,00			2,000	$1.600.000,00	1,00	$800.000,00	1,00	$800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$25.085.000,00**				**$25.445.000,00**		**$14.490.000,00**		**$14.490.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$60.204.000,00**				**$61.068.000,00**		**$34.776.000,00**		**$34.776.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. UNO(1) del 27 de Julio de 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DE VIATICOS												
13		Especialistas y Director	$200.000,00	Dia	5,00	$1.000.000,00			5,00	$1.000.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
14		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2012 a 2018	$2.000.000,00	Mes	2,00	$4.000.000,00			2,00	$4.000.000,00	1,00	$2.000.000,00	1,00	$2.000.000,00
15		Equipo completo de topografía	$800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$800.000,00			1,00	$800.000,00	1,00	$800.000,00	1,00	$800.000,00
16		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$1.400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$2.800.000,00			2,00	$2.800.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17		Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$1.000.000,00			2,00	$1.000.000,00	1,00	$500.000,00	1,00	$500.000,00
		OTROS COSTOS												
18		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$450.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$900.000,00			2,00	$900.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
19		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$250.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$500.000,00			-	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
20		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$229.990,00	Según comprobante por mes	2,00	$459.980,00			0,40	$91.996,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
21		Veeduría Comunitaria	$50.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$100.000,00			2,00	$100.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
		Ajuste por Acta de modificación				$0,00				$3.984,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$11.559.980,00**				**$10.695.980,00**		**$3.300.000,00**		**$3.300.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$71.763.980,00**				**$71.763.980,00**		**$38.076.000,00**		**$38.076.000,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$0,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$71.763.980,00**				**$71.763.980,00**	Valor Basico	**$38.076.000,00**	Valor Basico	**$38.076.000,00**
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)				**$13.635.156,00**				**$13.635.156,00**	Iva 19%	**$7.234.440,00**	Iva 19%	**$7.234.440,00**
		Costo Total = (E) + (F)				**$85.399.136,00**				**$85.399.136,00**	Valor Total	**$45.310.440,00**	Valor Total	**$45.310.440,00**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	AGOSTO DE 2020	**$4.486.104,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Saldo básico por ejecutar: **$33.687.980,00**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal **UCING LIMITADA**
Interventoría
Matrícula No.: 25202-62213 CND

Firma
Nombre : DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 27 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA No: UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2077 DE 2019

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAs MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).

INTERVENTOR: UCING LIMITADA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES

RESOLUCIÓN No.: (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 2078 DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO JC RAMBAR

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2019 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 2,9 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 3 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE AGOSTO DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 3 FEBRERO DE 2020 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 27 JULIO DE 2020 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 85.399.136,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 85.399.136,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 3 de Febrero de 2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Interventoría	$5.500.000,00	$0,00	0,30	$1.650.000,00					+	0,43	$2.365.000,00			0,73	$ 4.015.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$4.400.000,00	$0,00	2,00	$8.800.000,00					+	0,10	$440.000,00			2,10	$ 9.240.000,00
3	1	Profesional Ambiental y social	$3.800.000,00	$0,00	0,30	$1.140.000,00										0,30	$ 1.140.000,00
4	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00							$0,00			0,35	$ 1.925.000,00
5	1	Especialista en Estructuras	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00							$0,00			0,35	$ 1.925.000,00
6	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$5.500.000,00	$0,00	0,35	$1.925.000,00					-	-0,35	-$1.925.000,00			0,00	$ -
7	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$3.800.000,00	$0,00	0,40	$1.520.000,00					-	-0,40	-$1.520.000,00			0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO															
8	1	Topógrafo Inspector	$1.800.000,00	$0,00	1,00	$1.800.000,00					+	1,00	$1.800.000,00			2,000	$ 3.600.000,00
		PERSONAL TECNICO															
9	1	Secretaria	$1.000.000,00	$0,00	2,00	$2.000.000,00										2,000	$ 2.000.000,00
		PERSONAL TECNICO															
10	1	Cadenero	$800.000,00	$0,00	1,00	$800.000,00					-	-1,00	-$800.000,00			0,000	$ -
11	1	Conductor	$800.000,00	$0,00	2,00	$1.600.000,00										2,000	$ 1.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$25.085.000,00**							**$360.000,00**				**$25.445.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**							**2,40**				**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$60.204.000,00**							**$864.000,00**				**$61.068.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
12	1	Especialistas y Director	$200.000,00	Dia	5,00	$1.000.000,00							$0,00			5,00	$1.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
13	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2012 a 2018	$2.000.000,00	Mes	2,00	$4.000.000,00							$0,00			2,00	$4.000.000,00
14	1	Equipo completo de topografía	$800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$800.000,00							$0,00			1,00	$800.000,00
15	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$1.400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$2.800.000,00							$0,00			2,00	$2.800.000,00
16	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$1.000.000,00							$0,00			2,00	$1.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	27 (Día)	7 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No:** **UNO (1)**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS															
17	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$450.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$900.000,00							$0,00			2,00	$900.000,00
21	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$250.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$500.000,00					-	-2,00	-$500.000,00			0,00	$0,00
22	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$229.990,00	Según comprobante por mes	2,00	$459.980,00					-	-1,60	-$367.984,00			0,40	$91.996,00
23	1	Veeduría Comunitaria	$50.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$100.000,00							$0,00			2,00	$100.000,00
		Ajuste por Acta de modificación				$0,00							$3.984,00			0,00	$3.984,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$11.559.980,00**							**-$864.000,00**			**0,00**	**$10.695.980,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$71.763.980,00**			TOTAL			**TOTAL**	**$0,00**	TOTAL		**TOTAL**	**$71.763.980,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$0,00**							**$0,00**				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$71.763.980,00**							**$0,00**				**$71.763.980,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$13.635.156,00**							**$0,00**				**$13.635.156,00**
		Costo Total = (E) + (F)				**$85.399.136,00**							**$0,00**				**$85.399.136,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$71.763.980,00**	**$13.635.156,00**	**$85.399.136,00**	INICIAL	**1**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) **FEBRERO DE 2020** :	**0**	**0**	**0**	ADICIONAL	**1,9**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**0**	**0**	**0**	ACUMULADO	**2,9**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$71.763.980,00**	**$13.635.156,00**	**$85.399.136,00**	FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

POR NECESIDADES PROPIAS DEL DESARRROLLO DEL CONTRATO, SE HACE LA PRESENTE MODIFICACION DE COSTOS

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nom **HAROLD ALEXIS URREA URREA**
Representante Legal **UCING LIMITADA**
Matricula No. : 25202-62213 CND
Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma:
Nombre : DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM

Firma:
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Fecha: 2020.11.09 17:56:29 -05'00'
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila
Matrícula No. : 19202-65504 CAU.

Firma
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Fecha: 2020.11.09 17:56:51 -05'00'
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora **Dirección Territorial Huila**
Matrícula No. : 19202-65504 CAU.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: **2077 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**TRES(3)**	**27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1134619 DEL 22/11/2019**	RUBRO No.	**C-2402-11-0-2402098-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$ 45.310.440**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 45.310.440**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2077 DE 2019** Interventor **UCING LIMITADA**

Objeto del Contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAs MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).

Acta N° **TRES(3)** Valor basico **$ 38.076.000** Período **27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Valor Incluido Iva **$ 45.310.440**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	19787	CABAÑA - MORELIA	**$ 45.310.440**			**$ 45.310.440**
2						
3						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ -**	**$ 45.310.440**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	HUILA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.180-1	MUNICIPIO 1	SALADOBLANCO	$ 45.310.440	$ 38.076.000
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO HUILA		**$ 45.310.440**	**$ 38.076.000**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

Nombre: HAROLD ALEXIS URREA URREA
Matrícula No.: 25202-62213 CND
Representante Legal UCING LIMITADA
CONTRATISTA

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM
Supervisor del Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 2077 DE 2019

INTERVENTOR UCING LIMITADA

MES INFORME MENSUAL: 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787

SECTOR: CABAÑA - MORELIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	1134619 DEL 22/11/2019	C-2402-11-0-2402098-02	10	NACION	2077 DE 2019	85.399.136,00
TOTAL						85.399.136,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 85.399.136,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 915619	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
						N/A		85.399.136	0	85.399.136				CONTRATO INICIAL
UNO (1)	COSTOS 1	3 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO DE 2020	$ -	$ -	$ -			85.399.136	0	85.399.136				ACTA EN CEROS
DOS (2)	COSTOS 2	3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2020	$ -	$ -	$ -			85.399.136	0	85.399.136				ACTA EN CEROS
TRES(3)	COSTOS 3	27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	$ 38.076.000	$ 7.234.440	$ 45.310.440			40.088.696	45.310.440	40.088.696				
TOTALES			**38.076.000**	**7.234.440**	**45.310.440**			**40.088.696**	**0**	**40.088.696**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: HAROLD ALEXIS URREA URREA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-62213 CND

Firma

Nombre : DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No. 70202-288563 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UCING LIMITADA
NIT:830,092,902-3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HAROLD ALEXIS URREA URREA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.597,945 de Bogotá, en representación de UCING LIMITADA con Nit:830,092,902-3; certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 25 Ley 1607de 2012), para la ejecución del contrato No. 2077 de 2019 suscrito con el INVIAS, según:

ACTA DE COSTOS No. **TRES(3)**

PERIODO: **27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Se firma en Bogotá el dia 19 de Septiembre de 2020



HAROLD ALEXIS URREA URREA
Representante Legal
UCING LIMITADA

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden


La movilidad es de todos
Mintransporte

CERTIFICACION

El presente supervisor del contrato de interventoría 2077 de 2019, con base a la planilla No. 7761290931 y No. 7764457829 de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista UCING LIMITADA, NIT 830.092.902-3; certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido entre el 27 de Julio y el 31 de Agosto de 2020, en desarrollo del contrato No. 2077-2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA)".

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el Acta de costos No.3 del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva H, a los Cinco 05 días del mes de Noviembre de dos mil veinte (2020).



DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14651564950**

(415)7707212489984(8020) 000014651564950

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 9 2 9 0 2 _ 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos en Bogotá — 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición — 28. País — 29. Departamento — 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: UCING LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41. Dirección principal: AVENIDA 15 122 73 OFICINA 305

42. Correo electrónico: ucing_ltda@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 1 2 0 5 5 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 7 7 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 1 1 0 0 9	48. Código: 4 2 2 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 1 0 0 4	50. Código 1: 4 2 2 0	2: 4 1 1 2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	4	2	6																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de renl
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código:																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser concisa y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO PÚBLICO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14649808724

(415)7707212489984(8020) 000001464980872 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 9 5 9 7 9 4 5 – 4

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 7 9 5 9 7 9 4 5

27. Fecha expedición: 1 9 9 0 0 6 2 8

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

31. Primer apellido: URREA

32. Segundo apellido: URREA

33. Primer nombre: HAROLD

34. Otros nombres: ALEXIS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41. Dirección principal: AV 15 122 73 OF 305

42. Correo electrónico: ucing_ltda2@yahoo.com.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 1 2 0 5 5 0

45. Teléfono 2: 3 1 2 5 9 2 4 2 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código: 7 1 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1	48. Código: 6 8 1 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 4 1 0	50. Código: 1: 4 2 1 0	2: 4 6 6 9

Ocupación

51. Código: 2 1 4 2

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	4	2	4	8																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código:																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

Fecha generación documento PDF: 28-10-2019 02:22:59PM

Banco Caja Social

FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

UCING LIMITADA *Identificado con* *NI8300929023*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0149 CALLE 100, con las siguientes caracteristicas:

CUENTA DE AHORROS TODOCUENTA PERSONA JURIDICA

Número	:	*26506126488*
Fecha de Apertura	:	*17 de julio de 2006*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0149 CALLE 100 de la ciudad de BOGOTA, el día lunes, 28 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:
A3A6R9L6 - ALBA RUBIELA ALVAREZ ROJAS

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

COPIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-HUI 49836

Neiva, 25 de noviembre de 2019

SEÑOR
HAROLD ALEXIS URREA
REPRESENTANTE LEGAL
UCING LTDA
AVDA 15 No.122-69 OF.305
ucing_ltda@yahoo.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 100911 con Fecha 22/11/2019 "POLIZA CONT.2077-2019"

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle que la póliza de cumplimiento No. 3105645 del 19 de noviembre de 2019, expedida por LIBERTY SEGUROS SA, para amparar el contrato 2077 de 2019, fue aprobada por esta Entidad.

Una vez se le imparta orden de inicio, deberá ajustar las vigencias de los amparos en cuanto a su vencimiento.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyecto: TUDOR GONZALEZ GARCIA

ACTA DE APROBACION DE LA GARANTÍA ÚNICA
CONTRATO No. 2077 DE 2019

CONTRATISTA	UCING LIMITDA						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**C.C.**		**C.E.**		**NIT.**	**X**	**N°** 830092902-3
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA						
VALOR DEL CONTRATO	$85.399.136						
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						

CLASE DE GARANTÍA ÚNICA	**Póliza de seguro**	N° de la Garantía Única	3105645
Entidad que expide la garantía	LIBERTY SEGUROS SA	Fecha de expedición	19/11/2019
Anexo o Certificado		Fecha de expedición	

AMPARO	**%**	**Vr. Asegurado**	**Vigencia**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	8.539.914	Del 13/11/2019 al 30/06/2020
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	10	7.176.398	Del 13/11/2019 al 30/06/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	17.079.828	Del 13/11/2019 al 31/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	30	25.619.741	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACION.

OBSERVACIÓN: Se aprueba la póliza de cumplimiento No. 3105645 de fecha 19 de noviembre de 2019, expedida por la compañía LIBERTY SEGUROS SA para amparar el contrato 2077 de 2019.

Fecha de aprobación:25/11/2019

Aprobó:

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial

Proyectó: TUDOR GONZALEZ GARCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-HUI 54206

Neiva, 19 de diciembre de 2019

SEÑOR
HAROLD ALEXIS URREA URRREA
REPRESENTANTE LEGAL
UCING LTDA
AVDA 15 122-69 OF.305
ucing_ltda@yahoo.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 108373 con Fecha 11/12/2019 "POLIZAS CONT.2077-2019"

Cordial saludo,

Nos permitimos infórmale que el anexo 1 de fecha 04 de diciembre de 2019 correspondiente a la póliza de cumplimiento No. 3105645, expedido por LIBERTY SEGUROS SA para amparar el contrato No. 2077 de 2019 de conformidad a la orden de inicio, fue aprobado por esta Entidad.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyecto: TUDOR GONZALEZ GARCIA

ACTA DE APROBACION DE LA GARANTÍA ÚNICA
CONTRATO No. 2077 DE 2019

CONTRATISTA	UCING LIMITDA						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C.		C.E.		NIT.	X	N° 830092902-3
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA						
VALOR DEL CONTRATO	$85.399.136						
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						

CLASE DE GARANTÍA ÚNICA	**Póliza de seguro**	N° de la Garantía Única	3105645
Entidad que expide la garantía	LIBERTY SEGUROS SA	Fecha de expedición	19/11/2019
Anexo o Certificado	1	Fecha de expedición	04/12/2019

AMPARO	**%**	**Vr. Asegurado**	**Vigencia**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	8.539.914	Del 13/11/2019 al 30/07/2020
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	10	7.176.398	Del 13/11/2019 al 30/07/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	17.079.828	Del 13/11/2019 al 31/01/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	30	25.619.741	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACION.

OBSERVACIÓN: Se aprueba el anexo No. 1 de fecha 04/12/2019 correspondiente a la póliza de cumplimiento No. 3105645, expedida por la compañía LIBERTY SEGUROS SA para amparar el contrato 2077 de 2019, de conformidad a la orden de inicio.

Fecha de aprobación: 19/12/2019

Aprobó:

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial

Proyectó: TJEOR GONZALEZ GARCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-HUI 51385

Neiva, 03 de diciembre de 2019

INGENIERO
HAROLD ALEXIS URREA URREA
REPRESENTANTE LEGAL
UCING LTDA
Avenida 15 N° 122-73 Oficina 305
Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 2077 de 2019. Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-3.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL ATENCIÓN SITIOS CRITICOS 7 CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO DE SALADOBLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA)** Le informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 1134619 de fecha 22-11-2019 y Acta de Aprobación de las Garantias y Seguros exigidos de fecha 25 de Noviembre de 2019.

Como Supervisor del contrato El INVÍAS designó mediante RESOLUCION 0336 del 26-11-2019 al Ingeniero: HENRY MANTILLA MOROS. Para lo cual le solicito coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual en la CARRERA 5 N° 18 – 19 Neiva, teléfono 875 55 44 Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL: CEL: 313-2617453 e-mail: hmantilla@invias.gov.co

Así mismo le recuerdo que al inicio del contrato debe hacerse la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales del personal que va a tener a su cargo, en cumplimiento del citado contrato.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyectó: GLADYS OLIVA ZULETA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001318131

(415)7707212489984(8020) **0018764001318131**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830092902	3				

11. Razón social
UCING LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
AVENIDA 15 122 73 OFICINA 305

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-07-28 / 03:38:31 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres URREA URREA HAROLD ALEXIS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79597945 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UCING LIMITADA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-07-28/15:38:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001318131

(415)7707212489984(8020) **0018764001318131**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 9 2 9 0 2	3				

11. Razón social

UCING LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UCING LIMITADA AVENIDA 15 122 73 OFICINA 305	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		501	600	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO