Denominación del bien o servicio	Adquirir los elementos de cableado estructurado para la conexión de los diferentes dispositivos que hacen parte de la red eléctrica y de comunicaciones del ICBF.	Anexo #	1
		Fecha	30/04/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del regimen triburtario que implique afectacion a la ejecucion	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratista ni de la entidad estatal, corresponde a politicas de Estado	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentacion de propuestas	Etapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervisión	En el momento de la entrega de los equipos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgos por cambios por regimen laboral Colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestacion del servicio	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contigencia	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentacion de prooouestas	Etapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervisión	En el momento de la entrega de los equipos
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Comportamiento de Mercado, fluctación de precio de los equipos.	Incumplimiento en la entrega de los equipos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El ICBF debe solicitar cotizaciones en el mercado de los Equipos de telecomunicaciones que se requieren, para ayudar a establecer promedio en el precio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las Mismas	En el momento de la entrega de los equipos
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los equipos de telecomunicaciones.	Problemas en la calidad del fabricante.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del Contrato y aplicación de la Garantia de Calidad del bien.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato.	Permanente.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no atiende las observaciones del comité técnico	Demora en la ejecución de la entrega de los elementod de telecomunicaciones y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual

Denominación del bien o servicio	Adquirir los elementos de cableado estructurado para la conexión de los diferentes dispositivos que hacen parte de la red eléctrica y de comunicaciones del ICBF.	Anexo #	1
		Fecha	30/04/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja Calidad en los equipos de telecomunicaciones entregados.	Incumplimiento Parcial o Incumplimiento Total de la Obligacion	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contigencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las propuestas Recibidas	En el momento de la prestación del servicio