Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250317-204053-a5b629-75635239
2025-03-17T21:03:36-05:00 - Pagina 1 de 3

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Elaboración | **10-mar-25** | | | Proyecto | **7948** |
| Contrato No. | **9114** | Fecha Acta de Inicio | **31-oct-24** | Cupos | **150** |
| Contratista | **MESALUD LTDA** | | | NIT | **808.000.299** |
| Servicio | **Servicio de Alta Dependencia Fisíca Mental o Cognitiva "Gemelas"** | | | | |

## PERIODO DE LIQUIDACIÓN

| Descripción | Fecha inicial | Fecha Final | Días a Liquidar |
|---|---|---|---|
| Costo Fijo | 01-feb-25 | 28-feb-25 | 30 |
| Costo Variable | 01-feb-25 | 28-feb-25 | 28 |

## RESUMEN COSTOS

**Detalle Costos Variables**

| Descripción | Cupo/Día | Cupo/Mes |
|---|---|---|
| Servicios Públicos | $ 4.664 | $ 19.588.800 |
| Elementos Aseo Personal | $ 12.260 | $ 51.492.000 |
| Vestuario | $ 9.503 | $ 39.912.600 |
| Alimentación | $ 36.333 | $ 152.598.600 |

**Resumen Costos Por Cupo**

| Descripción | Cupo/Día | Cupo/Mes |
|---|---|---|
| Costo Fijo | $ 108.465 | $ 488.092.500 |
| Costo Variable | $ 62.760 | $ 263.592.000 |
| **Valor Cupo** | **$ 171.225** | **$ 751.684.500** |

## LIQUIDACIÓN DE CUPOS ATENDIDOS

| Día Atención | Total Costo Fijo Día | Total Costo Variable Día | Total Costo Cupos Atendidos Día | Cupos Atendidos x Día | Descuentos Realizados | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cupos No Atendidos | | Cupos con Novedades | | |
| | | | | | No. Cupos | Valor a Descontar | No. Cupos | Valor Descuento | Tipo Novedad |
| 1 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 132 | 18 | $ 653.994 | 2 | $ 72.666 | |
| 2 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 132 | 18 | $ 653.994 | 2 | $ 72.666 | |
| 3 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 132 | 18 | $ 653.994 | 2 | $ 72.666 | |
| 4 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 132 | 18 | $ 653.994 | 2 | $ 72.666 | |
| 5 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 132 | 18 | $ 653.994 | 2 | $ 72.666 | |
| 6 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 133 | 17 | $ 617.661 | 1 | $ 36.333 | |
| 7 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 0 | $ 0 | |
| 8 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 0 | $ 0 | |
| 9 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 0 | $ 0 | |
| 10 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 1 | $ 36.333 | |
| 11 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 1 | $ 36.333 | |
| 12 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 1 | $ 36.333 | |
| 13 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 136 | 14 | $ 508.662 | 1 | $ 36.333 | |
| 14 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 15 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 16 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 17 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 18 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 19 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 1 | $ 36.333 | |
| 20 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 138 | 12 | $ 435.996 | 2 | $ 72.666 | |
| 21 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 22 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 23 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 24 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 25 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 26 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 27 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 2 | $ 72.666 | |
| 28 | $ 16.269.750 | $ 5.449.950 | $ 21.719.700 | 141 | 9 | $ 326.997 | 1 | $ 36.333 | |
| 29 | $ 16.269.750 | $ 0 | $ 16.269.750 | 0 | | $ 0 | 0 | $ 0 | |
| 30 | $ 16.269.750 | $ 0 | $ 16.269.750 | 0 | | $ 0 | 0 | $ 0 | |
| 31 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | | $ 0 | 0 | $ 0 | |
| **Totales** | **$ 488.092.500** | **$ 152.598.600** | **$ 640.691.100** | | | **$ 13.116.213** | **38** | **$ 1.380.654** | |

## RESUMEN VALOR A PAGAR EN EL PERIODO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Cupos Atendidos en el Periodo | $ 640.691.100 |
| Entrega Vestuario | $ 0,00 |
| Entrega Elementos de Aseo | $ 48.402.480 |
| Pago Servicios Públicos | $ 1.641.500 |
| **Total Costos Fijos y Variables** | **$ 690.735.080** |
| Descuento Novedades Cupos | -$ 14.496.867 |
| Descuento Talento Humano | -$ 22.984.082 |
| **Total Descuento Costos Fijos** | **-$ 37.480.949** |
| Ajuste x Pagar Ejecución Periodos Anteriores | $ 0 |
| Ajuste x Cobrar Ejecución Periodos Anteriores | $ 0 |
| **Valor Total a Pagar en el Periodo** | **$ 653.254.131** |

**Elaboró:**

| | |
|---|---|
| Nombre | Ana Maria Velandia Sarmiento |
| CC No. | 51780821 |
| Cargo | Representante legal |
| Dependencia | Mesalud LTDA. |
| No. Contacto | 3132634944 |

**Revisó:**

| | |
|---|---|
| Nombre | Diana Carolina Chica López |
| CC No. | 53017389 |
| Cargo | Profesional Apoyo a la Supervisión |
| Dependencia | Subdirección de Adultez |
| No. Contacto | 3246116391 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250317-204053-a5b629-75635239
2025-03-17T21:03:36-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.2.1.Cto.9114-2024_Liquidacion_Cupos_Feb_2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250317-204053-a5b629-75635239

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-17 20:40:53

Finalización: 2025-03-17 21:03:36

Escanee el código para verificación

**Revisión: Profesional Componente Financiero y Adtvo. ? Apoyo a la Supervisión**

Diana Carolina Chica López
53017389
dchical@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social

**Elaboración: Representante Legal Cto.9114-2024**

ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
51780821
amvs1902@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
MESALUD LTDA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250317-204053-a5b629-75635239
2025-03-17T21:03:36-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.2.1.Cto.9114-2024_Liquidacion_Cupos_Feb_2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250317-204053-a5b629-75635239

Creación: 2025-03-17 20:40:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-17 21:03:36

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO<br>amvs1902@hotmail.com<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>MESALUD LTDA | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:41:13<br>Lec.: 2025-03-17 20:46:05<br>Res.: 2025-03-17 20:46:41<br>IP Res.: 179.1.82.242 |
| Revisión | Diana Carolina Chica López<br>dchical@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión Componente Admini<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:46:41<br>Lec.: 2025-03-17 21:03:31<br>Res.: 2025-03-17 21:03:36<br>IP Res.: 181.53.96.157 |