Noviembre 27 2025

Seguimiento al Proceso de Contratación SIP 084-2025

Se abordó el seguimiento del proceso de contratación del laboratorio, destacando la presentación de los ofertantes Valio e Intertek y la necesidad de establecer un cronograma que inicie el 1 de diciembre después de saber quién es el elegido para ejecutar el proceso de contratación. Se discutió la disponibilidad del equipo para realizar visitas programadas y la importancia de coordinar estas actividades, así como la urgencia de estar al día con los radicados en ARGO antes del 30 de noviembre para asegurar una rendición de cuentas adecuada.

Además, se mencionó la llegada de radicados hasta el 10 de diciembre, lo que facilitará la respuesta a los radicados que ya reposan en la bandeja de los contratistas.
Se expresaron preocupaciones sobre la falta de claridad en la contratación y la necesidad de definir roles y accesos para evitar la acumulación de trabajo. La reunión con el director fue resaltada como crucial, y se enfatizó la importancia de mantener la comunicación y el compromiso del equipo para enfrentar los desafíos actuales.

Seguimiento al Proceso de Contratación SIP 084-2025 - Equipo QA_QC - Informe de asistencia 11-27-25

1. Resumen										
Título de la reunión	**Seguimiento al Proceso de Contratación SIP 084-2025 - Equipo QA/QC**									
Participantes que asistieron	**7**									
Hora de inicio	**11/27/25**	8:00:15 AM								
Hora de finalización	**11/27/25**	9:03:30 AM								
Duración de la reunión	**1 h 3 min 14 s**									
Tiempo medio de asistencia	**53 min 45 s**									
2. Participantes										
Nombre	**Primera entrada**	**Última salida**	**Duración de la reunión**	**Correo electrónico**	**Id. de participante (UPN)**	**Rol**				
SAIDA NORIDA MARTINEZ ROJAS	**11/27/25**	8:04:17 AM	11/27/25	8:59:57 AM	55 min 39 s	snmartinez@minenergia.gov.co	snmartinez@minenergia.gov.co	Organizador		
ANGELA MARIA LEIVA CELIS	**11/27/25**	8:02:26 AM	11/27/25	8:59:56 AM	57 min 29 s	amleiva@minenergia.gov.co	amleiva@minenergia.gov.co	Moderador		
ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	**11/27/25**	8:03:59 AM	11/27/25	8:59:56 AM	55 min 57 s	amesguerra@minenergia.gov.co	amesguerra@minenergia.gov.co	Moderador		
DIEGO FERNANDO TORRES DIAZ	**11/27/25**	8:04:44 AM	11/27/25	8:59:56 AM	55 min 11 s	dftorres@minenergia.gov.co	dftorres@minenergia.gov.co	Moderador		
read.ai meeting notes (No comprobado)	**11/27/25**	8:05:01 AM	11/27/25	9:03:30 AM	58 min 28 s	Moderador				
YULY PAOLA ARTUNDUAGA TREJO	**11/27/25**	8:09:38 AM	11/27/25	8:57:53 AM	48 min 14 s	ypartunduaga@minenergia.gov.co	ypartunduaga@minenergia.gov.co	Moderador		
RICHAR ALEXANDER CAMACHO ECHEVERRI	**11/27/25**	8:17:38 AM	11/27/25	9:02:57 AM	45 min 19 s	racamacho@minenergia.gov.co	racamacho@minenergia.gov.co	Moderador		
3. Actividades de la reunión										
Nombre	**Hora de entrada**	**Hora de salida**	**Duración**	**Correo electrónico**	**Rol**					
SAIDA NORIDA MARTINEZ ROJAS	**11/27/25**	8:04:17 AM	11/27/25	8:59:57 AM	55 min 39 s	snmartinez@minenergia.gov.co	Organizador			
ANGELA MARIA LEIVA CELIS	**11/27/25**	8:02:26 AM	11/27/25	8:59:56 AM	57 min 29 s	amleiva@minenergia.gov.co	Moderador			
ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	**11/27/25**	8:03:59 AM	11/27/25	8:59:56 AM	55 min 57 s	amesguerra@minenergia.gov.co	Moderador			
DIEGO FERNANDO TORRES DIAZ	**11/27/25**	8:04:44 AM	11/27/25	8:59:56 AM	55 min 11 s	dftorres@minenergia.gov.co	Moderador			
read.ai meeting notes (No comprobado)	**11/27/25**	8:05:01 AM	11/27/25	9:03:30 AM	58 min 28 s	Moderador				
YULY PAOLA ARTUNDUAGA TREJO	**11/27/25**	8:09:38 AM	11/27/25	8:57:53 AM	48 min 14 s	ypartunduaga@minenergia.gov.co	Moderador			
RICHAR ALEXANDER CAMACHO ECHEVERRI	**11/27/25**	8:17:38 AM	11/27/25	9:02:57 AM	45 min 19 s	racamacho@minenergia.gov.co	Moderador			