
ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AGOSTO 2025

HALLAZGO	UBICACIÓN	FECHA PROGRAMADA REPARACIONES
 Pintura pared zona de lavaderos casa 2	CASA 2 Lavaderos	27/08/2025
 Resane humedad y pintura cuarto almacenamiento comida de gallinas	CASA 2 Bodega	27/08/2025
 Resane y pintura pasillos casa 2	CASA 2 Pasillos	27/08/2025

HALLAZGO	UBICACIÓN	FECHA PROGRAMADA REPARACIONES
 Retiro de Drywall lavamanos casa 2 habitaciones 28 y 29	CASA 2	25/09/2025
 Resane y pintura humedad cuarto relaciones afectivas	CASA 2 Cuarto de Aislamiento	22/09/2025
 Resane y Pintura pared habitación 25	CASA 2 Habitación 25	22/09/2025

HALLAZGO	UBICACIÓN	FECHA PROGRAMADA REPARACIONES
 Arreglo de piso y baldosa baño 15 casa 2	CASA 2 Baldosa baño 15	25/09/2025
 Cambio de angeo ventana baño 10	CASA 2 Baño 10	25/09/2025
 Instalación de baldosa en pared área de lavandería	CASA 1 Lavandería	12/09/2025

HALLAZGO	UBICACIÓN	FECHA PROGRAMADA REPARACIONES
 Resane y pintura pared cuarto de alistamiento servicios generales	CASA 1 Lavandería	22/09/2025
 Resane y pintura techo habitación 2 hombres casa 1	CASA 1 Zona Hombres	26/09/2025
  Resane y pintura sala general casa 1	CASA 1 Baños discapacidad	22/09/2025

HALLAZGO	UBICACIÓN	FECHA PROGRAMADA REPARACIONES
  Arreglo y pintura puertas de baños 1 y 2 casa 1	CASA 1 Marco de puertas	20/10/2025
Arreglo continuo de puertas de habitaciones casa 1.	CASA 1 Zona de hombres	A 15/11/2025