Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-193500-756ba2-39021831
2025-08-20T19:55:19-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS - TERCERIZADOS

Código: FOR-PSS-725
Versión: 0
Fecha: Memo I2023034682 – 10/11/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Elaboración	**05-ago-25**			Proyecto	**7948**
Contrato No.	**9073**	Fecha Acta de Inicio	**17-oct-24**	Cupos	**130**
Contratista	**CONSORCIO POR LA REDUCCIÓN DE LA HABILITABILIDAD EN CALLE 2024**			NIT	**901.879.382-1**
Servicio	**Comunidad de Vida La Victoria**				

PERIODO DE LIQUIDACIÓN

Descripción	Fecha inicial	Fecha Final	Días a Liquidar
Costo Fijo	01-jul-25	30-jul-25	30
Costo Variable	01-jul-25	31-jul-25	31

RESUMEN COSTOS

Detalle Costos Variables

Descripción	Cupo/Día	Cupo/Mes
Servicios Públicos	$ 4.311	$ 17.372.617
Elementos Aseo Personal	$ 8.673	$ 34.954.112
Vestuario	$ 11.709	$ 47.186.712
Alimentación	$ 35.624	$ 143.566.270

Resumen Costos Por Cupo

Descripción	Cupo/Día	Cupo/Mes
Costo Fijo	$ 114.846	$ 447.900.864
Costo Variable	$ 60.318	$ 243.079.711
Valor Cupo	**$ 175.164**	**$ 690.980.575**

LIQUIDACIÓN DE CUPOS ATENDIDOS

Día Atención	Total Costo Fijo Día	Total Costo Variable Día	Total Costo Cupos Atendidos Día	Cupos Atendidos x Día	Descuentos Realizados				
					Cupos No Atendidos		Cupos con Novedades		
					No. Cupos	Valor a Descontar	No. Cupos	Valor Descuento	Tipo Novedad
1	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
2	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
3	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
4	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
5	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	109	21	$ 748.112	0	$ 0	
6	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	108	22	$ 783.736	0	$ 0	
7	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
8	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	106	24	$ 854.985	0	$ 0	
9	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	105	25	$ 890.610	0	$ 0	
10	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	103	27	$ 961.858	1	$ 35.624	
11	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	99	31	$ 1.104.356	1	$ 35.624	
12	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	99	31	$ 1.104.356	1	$ 35.624	
13	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	99	31	$ 1.104.356	1	$ 35.624	
14	$ 14.914.361	$ 4.631.170	$ 19.545.531	99	31	$ 1.104.356	1	$ 35.624	
15	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	102	28	$ 997.483	0	$ 0	
16	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	102	28	$ 997.483	0	$ 0	
17	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	101	29	$ 1.033.107	0	$ 0	
18	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	100	30	$ 1.068.732	0	$ 0	
19	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
20	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
21	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
22	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	107	23	$ 819.361	0	$ 0	
23	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	110	20	$ 712.488	0	$ 0	
24	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	110	20	$ 712.488	0	$ 0	
25	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	111	19	$ 676.863	0	$ 0	
26	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	111	19	$ 676.863	0	$ 0	
27	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	110	20	$ 712.488	0	$ 0	
28	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	110	20	$ 712.488	0	$ 0	
29	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	109	21	$ 748.112	0	$ 0	
30	$ 14.930.029	$ 4.631.170	$ 19.561.199	109	21	$ 748.112	0	$ 0	
31	$ 0	$ 4.631.170	$ 4.631.170	109	21	$ 748.112	0	$ 0	
Totales	**$ 447.681.512**	**$ 143.566.270**	**$ 591.247.782**			**$ 26.575.791**	**5**	**$ 178.122**	

RESUMEN VALOR A PAGAR EN EL PERIODO

CONCEPTO	VALOR
Cupos Atendidos - Costos Fijos	$ 447.681.512
Descuento Novedades T. Humano	-$ 14.255.235
Total Costos Fijos	**$ 433.426.277**
Cupos Atendidos - Costos Variables	$ 143.566.270
Servicios Públicos	$ 3.224.306
Elementos de Aseo	$ 31.996.456
Vestuario	$ 0
Descuento Cupos No Atendidos	-$ 26.575.791
Descuento Cupos Con Novedades	-$ 178.122
Total Costos Variables	**$ 152.033.120**
Subtotal a Pagar en el Periodo	**$ 585.459.397**
Ajuste x Pagar Liq Anteriores	$ 0
Ajuste x Cobrar Liq Anteriores	$ 0
Valor Total a Pagar en el Periodo	**$ 585.459.397**

Elaboró:

Nombre	**Ronal Camelo Chaves**
CC No.	79443109
Cargo	Representante legal
Dependencia	Vientos del Porvenir
No. Contacto	3184339468

Revisó:

Nombre	**Diana Carolina Infante Peña**
CC No.	53125266
Cargo	Contratista Apoyo a la Supervisión
Dependencia	Subdirección de Adultez
No. Contacto	3176998330

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-193500-756ba2-39021831
2025-08-20T19:55:19-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.Cto.9073-2024_Liquidacion_Cupos_Jul_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250820-193500-756ba2-39021831

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-20 19:35:00

Finalización: 2025-08-20 19:55:18

Escanee el código para verificación

Elaboración: Representante Legal Cto.9073-2024

RONAL CAMELO CHAVES
79443109
vientosdeunmundomejor@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
consorcio alta dependencia 2024

Revisión: Componente Administrativo y Financiero ? Apoyo a la Supervision

DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA
53125266
dinfantep@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-193500-756ba2-39021831
2025-08-20T19:55:19-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.Cto.9073-2024_Liquidacion_Cupos_Jul_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250820-193500-756ba2-39021831

Creación: 2025-08-20 19:35:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-20 19:55:18

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA dinfantep@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-08-20 19:35:17 Lec.: 2025-08-20 19:35:31 Res.: 2025-08-20 19:35:36 IP Res.: 181.140.68.37
Elaboración	RONAL CAMELO CHAVES vientosdeunmundomejor@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL consorcio alta dependencia 2024	Aprobado	Env.: 2025-08-20 19:35:36 Lec.: 2025-08-20 19:55:07 Res.: 2025-08-20 19:55:18 IP Res.: 186.84.232.199