FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** 		**INFORME DE SUPERVISION N° 14**			
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR		**FECHA INFORME : 15-07-2025**			
CONTRATO Y/O ACUERDO No. VF148-CD-ESMBASPC16-2024		**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 de Mayo 2024**			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGÚN PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA 2024"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA			**NIT o CC: 844001287**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/06/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Decima Octava Brigada**		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 200.000.000,00**	**EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.**			
FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16824		**FECHA: 08/05/2024**			**$ 200.000.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 525		**FECHA 07/01/2025**			**100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 17324		**FECHA: 28/05/2024**			**$ 200.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 525		**FECHA 07/01/2025**		**TOTAL**	**$ 300.000.000**
3: MODIFICATORIOS					

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION		OMITIDO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	S24289	07-03-2025	$ 879.056,00			$ 879.056,00
2	S24150	07-03-2025	$ 304.442,00			$ 304.442,00
3	S24782	08-05-2025	$ 168.876,00			$ 168.876,00
4	S24880	08-05-2025	$ 381.207,00			$ 381.207,00
5	S24841	08-05-2025	$ 236.317,00			$ 236.317,00
6	S24808	08-05-2025	$ 238.129,00			$ 238.129,00
7	S24802	08-05-2025	$ 385.681,00			$ 385.681,00
8	S24807	08-05-2025	$ 221.888,00			$ 221.888,00
9	S24779	08-05-2025	$ 368.415,00			$ 368.415,00
10	S24796	08-05-2025	$ 172.196,00			$ 172.196,00
11	S24801	08-05-2025	$ 239.211,00			$ 239.211,00
12	S25111	08-05-2025	$ 1.286.249,00			$ 1.286.249,00
13	S25099	08-05-2025	$ 172.000,00			$ 172.000,00
14	S25095	08-05-2025	$ 1.446.353,00			$ 1.446.353,00
15	S25016	08-05-2025	$ 962.077,00			$ 962.077,00
16	S24993	08-05-2025	$ 258.533,00			$ 258.533,00
17	S24920	08-05-2025	$ 719.613,00			$ 719.613,00
18	S24926	08-05-2025	$ 239.047,00			$ 239.047,00

19	S24935	08-05-2025	$ 170.216,00			$ 170.216,00
20	S24983	08-05-2025	$ 344.927,00			$ 344.927,00
21	S24942	08-05-2025	$ 235.823,00			$ 235.823,00
22	S24851	08-05-2025	$ 334.134,00			$ 334.134,00
23	S24276	07-03-2025	$ 754.665,00	$ 754.665,00	$ -	$ 754.665,00
24	S24418	31-03-2025	$ 2.402.047,00	$ 91.251,00	$ 2.310.796,00	$ 91.251,00
25	N62724	06-04-2025	$ 1.087.000,00	$ 480.800,00	$ 606.200,00	$ 480.800,00
26	N62637	31-03-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ 80.500,00
27	N61641	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ 80.500,00
28	N62708	31-03-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ 80.500,00
29	N62642	31-03-2025	$ 193.400,00	$ 193.400,00	$ -	$ 193.400,00
30	N61678	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ 80.500,00
31	N61504	07-02-2025	$ 88.400,00	$ 88.400,00	$ -	$ 88.400,00
32	N61574	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ 80.500,00
33	N62984	07-05-2025	$ 945.500,00	$ 904.700,00	$ 40.800,00	$ 904.700,00
34	N62923	07-05-2025	$ 370.200,00	$ 311.200,00	$ 59.000,00	$ 311.200,00
35	N63034	07-05-2025	$ 396.300,00	$ 355.500,00	$ 40.800,00	$ 355.500,00

36	N62957	07-05-2025	$ 74.700,00	$ 24.600,00	$ 50.100,00	$ 24.600,00
37	N62098	07-05-2025	$ 907.200,00	$ 907.200,00	$ -	$ 907.200,00
38	N62958	07-05-2025	$ 378.800,00	$ 159.200,00	$ 219.600,00	$ 159.200,00
39	N63117	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ 756.000,00
40	N62398	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ 756.000,00
41	N62391	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ 756.000,00
42	N62397	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ 754.000,00
		TOTAL	**$ 20.789.102,00**	**$ 7.697.416,00**	**$ 3.327.296,00**	**$ 17.459.806,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 1004751**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD	100%	$ 300.000.000,00	10/04/2024	2/04/2025

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:	**10/04/2024**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**V/ GLOSADO**	**FACTURADO**
VALOR CONTRATO		**300.000.000,00**				
MES JULIO ACTA 01			389.200,00	-	4.100,00	**393.300,00**

MES AGOSTO ACTA 02		7.890.313,00	-	671.200,00	**8.561.513,00**
MES SEPTIEMBRE ACTA 03		8,666,032		**$ 133.200**	**8.799.232**
MES OCTUBRE ACTA 04		$ 17.015.321		$ 6.675	$ 17.021.996
MES NOVIEMBRE ACTA 05		$ 45.472.721		$ 91.432	$ 45.564.153
MES DICIEMBRE ACTA 06		$ 111.792.631		$ 883.155	$ 112.675.786
MES ENERO ACTA 7 GLOSARG000833		$ 105.115		$ 124.515	$ 2.982.516
MES FEBRERO ACTA 8 RESERVA		$ 8.668.799		$ 194.700	$ 8.863.499
MES FEBRERO ACTA 9 VF		$ 16.179.773		990.241	17.170.014
MES MARZO ACTA 10 VF		17.183.178		792.465	17.975.643
MES ABRIL ACTA 11 VF		31.781.905		1.895.592	34.810.109
MES MAYO ACTA 12 VF		13.004.781		5.686.400	18.691.181
MES JUNIO ACTA 13 VF		2.122.338		13.200	2.135.538
			17.459.806	7.697.416	20.789.102
TOTAL	**$ 300.000.000**	**$ 269.483.737**	**$ 17.459.806**	**$ 19.184.291**	**$ 316.433.582**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**90%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**6%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			**VALOR PAGADO EN EL MES:**		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR DE CONTRATO	**300.000.000,00**	

PAGOS ANTERIORES	**280.154.492,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 19.184.291**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 2.385.702,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 17.459.806**	
SUMAS IGUALES	**$ 300.000.000**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000403 FOLIO 025	20/07/2024	389.200,00	$ 389.200,00
2	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000517 FOLIO 031	21/08/2024	7.890.313,00	$ 7.890.313,00
3	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000575 FOLIO 032	25/09/2024	8.666.032,00	$ 8.666.032,00
4	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000595 FOLIO 051	23/10/2024	17.015.321,00	$ 17.015.321,00
5	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000105 FOLIO 064	20/11/2024	45.472.721,00	$ 45.472.721,00
6	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000105 FOLIO 064	18/12/2024	111.792.631,00	$ 111.792.631,00
7	ACTA DE SATISFACCION	N°: 00021 FOLIO 002	4/02/2025	2.982.516,00	$ 105.115,00
8	ACTA DE SATISFACCION	N°: 00032 FOLIO 015	19/02/2025	8.863.499,00	$ 8.668.799,00

9	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00036 FOLIO 019	**20/02/2025**	**17.170.014,00**	**$ 17.170.014,00**
10	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00064 FOLIO 034	**26/03/2025**	**17.975.643,00**	**$ 17.183.178,00**
11	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00064 FOLIO 034	**30/04/2025**	**34.810.109,00**	**$ 31.781.905,00**
12	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00226 FOLIO 02.25	**5/06/2025**	**18.691.181,00**	**$ 13.004.781,00**
13	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 0294 FOLIO 67	**3/07/2025**	**2.135.538,00**	**$ 2.122.338,00**
14	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 0317 FOLIO 2.25	**15/07/2025**	**20.789.102,00**	**$ 17.459.806,00**
				293.854.718,00	**$ 298.722.154**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**90%** **31.781.905,00**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2025 Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZABILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de JUNIO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000018018 - AD000009525 - AD000012287 -AD000012294 - AD000012301 - AD000016110

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**90%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**6%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA : 0317
FOLIO :02.25

CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO

SUPERVISORA CONTRATO No. VF148-CD-ESMBASPC16-2024