	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	30/11/2016
	Acta No. 1		

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	No. ICCU	059-2020
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16-sep-20			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	6/05/2020
FECHA DE INICIO	16/09/2020
PLAZO	6 MESES ☑ DIAS ☐
FECHA TERMINACIÓN	15/03/2021
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($842.543.975,00)
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	SPGR 3919 de fecha 2019-12-03
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	SPGR 1420 de 2020-05-13
Fecha aprobación de polizas	2/06/2020
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	HMV CONSULTORIA S.A.S R/L: OSCAR JIMENEZ CELY
☐ SUPERVISOR ☑	Juan Sebastian Villamil Rodríguez

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	HMV CONSULTORIA S.A.S R/L: OSCAR JIMENEZ CELY	
SUPERVISOR ☑	Juan Sebastian Villamil Rodríguez	
INTERVENTOR ☑	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARÍA ALEJANDRA GUZMAN PARDO	

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

El contratista debe actualizar el cronograma con la fecha de entrega de la totalidad de los documentos solicitados en los documentos precontractuales (Estudios previos, Estudios del sector, Pliego de condiciones y minuta del contrato) a más tardar el miércoles 23 de septiembre de 2020. Por otra parte, el consultor entregará los valores propuestos de los insumos que se utilizaron para la planeación de ejecución de cada volumen propuesto (ensayos de laboratorio, perforaciones, apiques, insumos, etc).

Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Subgerente de Infraestructura ICCU