CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2412-136	373,367,690.00	Abr.04/2025	Dic.04/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de Angelópolis para cofinanciar los Estudios Básicos de Amenaza por fenómenos

NIT / CC	Contratistas
890981493	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS

NIT / CC	Interventores
43626546	INES ELVIRA HERNANDEZ JARAMILLO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 312925	Ago.19/2025	100,000,000.00	325,936,465.00
OPP 312925	Ago.19/2025	225,936,465.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar los Estudios Básicos de Amenaza por fenómenos de movimientos en masa, inundación y avenida torrencial del municipio	100.000	DOCUMENTOS	1.000	0.373	37.299
Actividad: Realizar los Estudios Básicos de Amenazas naturales en el municipio de Angelópolis, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1807 de 2014, en lo relacionado con los estudios básicos contemplados en este decreto, que se encuentran contenidos en los artículos 2.2.2.1.3.1.5 (en cuanto a escalas), y entre los artículos 2.2.2.1.3.2.1.1 y 2.2.2.1.3.2.1.6.	99.900	DOCUMENTOS	7.000	2.610	37.249
Actividad: Ejercicio de participación ciudadana	0.100	TALLERES	4.000	2.000	0.050

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 37.299

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATACIÓN DIRECTA	Dic.23/2024	120-CD2412-324*PET	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/VALOR: $373.367.690/PLAZO: OCHO (8) MESES/IHERNANDEZ	1
CONTRATACIÓN DIRECTA	Dic.23/2024	120-CD2412-324*PET	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/VALOR: $373.367.690/PLAZO: OCHO (8) MESES/IHERNANDEZ	1
RESOLUCIÓN	Dic.26/2024	120-RES2412-5892*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	POR LA CUAL SE JUSTIFICA INICIAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/DBERRIO	1
RESOLUCIÓN	Dic.26/2024	120-RES2412-5892*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	POR LA CUAL SE JUSTIFICA INICIAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/DBERRIO	1
CONVENIO	Dic.27/2024	040-COV2412-136*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	¿AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO¿/VALOR $373.367.690 IVA Y AU INCLUIDO/PLAZO 8 MESES/DBERRIO	1
CONVENIO	Dic.27/2024	040-COV2412-136*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	¿AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO¿/VALOR $373.367.690 IVA Y AU INCLUIDO/PLAZO 8 MESES/DBERRIO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.30/2024	1034422 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2412-136		1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.30/2024	1034422 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2412-136		1
MEMORANDO	Ene.17/2025	040-MEM2501-214*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 SUPERVISORA PRINCIPAL SERÁ INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO Y SUPERVISOR SUPLENTE JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/EDWIN_PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.17/2025	120-COI2501-1033*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//PÓLIZAS CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
MEMORANDO	Ene.17/2025	040-MEM2501-214*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO/JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 SUPERVISORA PRINCIPAL SERÁ INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO Y SUPERVISOR SUPLENTE JORGE ALBERTO BAQUERO MARTÍNEZ/EDWIN_PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.17/2025	120-COI2501-1033*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//PÓLIZAS CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
ACTA	Feb.25/2025	120-ACT2502-928*ACTA	ACTA DE REUNION SOBRE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
ACTA	Feb.25/2025	120-ACT2502-928*ACTA	ACTA DE REUNION SOBRE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Abr.03/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136: RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 520 47 994000050473, CON RADICADO 180-COE2504-13338	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.03/2025	520 47 994000050473	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 520 47 994000050473, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2025, CONVENIO 040-COV2412-136	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.03/2025	180-COE2504-13338*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 520 47 994000050473, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2025, CONVENIO 040-COV2412-136	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Abr.03/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136: RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 520 47 994000050473, CON RADICADO 180-COE2504-13338	1
ACTA	Abr.04/2025	120-ACT2504-1552*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE ABRIL DE 2025/IHERNANDEZ	1
ACTA	Abr.04/2025	120-ACT2504-1552*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE ABRIL DE 2025/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.09/2025	120-COI2504-8998*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//CONVENIO 040-COV2412-136. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI-, PARÁMETROS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, LINEAMIENTOS SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, OBLIGACIÓN BIO +, FORMATOS. /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.09/2025	120-COI2504-8998*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//CONVENIO 040-COV2412-136. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI-, PARÁMETROS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, LINEAMIENTOS SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, OBLIGACIÓN BIO +, FORMATOS. /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.02/2025	120-COI2505-9731*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/ALCALDE/ INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.02/2025	120-COI2505-9731*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/ALCALDE/ INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	May.06/2025	120-IT2505-3746*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	May.06/2025	120-IT2505-3746*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 1 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.20/2025	SP-103-275-2025	DUVÁN CAMILO TORO RUIZ/REMITE INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2412-136/SP-103-275-2025/NOTA: SOLO LLEGÓ EL OFICIO REMISORIO Y LA PÓLIZA NO SE INCLUYÓ EN ESTE REGISTRO, LA SUPERVISORA LA ENVIARÁ A LA SECRETARIA GENERAL/SP-103-275-2025/ANEXOS SEIS PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.20/2025	180-COE2505-18318*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	DUVÁN CAMILO TORO RUIZ/REMITE INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2412-136/SP-103-275-2025/NOTA: SOLO LLEGÓ EL OFICIO REMISORIO Y LA PÓLIZA NO SE INCLUYÓ EN ESTE REGISTRO, LA SUPERVISORA LA ENVIARÁ A LA SECRETARIA GENERAL/SP-103-275-2025/ANEXOS SEIS PÁGINAS.	1
INFORME TÉCNICO	May.23/2025	120-IT2505-4282*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 2 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	May.23/2025	120-IT2505-4282*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 2 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
MEMORANDO	May.26/2025	120-MEM2505-3911*SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECTOR, ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO/JEFE OFICINA, ANDREA RESTREPO BENJUMEA/SUBDIRECTORA,	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIA/OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR/	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ//EJECUCIÓN CONVENIO ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	
MEMORANDO	May.26/2025	120-MEM2505-3911*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIA/OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR/	SUBDIRECTOR, ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO/JEFE OFICINA, ANDREA RESTREPO BENJUMEA/SUBDIRECTORA, LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ//EJECUCIÓN CONVENIO ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
ACTA	May.28/2025	120-ACT2505-2656*ACTA	ACTA DE EMPALME DE ENTREGA DE SUPERVISION CON EL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
MEMORANDO	May.28/2025	090-MEM2505-4033*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JUAN FERNANDO GARCÍA JULIO/SUBDIRECTOR (E)/RESPUESTA A MEMORANDO CON RADICADO N° 120-MEM2505-3911, DESIGNACIÓN DE PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO - CONVENIO 040-COV2412-136 MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS/ESTEBAN ARRIETA	1
ACTA	May.28/2025	120-ACT2505-2656*ACTA	ACTA DE EMPALME DE ENTREGA DE SUPERVISION CON EL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
MEMORANDO	May.28/2025	090-MEM2505-4033*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JUAN FERNANDO GARCÍA JULIO/SUBDIRECTOR (E)/RESPUESTA A MEMORANDO CON RADICADO N° 120-MEM2505-3911, DESIGNACIÓN DE PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO - CONVENIO 040-COV2412-136 MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS/ESTEBAN ARRIETA	1
ACTA	Jun.25/2025	120-ACT2506-3080*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 - ANGELÓPOLIS /JORGE BAQUERO	1
ACTA	Jun.25/2025	120-ACT2506-3080*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 - ANGELÓPOLIS /JORGE BAQUERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.26/2025	120-COI2506-13310*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE// INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.26/2025	120-COI2506-13310*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE// INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 040-COV2412-136 /IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	Jun.27/2025	120-IT2506-5252*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TÉCNICO DE EJECUCION NUMERO 3 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	Jun.27/2025	120-IT2506-5252*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TÉCNICO DE EJECUCION NUMERO 3 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
ACTA	Jul.18/2025	120-ACT2507-3997*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
ACTA	Jul.18/2025	120-ACT2507-3997*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.21/2025	120-COI2507-16434*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2412-136. ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS. /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.21/2025	120-COI2507-16434*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2412-136. ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS. /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.24/2025	ALC-100-202-2025	DUVAN CAMILO TORO RUÍZ/JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/NOTIFICA NOMBRE DE LOS USUARIO DE LA CUENTA DEL CONVENIO 040-COV2412-136/COMUNICACIÓN ORIGINALMENTE ENVIADA AL IDEA/ALC-100-202-2025	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.24/2025	180-COE2507-26361*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	DUVAN CAMILO TORO RUÍZ/JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/NOTIFICA NOMBRE DE LOS USUARIO DE LA CUENTA DEL CONVENIO 040-COV2412-136/COMUNICACIÓN ORIGINALMENTE ENVIADA AL IDEA/ALC-100-202-2025	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.25/2025	520 47 994000050473	ANEXO 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 520 47 994000050473, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2025, CONVENIO 040-COV2412-136	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.25/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136, RELACIONADA A ANEXO 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 520 47 994000050473, CON RADICADO 180-COE2507-26477	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.25/2025	180-COE2507-26477*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 520 47 994000050473, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2025, CONVENIO 040-COV2412-136	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.25/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2412-136, RELACIONADA A ANEXO 1 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 520 47 994000050473, CON RADICADO 180-COE2507-26477	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.30/2025	180-COE2507-27003*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	DUVAN CAMILO TORO RUIZ/RAD SP-103-433-2025/PRIMER ENTREGA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2412-136 DEL 27 DE DICIEMBR5E DE 2024/ANEXA 127 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.30/2025	180-COE2507-27003*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	DUVAN CAMILO TORO RUIZ/RAD SP-103-433-2025/PRIMER ENTREGA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2412-136 DEL 27 DE DICIEMBR5E DE 2024/ANEXA 127 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.11/2025	120-IT2508-6968*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 4 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	Ago.11/2025	120-IT2508-6968*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 4 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.12/2025	180-COE2508-28757*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/040-COV2412-136/ACTA DE INICIO Y CON TRATO CD-005-2025, FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES/ANEXA 14 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.12/2025	180-COE2508-28757*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/040-COV2412-136/ACTA DE INICIO Y CON TRATO CD-005-2025, FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES/ANEXA 14 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2025	180-COE2508-28797*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DE 2025/ALC-100-209/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.13/2025	180-COE2508-28797*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DE 2025/ALC-100-209/ANEXOS UNA PÁGINA	1
ACTA	Ago.14/2025	120-ACT2508-4784*ACTA	ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/CVALENCIA	1
ACTA	Ago.14/2025	120-ACT2508-4784*ACTA	ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/CVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2025	190-COE2508-29246*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-556 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $325,936,465.00 CONVENIO 040-COV2412-136	1
CONSTANCIA	Ago.15/2025	120-CON2508-2694*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1 CONVENIO 040-COV2412-136/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2025	190-COE2508-29246*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-556 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $325,936,465.00 CONVENIO 040-COV2412-136	1
CONSTANCIA	Ago.15/2025	120-CON2508-2694*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1 CONVENIO 040-COV2412-136/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Ago.19/2025	180-COE2508-29368*MUNICIPIO DE	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/REMITEN CERTIFICADO PAGO APORTES	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		ANGELÓPOLIS	PARAFISCALES DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DE 2025/AJUSTES AL ENVIADO CON RADICADO 180-COE2508-28797/ALC-100-209/ANEXOS UNA PÁGINA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.19/2025	180-COE2508-29368*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/REMITEN CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONVENIO 040-COV2412-136, CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DE 2025/AJUSTES AL ENVIADO CON RADICADO 180-COE2508-28797/ALC-100-209/ANEXOS UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.26/2025	120-COI2509-26177*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2412-136. ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS /IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	Sep.26/2025	120-IT2509-8864*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 5 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.26/2025	120-COI2509-26177*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO, ALCALDE//OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2412-136. ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS /IHERNANDEZ	1
INFORME TÉCNICO	Sep.26/2025	120-IT2509-8864*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 5 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.22/2025	120-COI2510-30382*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	JOSÉ LUIS MONTOYA QUICENO/OBLIGACIONES CONVENIO 040-COV2412-136. ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS/INÉS ELVIRA HERNÁNDEZ JARAMILLO	1
INFORME TÉCNICO	Oct.23/2025	120-IT2510-9967*MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	INFORME TECNICO DE EJECUCION NUMERO 6 DENTRO DEL CONVENIO 040-COV2412-136 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO/IHERNANDEZ	1
ACTA	Oct.23/2025	120-ACT2510-6297*ACTA	ACTA DE EMPALME DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS /IHERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.23/2025	SP-103-611-2025	DUVAN CAMILO TORO RUIZ/040-COV2412-136/SP-103-611-2025/REMISIÓN Y ENTREGA INFORME DE AVANCE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO/EL ANEXO 2 SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 59 PÁGINAS + 1 CD	1
ACTA	Nov.18/2025	120-ACT2511-6738*ACTA	ACTA DE REUNION DE EMPALME DE ENTREGA DE SUPERVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR REITREGO DE VACACIONES/JORGE BAQUERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2025	180-COE2511-42243*MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	YEISSON DAVID GARCÍA FRANCO/REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2412-136/CON FECHA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025/ALC-342/ANEXA 1 PÁGINA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del convenio: "Aunar esfuerzos con el municipio de Angelópolis para cofinanciar los Estudios Básicos de Amenaza por fenómenos de movimientos en masa, inundación y avenida torrencial del municipio¿.

Convenio: 040-COV2412-136 del 27 de diciembre de 2024
Valor total: $373.367.690
Aporte de CORANTIOQUIA: $325.936.465
Aporte del Municipio (dinero): $47.431.225
Plazo contractual: ocho (8) meses
Fecha del acta de inicio: abril 4 de 2025 ¿ Acta 120-ACT2504-1552 del 04/04/2025
Fecha finalización: diciembre 4 de 2025
Acta aprobación de garantía: abril 3 de 2025
N° Póliza: 520-47-994000050473 ¿ Anexo - 0
Compañía Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

Mediante radicado 180-COE2510-38792 del 23 de octubre de 2025, el municipio de Angelópolis presenta informe de ejecución del convenio 040-COV2412-136, en el cual se especifica que se han desarrollado las siguientes actividades:

- Revisión de estudios previos, tales como: geomorfología, geología y cartografía de la zona.
- Descripción de la geología regional del municipio de Angelópolis, conformada por las siguientes unidades: Formación Amagá, Diorita de Pueblito, Metasedimentitas de Sinifaná (Grupo Ayurá Montebello), Ultramafita de Angelópolis (Peridotitas), Monzogranito de Amagá, Diorita de Heliconia, Metasedimentitas (Grupo Cajamarca), Complejo Quebrada Grande y depósitos cuaternarios.
- Descripción de la geología estructural: sistema de fallas Silvia ¿ Pijao, Llorosagrande, Sabaletas, Amagá, Quirimará y Sabaletas.
- Descripción de la geomorfología regional.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2412-136

INFORME DE EJECUCION No. 7

CODIGO DEPENDENCIA: 120- **FECHA DE INFORME:** Nov.19/2025

- Exploración geotécnica realizada en el municipio de Angelópolis: 21 sondeos, de los cuales se presenta localización, fotografías, registros de campo, ensayos de laboratorio realizados: contenido de agua, límites de Atterberg, granulometría, densidad, y corte directo.

- Dos ejercicios de participación comunitaria al inicio del estudio básico de amenazas realizados el 19 de agosto de 2025 en el Centro Poblado La Estación y en la cabecera municipal. Se describen los procesos de convocatoria y difusión realizados, registro fotográfico, actas de reunión y listados de asistencia.

La ejecución física registrada en el PGAR es del 37.299%. La supervisora autoriza realizar el pago proporcional a la ejecución física del estudio, como está establecido en la forma de desembolso, cláusula quinta del convenio:

¿El Municipio es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se le transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener el aval de los pagos por parte de la supervisión de Corantioquia, los cuales se realizarán proporcionalmente a la ejecución física del estudio¿.

Por lo anterior, se autoriza un primer desembolso por valor de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS $121.571.042, correspondiente a un 37.299% de ejecución del convenio.

El municipio presenta certificado de parafiscales del mes de noviembre de 2025 con radicado 180-COE2511-42243.

Inés E. Hernández J.

INES ELVIRA HERNANDEZ JARAMILLO

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
Fecha: 19-nov-2025 05:30 PM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2412-136/MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS/120-CD2412-324*PET
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-IT2511-11107
Favor citar este número al responder