GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01
CONTRATO No. 475 DE 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	475 DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	14 DE MARZO DE 2025	**ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 475 DE 2024**	
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 475 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SOCIECONOMICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**PLAZO DEL CONTRATO:**	DIEZ (10) MESES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTE FAMILIAS 2024 R/L YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	14 DE ENERO DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 257.635.000,00				
VALOR DE ANTICIPO (50%):	$ 128.817.500,00				
SUPERVISOR:	MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ -Secretario de Desarrollo Social Departamental	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**	28 DE OCTUBRE DE 2025	**PERIODO DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1**	14 DE MARZO DE 2025 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				

En el Municipio de Arauca, a los veintiocho *(28)* días del mes de octubre del año *2025*, se reunieron: El señor **YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO** Representante del **CONSORCIO INTER FAMILIAS 2024,** Contratista, la Doctora **MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ** Secretaria de Desarrollo Social Departamental como supervisor, para dejar constancia de la presente *Acta Parcial de Interventoria No. 01,* en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
CONCEPTO	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**PERSONAL REQUERIDO**	**NUMERO DE MESES**	**PARTICIPACION TOTAL (H-MES)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
PERSONAL PROFESIONAL											
COORDINADOR TECNICO	$ 4.000.000,00	1	10,0	100%	$ 40.000.000,00	6,00	$ 24.000.000,00	6,00	$ 24.000.000,00	4,00	$ 16.000.000,00
PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.500.000,00	1	10,0	50%	$ 17.500.000,00	6,00	$ 10.500.000,00	6,00	$ 10.500.000,00	4,00	$ 7.000.000,00
ABOGADO	$ 3.500.000,00	1	10,0	50%	$ 17.500.000,00	6,00	$ 10.500.000,00	6,00	$ 10.500.000,00	4,00	$ 7.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 75.000.000,00**		**$ 45.000.000,00**		**$ 45.000.000,00**		**$ 30.000.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR 2,10					**$ 157.500.000,00**		**$ 94.500.000,00**		**$ 94.500.000,00**		**$ 63.000.000,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)					**$ 157.500.000,00**		**$ 94.500.000,00**		**$ 94.500.000,00**		**$ 63.000.000,00**
OTROS COSTOS											
ALQUILER DE CAMIONETA TRANSPORTE MUNICIPAL	MESES		6,0	$ 6.500.000,00	$ 39.000.000,00	6,00	$ 39.000.000,00	6,00	$ 39.000.000,00	0,00	$ -
GASTOS DE PAPELERIA: ALQUILER DE COMPUTADOR, SCANNER, CAMARA FOTOGRAFICA, IMPRESORA, FOTOCOPIAS, INFORMES, GASTOS DE DESPAZAMIENTO ENTRE OTROS	MESES		10,00	$ 2.000.000,00	$ 20.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)					**$ 59.000.000,00**		**$ 51.000.000,00**		**$ 51.000.000,00**		**$ 8.000.000,00**
SUBTOTAL = C = (A+B)					**$ 216.500.000,00**		**$ 145.500.000,00**		**145.500.000,00**		**$ 71.000.000,00**
IVA 19%					**$ 41.135.000,00**		**$ 27.645.000,00**		**27.645.000,00**		**$ 13.490.000,00**
VALOR TOTAL					**$ 257.635.000,00**		**$ 173.145.000,00**		**173.145.000,00**		**$ 84.490.000,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 257.635.000,00**
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	**$ 128.817.500,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 173.145.000,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 84.490.000,00**
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 86.572.500,00**
VALOR TOTAL POR AMORTIZAR	**$ 42.245.000,00**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 86.572.500,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1:	OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($86.572.500,00) M/CTE

Firma

YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO
R/. Consorcio Inter Familias 2024
Contratista interventoria externa

Firma

MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ
Secretaria de Desarrollo Social Departamental
Supervisor