CONTRATO No.:	**055 DEL 2025**
OBJETO:	**"DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAÑO CARATE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**
VALOR:	**$69.996.377,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES.**
CONTRATISTA:	**VIBAR INGENIERÍA S.A.S.**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**40%**
VALOR DEL ANTICIPO:	**$27.998.551,00**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**10 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**24 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

En Montería a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO identificado con CC. No 84.086.926 quien actúa en calidad de supervisor y ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS identificado con C.C. No 78.032.181 quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **VIBAR INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT No 901.566.942-0, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100 %.

2. Las obras son recibidas a satisfacción por el supervisor son las detalladas en el cuadro de cantidades anexo a la presente acta, destacándose:

   - Rocería y limpieza de zonas a 3.250 metros lineales (ver balance de obra).
   - Limpieza manual de caños a 3.250 metros (ver balance de obra).

3. El resumen financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	22/09/2025	69.996.377		-	-	-	-	-		69.996.377
ANTICIPO	10/10/2025		27.998.551	-	-	27.998.551	-	-		69.996.377
ACTA 1	31/10/2025	-	-	27.998.551	11.199.420	16.799.131	-	16.799.131		41.997.826
ACTA FINAL	14/11/2025			41.997.826	16.799.131	-	25.198.695			-
TOTAL		**69.996.377**	**27.998.551**	**69.996.377**	**27.998.551**	**-**	**25.198.695**	**16.799.131**		**-**

El valor bruto del acta final es de **cuarenta y un millones novecientos noventa y siete mil ochocientos veintiséis pesos MCTE ($41.997.826)**
El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de **dieciséis millones setecientos noventa y nueve mil ciento treinta y un pesos MCTE ($16.799.131) (60%)**
El valor presente neto a pagar del acta final es de **veinticinco millones ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos MCTE ($25.198.695).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24-09-2025	24-05-2026	$27.998.550,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24-09-2025	24-05-2026	$6.996.637,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24-11-2025	24-11-2027	$6.996.637,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24-09-2025	24-11-2028	$6.996.637,70
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24-09-2025	24-11-2025	$284.700.000,00

Para constancia se firma la presente acta final en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS
REP. LEGAL VIBAR INGENIERIA S.A.S.
C.C.: 78.032.181

RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO
SUPERVISOR - CVS
C.C.: 84.086.926