ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	MC No. 044-2025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT: 890.206.058-1
CONTRATISTA:	PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS Nit. 901.045.685-7 R. L. DANIEL AMADO ROJAS C.C. No. 80.578.835 de Madrid
OBJETO:	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 11130002
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 11240001 de fecha 24 de noviembre de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.21.02.011.01.02.54611 Redes de alumbrado público con mantenimiento / 1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO 2.3.2.02.02 005.21.02. 011.01.01.54242 Redes de alumbrado público con mantenimiento / 1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales de conformidad previa entrega e instalación de los elementos objeto del presente proceso, previa presentación de Informe de actividades, con el recibido de conformidad y a satisfacción, por el supervisor o quien haga sus veces. El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales **Parágrafo 1:** Los pagos deberán realizarse a través de transferencia bancaria en la cuenta registrada por el contratista.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 36.709.293,00).
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO C.C. 1.099.282.542 Contratación. Secretario Planeación e Infraestructura.
FECHA DE INICIACIÓN	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

En Contratación, Santander, a los uno (01) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: **ORIOL PLATA HERNÁNDEZ**, en calidad de alcalde Municipal; **DANIEL AMADO ROJAS,** Representante Legal de **PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS,** en su calidad de Contratista y el I**ng. DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO**, Secretario Planeación e Infraestructura en su calidad de **SUPERVISOR**, los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Contratación, Santander, ha realizado todo el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
2. Que el alcalde municipal delegó la actividad de supervisión del contrato de la referencia a el Secretario Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces, la cual se encuentra debidamente notificada y aceptada.
3. Que en el mencionado contrato exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal contratante, las cuales fueron tramitadas el día 24 de noviembre y aprobadas por la entidad estatal el día 26 de noviembre de 2025, así:

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 96-46-101032485 Anexo 0 de la entidad SEGUROS DEL ESTADO S.A, con fecha de expedición 24 de noviembre de 2025, la cual cubre los siguientes amparos.

AMPAROS	%	Vr. Asegurado	Vigencia			
Cumplimiento del contrato	(20%) del valor total del contrato.	$7.341.858,60	Del	24/11/2025	Hasta	24/12/2026
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	$3.670.929,30	Del	24/11/2025	Hasta	24/12/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	(20%) del valor total del contrato.	$7.341.858,60	Del	24/11/2025	Hasta	24/12/2027

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil No. 96-54-101001295 Anexo 0 de la entidad SEGUROS DEL ESTADO S.A, con fecha de expedición 24 de noviembre de 2025, la cual cubre los siguientes amparos.

AMPAROS	%	Vr. Asegurado	Vigencia			
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	Del	24/11/2025	Hasta	24/12/2025

4. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración desde la firma de la presente acta y hasta por **UN (01) MES**, que se contarán a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

5. Que se requiere fijar la fecha de iniciación para el presente Contrato de suministros No. MC-044-2025.

ACUERDAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Fijar el día **PRIMERO** (01) de **DICIEMBRE** de 2025, como **FECHA DE INICIACIÓN** de las actividades del Contrato de suministros No. MC-044-2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Contratación, Santander, a los uno (01) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio,

ORIOL PLATA HERNÁNDEZ
Alcalde municipal

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO.
Secretario Planeación e Infraestructura.
Supervisor.

Por el Contratista,

PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS
Nit. 901.045.685-7
R. L. DANIEL AMADO ROJAS