ACTA DE REINICIO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 001-2025

CONTRATO DE OBRA	**NÚMERO 001-2025**
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
NIT:	890680149-4
INFORMACIÓN CONTRATISTA	
NOMBRE:	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT:	901592515-9
REPRESENTANTE LEGAL:	NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
IDENTIFICACIÓN:	53.145.189 DE BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
PLAZO:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($199.748.589,00)
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 640-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	20 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DE LA SUSPENSIÓN No.1.:	20 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	15 DE JULIO DE 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025

En Agua de Dios, Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la Oficina Asesora de Planeación, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de Supervisor **JULIÁN DAVID LUNA PIZZA** y el Contratista **NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO** en calidad de Representante Legal del **ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS,** para acordar el reinicio de la ejecución como quiera que los motivos de la Suspensión N°1, ya que, las condiciones climáticas que impedían el desarrollo normal de las actividades fueron superadas, actualmente se cuenta con condiciones técnicas, climáticas y operativas favorables para continuar con la ejecución de los trabajos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el CONTRATO DE OBRA 001-2025 a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta a los quince (15) días del mes de julio de 2025.

JULIÁN DAVID LUNA PIZZA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Supervisor

NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
Representante Legal
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Clara Angélica Pérez Cortés	Apoyo Profesional Oficina Asesora de Planeación	Clara A. Pérez
Revisión técnica y Aprobó	Julián David Luna Pizza	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Revisión jurídica y Aprobó	Fabian Alonso Rodríguez Enciso	Asesor Jurídico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			