ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
CONTRATO DE OBRA 002-2025

CONTRATO DE OBRA	**NUMERO 002-2025**	**FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025**
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	
NIT:	890680149-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA	
IDENTIFICACIÓN:	1.075.625.095 EXPEDIDA EN TOCAIMA	
INFORMACIÓN CONTRATISTA		
NOMBRE:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	
NIT:	900.588.147-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	
IDENTIFICACIÓN:	65.701.981 DE EL ESPINAL	
INFORMACION DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025	
PLAZO:	CUATRO (04) MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025	
SUSPENSIÓN N° 01	20 DE MAYO DE 2025	
REINICIO N° 01	15 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025	
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES	
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 199.800.200,18)	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024	
SUPERVISOR:	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	
IDENTIFICACIÓN:	1.070.614.235 EXPEDIDA EN GIRARDOT	
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2025	

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

En el municipio de Agua de Dios-Cundinamarca a los quince (15) días del mes de agosto del año 2025, se reunieron WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal en calidad de supervisor de contrato y DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO representante legal de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS NIT. 900.588.147-2 en calidad de contratista de obra con el fin de dar por terminada la obra según contrato de obra pública No. 002-2025, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024"

RESUMEN ECONOMICO

VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	$ 199.800.200,18
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 199.800.200,18
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA PARCIAL 01:	$ 189.016.447,59
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL:	100 %
PORCENTAJE EJECUCIÓN A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 199.800.200,18
SALDO A GIRAR CON LA LIQUIDACIÓN	$ 10.783.752,59

La obra fue ejecutada a la fecha en un 100%, se han hecho pagos por avance de ejecución de un 94.60%, valor que es verificado en el total ejecutado del contrato según acta parcial 01 (tabla resumen económico), estando pendiente solo el reconocimiento y pago de un 5.40%, para un porcentaje total del 100% a la terminación del plazo de ejecución.

Cuadro Resumen de Garantías del Contrato.

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES			
Cumplimiento del Contrato	25-44-101201713	22/04/2025	15/02/2026
Pago de Salarios	25-44-101201713	22/04/2025	15/10/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	25-44-101201713	SI AMPARA 5 AÑOS, 0	Desde Acta de Recibo Final

		MESES Y 0 DÍAS	

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
Predios labores y operaciones	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025
Contratistas y subcontratistas	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025
Vehículos propios y no propios	25-40-101053470	22/04/2025	15/10/2025

Observaciones:

Se observa que a la fecha la obra fue ejecutada en un 100%, cifra que será verificada al momento de realizar la correspondiente acta de recibo final de la obra, y se han hecho pagos por avance de ejecución de un 94.60 %, estando pendiente solo el reconocimiento y pago de un 5.40 % por ciento.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, a los quince (15) días del mes de agosto (2025) por quien en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
R/L DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
65.701.981 DE EL ESPINAL CONTRATISTA

POR EL MUNICIPIO

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Clara Angélica Pérez Cortés	Apoyo Profesional Oficina Asesora de Planeación	
Revisó	Fabián Alonso Rodríguez Enciso	Asesor Jurídico	
Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			