	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-097806-AG	Lugar y Fecha	Plataforma Teams,05-11-2025

Asunto	Avance Técnico y solicitud aclaración de dudas aspectos técnicos.		
Oficina Productora	SERPU - ESINS - GRUAL		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	14:50
Ausentes	No Aplica		

Orden del día:

1. Presentación de asistentes a la reunión. (Supervisor T2. Méndez William- Ct Cuadros Carlos Cdte. Escuadrón Instalaciones- Jose Alexander Palacino Contratista- Residente de Obra: Ing. Felipe Sevilla- Arquitecto Daniel Riaño Representante Consultoría.
2. Solicitud informe avance de obra en relación al tiempo y envío de cronograma actualizado a nuevo plazo de ejecución por parte de la Supervisión del contrato.
3. Presentación de avance y corte de Obra por parte de Ing. Felipe Sevilla.
4. Informe novedades surgidas en montaje por desconocimiento de ubicaciones y diseño de polarimetría por parte de ejecutante a Consultoría.

Desarrollo:

1. Se hace presentación de cada uno de los asistentes a la reunión, y se informa que la consultoría podrá acompañarnos en la reunión hasta las 14:30 horas.

2. El señor supervisor del proceso solicita conocer presentación de avance y corte de obra a la fecha, y así mismo el envío del nuevo cronograma, teniendo en cuenta la modificación del plazo de ejecución.

3. Presentación avance y corte de obra por parte del Residente de Obra el señor Ingeniero Felpe Sevilla, dando a conocer el alcance y desempeño actual en obra, y retiro de la reunión del Arquitecto Daniel Riaño Representante Consultoría, por temas externos y ajenos a la reunión.

4. Informe y solicitud de aclaraciones novedades surgidas en ejecución de montaje de tuberías, cajas, y equipos por parte del contratista, respecto a la planimetría allegada por la consultoría, así mismo la sustentación técnica de si se requiere instalar o no los equipos informados mediante consultoría, y el tema de normativa técnica referente a la caída de dos aguas de los almacenes aeronáuticos, los cuales informa el contratista que de acuerdo a normativa no cumpliría su función los equipos establecidos de detección.

Por lo anteriormente expuesto y en vista de que no se contaba con presencia en el momento de la solicitud de aclaraciones técnicas, se recibió un oficio por parte del Representante Legal José Alexander Palacino, el cual fue remitido de inmediato a la Consultoría, con el ánimo de aclarar y despejar todas las dudas técnicas surgidas en la ejecución del proceso.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

FAC-S-2025-097806-AG

Envio de oficio por parte de supervisor a Consultoría- Aclaración dudas técnicas del proceso.	Supervisor: T2. Mendez Arq. Daniel Riaño	05/11/2025 11/11/2025

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Seguimiento avance y corte de obra		
Fecha - Hora	13/11/2025 10:00 Horas	**Lugar**	Plataforma Teams

Técnico Segundo WILLIAM FERNANDO MENDEZ CASTAÑEDA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: T2. MENDEZ / ESSEP Revisó: T2. MENDEZ / ESSEP Aprobó:T2. MENDEZ / ESSEP