SEED-2025
TRD 160-166-34

Zipaquirá, veinte (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Señor(a):
DIEGO FERNANDO GUZMÁN OSPINA
Secretario Jurídico
Alcaldía municipal de Zipaquirá
Email: s.juridica@zipaquira.gov.co
Dirección: Calle 5 No 7 – 70 Centro
Ciudad: Zipaquirá

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 2026 CONTRATO PS-534-2025.

Reciba un cordial saludo por parte de la secretaria de educación junto con la administración municipal; las cuales están comprometidas con las políticas de servicio y atención de los ciudadanos.

Como supervisora del contrato PS-534-2025 que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER – UApA".

Solicito amablemente dar trámite a la solicitud de prórroga del actual contrato del programa de alimentación escolar PAE, el cual tiene vigencia hasta el día 01 de diciembre de 2025; lo anterior obedece a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio para el inicio oportuno en el año 2026.

Lo anterior teniendo en cuenta los saldos proyectados del actual contrato y la proyección de presupuesto para realizar dicha adición, con base en la siguiente información:

VALORES DE EJECUCIÓN CONTRATO N° PS-534-2025. AÑO 2025									
VALOR INICIAL CONTRATO		MES FACTURADO	VALOR FACTURADO	# FACTURA	DIAS FACTURADOS	VALOR POR DIA	% EJECUCIÓN	No RACIONES ENTREGADAS	SALDO SIN EJECUTAR
$ 6.984.484.258,88	VIGENCIA	JUNIO	$ 571.933.612,38	UTAZ 1	10	$ 57.193.361,24	8,19%	91.052	
	2025	JULIO	$ 1.082.118.301,17	UTAZ 3	19	$ 56.953.594,80	15,49%	161.246	
		AGOSTO	$ 1.137.097.394,41	UTAZ 4	18	$ 63.172.077,47	16,28%	184.767	
		SEPTIEMBRE	$ 1.292.801.781,91	UTAZ 5	22	$ 58.763.717,36	18,51%	210.747	
Numero de Diás iniciales		OCTUBRE	$ 987.067.397,75	UTAZ 6	22	$ 44.866.699,90	14,13%	160.958	$ 1.913.465.771,26
106		NOVIEMBRE							
	TOTALES AÑO 2025		$ 5.071.018.487,62		91	$ 56.189.890,15	72,60%	808.770	
			Porcentaje de ejecución			Porcentaje de avance financiero			
			85,85%			72,60%			

A continuación, se describe el número de raciones solicitadas por las IEM de acuerdo a cada modalidad para el mes de noviembre de 2025

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaría de Educación	Alexandra Álvarez Nieto Contratista Prof. Financiera PAE	Sandra Paola Contreras Méndez Profesional Universitario Área Jurídica Rodrigo Andrés Huertas Robayo. Contratista Coordinador PAE	Dra. Adney Ramírez Rincón. Secretaria de Educación de Zipaquirá	C:\Users\PERSONAL\Desktop\COORDINACION PAE 2025\FORMATOS

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL	SEDE	TOTAL RACIONES SOLICITADAS NOVIEMBRE DE 2025
IEMR LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ	SEDE RIO FRIO BACHILLERATO 6º a 11	3784
	SEDE RIO FRIO PRIMARIA PIº a 5º	1832
	SEDE EDUCATIVA ALTO DEL AGUILA PI A 5º	736
	SEDE EDUCATIVA VENTALARGA PI A 5º	736
	SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO PI A 5º	296
	SEDE EDUCATIVA EL EMPALIZADO PI A 5º	480
	SEDE EDUCATIVA PÁRAMO DE GUERRERO OCCIDENTAL	216
	SEDE EDUCATIVA PÁRAMO DE GUERRERO ORIENTAL	480
IEMR SAN JORGE	PRINCIPAL LA CAPILLA 3º A 5º	1440
	SEDE EDUCATIVA BARRO BLANCO 6º A 11º	3150
	SEDE EDUCATIVA EL GAVILAN PI A 2º	1568
	PORTACHUELO PI A 5º	1024
IEM CUNDINAMARCA	SEDE PRINCIPAL/ ANTONIO NARIÑO 0º-1º - 2º Y 6º A 11º	5568
	SEDE EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2º, 5º, 6º	8328
	SEDE PRINCIPAL	3040
IEM INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	SEDE PRINCIPAL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 3º a 11º	8100
	DANIEL FORERO 0º 1º- 2 3º	2547
	CENTO EDUCATIVO PASOANCHO 0º a 5º	963
	CENTRO EDUCATIVO JOSELÍN CASTILLO DE SUSAGUÁ. 0º a 5º	1773
IEM SANTIAGO PEREZ	SEDE EDUCATIVA CARRUSEL J.M 0º A 5º	6165
	SEDE EDUCATIVA SANTIAGO PRINCIPAL JT ACELERACION (6º - 9	630
	SEDE EDUCATIVA SANTIAGO PRINCIPAL 6º A 11º	2916
IEMR LA GRANJA	SEDE PRINCIPAL LA GRANJA 0º A 11º	4080
	SEDE PRINCIPAL LA GRANJA MEF JT	744
	SEDE EDUCATIVA BARANDILLAS JM 0º A 5º	3996
	SEDE EDUCATIVA BARANDILLAS JT 0º A 3º	1116
	SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL JM 0º A 3º	3576
	SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL JT 1º	444
	SEDE SANTA ISABEL JM PI A 3º	2424
	SEDE SANTA ISABEL JT PI -4º Y 5º	1104
	SEDE EDUCATIVA RURAL EL TUNAL 0º - 5º	168
IEM GUILLERMO QUEVEDO Z	SEDE PRINCIPAL GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA 3º y 6º a 11º	3116
	SEDE PRINCIPAL GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA JT 6º a 9º	656
	SEDE EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR JM (0-1-2)	3348
	SEDE EDUCATIVA CALLE 14 N 14 (4-5)	2260
IEM LICEO INTEGRADO	SEDE BRASIL 0º	1680
	SEDE GABRIELA MISTRAL B JM 4° , 5°	2880
	SEDE GABRIELA MISTRAL B JT GRADO 1º Y MEF	2076
	SEDE PRINCIPAL LICEO INTEGRADO 6º a 11º	1776
	SEDE GABRIELA MISTRAL A JM 1,2 y 3	4440
	SEDE GABRIELA MISTRAL A JT 0º a 5º	0
IEM INSTITUTO TECNICO LUIS ORJUELA	CENTRO EDUCATIVO EL CEDRO 0º a 11º	3600
	CENTRO EDUCATIVO MARISCAL SUCRE 0º a 5º	1521
	CENTRO EDUCATIVO RAFAEL POMBO 0º a 5º	1602
IEM SALLE	SEDE PRIMARIA	4975
	SEDE BACHILLERATO	3900
TOTAL RACIONES REQUERIDAS		111254

PROMEDIO DE PRECIOS UNITARIOS PAE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA 2025
CONTRATO PS-534-2025

CATEGORIZACIÓN	GRADOS	INDUSTRIALIZADA	PREPARADA EN SITIO	
			COMPLEMENTO AM/PM	ALMUERZO
PROMEDIO		INDUSTRIALIZADA	COMPLEMENTO	ALMUERZO
		$ 7.240,53	$ 5.815,27	$ 6.911,80

RESUMEN RACIONES SOLICITADAS NOVIEMBRE DE 2025

MODALIDAD	NUMERO DE RACIONES	VALOR TOTAL
COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO	20207	$ 139.666.742,60
COMPLEMENTO AM/PM	73164	$ 425.468.414,28
COMPLEMENTO INDUSTRIALIZADO	17883	$ 129.482.397,99
TOTAL	111254	$ 694.617.554,87

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaría de Educación	Alexandra Álvarez Nieto Contratista Prof. Financiera PAE	Sandra Paola Contreras Méndez Profesional Universitario Área Jurídica Rodrigo Andrés Huertas Robayo. Contratista Coordinador PAE	Dra. Adney Ramírez Rincón. Secretaria de Educación de Zipaquirá	C:\Users\PERSONAL\Desktop\COORDINACION PAE 2025\FORMATOS

PROYECCIÓN DE LO CONTRATADO. CONTRATO PAE VIGENCIA 2025 - INICIO 2026				
Valor contrato PS-534-2025	$ 6.984.484.258,88			
(-) Valor ejecutado al 31 de octubre de 2025	$ 5.071.018.487,62			
Total Proyectado Facturación del 01 al 28 de noviembre 2025	$ 694.617.554,87	**VALOR DIA PAE**		
Saldo Proyectado sin ejecutar al 28 de noviembre	$ 1.218.848.216,39	$ 65.888.037,13		
Calculo de días para prorrogar	18,50		Valor entero Días	18
Fecha inicio Calendario Escolar 2026	19/01/2026			
18 días calendario escolar				
18 días Calendario Escolar 2026, comprendidos entre el 19 de enero al 11 de febrero de 2026	$ 1.185.984.668,34			
Saldo Sobrante	$ 32.863.548,05			

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

DRA. ADNEY SATTY RAMIREZ RINCÓN
Secretaria de Educación
Alcaldía de Zipaquirá

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaría de Educación	Alexandra Álvarez Nieto Contratista Prof. Financiera PAE	Sandra Paola Contreras Méndez Profesional Universitario Área Jurídica Rodrigo Andrés Huertas Robayo. Contratista Coordinador PAE	Dra. Adney Ramírez Rincón. Secretaria de Educación de Zipaquirá	C:\Users\PERSONAL\Desktop\COORDINACION PAE 2025\FORMATOS