
FERRERIA
INGENIERIA REFLECTIVA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
RELACION DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
Secretaría de Movilidad y Vida Territorial

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

OBJETO:	**MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA**	
CONTRATISTA: FERRERIA SAS	**CONTRATO: 1810 de 2024**	**CORTE: 1**

DIRECCION / LOCALIZACION	**FOTOS**	**OBSERVACIONES**
TUNJA	 	

IMPRIMACIÓN EMULSIÓN

PUNTO	CANTIDAD	Unidad
PUNTO 3 INEM	21.09	m2
RESALTO 1	24.20	m2
RESALTO 2	21.09	m2
RESALTO 3	21.72	m2
RESALTO 4	22.83	m2
RESALTO 5	25.05	m2
RESALTO 6	18.98	m2
RESALTO 7	36.26	m2
RESALTO 8	25.53	m2
RESALTO 9	23.68	m2
RESALTO 10	25.90	m2
RESALTO 11	28.12	m2
RESALTO 12	28.34	m2
RESALTO 14	20.35	m2
RESALTO 22	27.01	m2
RESALTO 24	18.87	m2
PUNTO ADICIONAL 7 LIBERTADOR	22.57	m2
PUNTO ADICIONAL 9 BELLO HORIZONTE	42.18	m2
PUNTO ADICIONAL 10 SOAQUIRÁ	20.72	m2
PUNTO ADICIONAL 15 20 DE JULIO	59.94	m2
PUNTO ADICIONAL 16 SAN ANTONIO	40.62	m2
PUNTO ADICIONAL 17 ESPERANZA 3	27.01	m2
TOTAL	602.06 m2	