FERRERIA
INGENIERIA REFLECTIVA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
RELACION DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
Secretaría de Movilidad y Vida Territorial

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

OBJETO:	**MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA**	
CONTRATISTA: FERRERIA SAS	**CONTRATO: 1810 de 2024**	**CORTE: 1**

DIRECCION / LOCALIZACION	**FOTOS**	**OBSERVACIONES**
TUNJA	**NO APLICA**	

TRANSPORTE DE MEZCLA		
PUNTO	**CANTIDAD**	**Unidad**
RESALTO 1	4.84	m3-km
RESALTO 2	5.23	m3-km
RESALTO 3	2.61	m3-km
RESALTO 4	3.11	m3-km
RESALTO 5	2.61	m3-km
RESALTO 7	21.76	m3-km
RESALTO 8	5.31	m3-km
RESALTO 10	3.10	m3-km
RESALTO 11	5.18	m3-km
RESALTO 12	2.66	m3-km
RESALTO 14	2.93	m3-km
TOTAL	59.34	m3-km