ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 08	INFORME DE VISITA	N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN	03 de septiembre de 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCIÓN	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-843-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
		FECHA INCIO	21/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS		
NIT	830116807-7		
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3		
PLAZO EJECUCIÓN	(06) SEIS MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO	MODIFICATORIO 1 - FORMA DE PAGO		
PRORROGAS	PRORROGA 1 - 45 DÍAS		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	ADICIÓN 1 - $1.395.964.287,00		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3/09/2025		
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de las máquinas que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura de cada máquina entregada, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 4.620.964.287
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	65-44-101236704	21/01/2025	3/03/2026	$ 462.096.428,70
Pago Anticipo	65-44-101236704	21/01/2024	3/01/2026	$ 1.571.740.757,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	65-44-101236704	22/07/2025	22/07/2027	$ 1.386.289.286,10

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de salarios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. Se realizó el primer pago del contrato correspondiente a las 7 retroexcavadoras entregadas a los municipios. El pago se realizó por $3.225.000.000 con fecha de egreso del 6 de agosto.
2. Se esta realizando la supervisión de la maquinaria entregada, se verifica operatividad en los municipios y su correcto funcionamiento. Se está en constante comunicación con los municipios y proveedores.
3. Se esta realizando la verificación de toda la documentación aportada por el contratista para verificar el pago No.2.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	$	4.620.964.287,00
N° de Pagos Realizados		1
Pago No. 1	$	3.225.000.000,00
Pago No. 2	$	-
Pago No. 3	$	-
Pago No. 4	$	-
Valor Ejecutado	$	4.620.964.287,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$	1.395.964.287,00
Porcentaje de ejecución	100%	

Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**x**	**NO**	

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**		**Chalecos**	
	Cascos		**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**x**	**NO**	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Bogotá D. C. 1 de agosto de 2025

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
xxxxx.xxxxxx@cundinamarca.gov.co

Asunto: Pago No.1 Contrato ICCU-843 de 2024


Ref. Contrato ICCU-843 de 2024 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3"

Respetada Doctora,

De la manera atenta remito para trámite de pago correspondiente al acta parcial No.1 correspondiente al corte del 01 de abril del 2025 al 30 de abril del 2025 del contrato de la referencia.

Documentos que se adjuntan:

- Acta parcial No. 1 por un valor de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.225.000.000,00)**
- Facturas BGFE 4215, BGFE 4215, BGFE 4215, BGFE 4217, BGFE 4213, BGFE 4214, BGFE 4216
- Certificación Bancaria.
- xlsx
- Informes de entrega de siete (7) retroexcavadoras astro llantas
- Certificación de parafiscales abril de 2025
- Certificación junta central de contadores, tarjeta profesional y tarjeta junta central de contadores de revisor fiscal del contratista



ICCU-I-2025-0005609

- Actas de transferencia de máquinas a municipios beneficiados
- Documentos de entrada de elementos físicos del ICCU al almacén.

A continuación se indica el flujo de los recursos:

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR
REX-2025000087	$ 1.571.740.757	$ -	$ 1.571.740.757
REX-2025000088	$ 1.417.231.469	$ -	$ 1.417.231.469
RES-2025000030	$ 236.027.774	$ -	$ 236.027.774
TOTAL	$ 3.225.000.000	$ -	$ 3.225.000.000

Muchas gracias.

Cordialmente,


Daniela nieto

LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Directora Técnica
Dirección de Caminos.

Aprobó: JEFFERSON OSWALDO HERNANDEZ RESTREPO / DCM
Revisó: JEFFERSON OSWALDO HERNANDEZ RESTREPO / DCM
Proyectó: JUAN FELIPE DIAZ HOYOS / DCM

QR Validación Documento:

Contraseña V3vNvoR7Ihw



ACTA DE RECIBO No. 1 - SUMINISTRO ICCU - 843 -2024 - PARTEQUIPOS

FECHA ACTA: 30 de julio de 2025

EJECUTOR / PROVEEDOR: PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS — Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA — NIT.: 830116857-7

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3

CONTRATO: ICCU - 843 - 2024

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CONSTR. MEDIDAS CANT.	CONSTR. MEDIDAS VL. UNIT	CONSTR. MEDIDAS VL. PARCIAL	ADENDAS CANT. ACTUAL	ADENDAS VL PARCIAL	TOTAL SUMINISTRO CANT	TOTAL SUMINISTRO TOTAL	CANTIDADES ACTAS ACUM. ANTERIOR	CANTIDADES ACTAS ACTUAL	CANTIDADES ACTAS TOTAL	VALORES ACUM. ANTERIOR	VALORES ACTA	VALORES TOTAL	POR DISTRIBUIR CANT.	POR DISTRIBUIR VL PARCIAL
1	Retroexcavadora de llantas	UN	7	$ 460.714.285,71	$ 3.225.000.000,00	3	$ 1.395.964.287,00	10	$ 4.620.964.287,00	0	7	7	$ -	$ 3.225.000.000,00	$ 3.225.000.000,00	3	$ 1.395.964.287,00
	VALOR DEL CONTRATO				$ 3.225.000.000		$ 1.395.964.287		$ 4.620.964.287								
	TOTAL PRESENTE ACTA		7			3		10		0	7	7	$ -	$ 3.225.000.000	$ 3.225.000.000	3	$ 1.395.964.287
													VALOR ANT.	$ 0,00	$ 3.225.000.000		$ 1.395.964.287
													VALOR A PAGAR	$ 0,00	$ 3.225.000.000,00		$ 1.395.964.287

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS, M/CTE

NOTA 1: 1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REVISO, VERIFICO Y CONSTATO EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA UNA MULTA POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. DADO EL MODIFICATORIO No.1 FORMA DE PAGO, NO SE CUENTA CON ANTICIPO PARA EL PRESENTE CONTRATO
5. LOS VALORES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA EQUIPO, DADO QUE SE OPERO UN LOTE COMPLETO CON VARIAS MAQUINAS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN VALORES CON DECIMALES Y SE DARA APROXIMADA, SIEMPRE Y CUANDO SEA NECESARIO.
6. LOS VALORES DE LA ADICIONES DEBIDO AL IMPUESTO AL TIMBRE APLICADO EN LA ADICIÓN No.1 CORRESPONDEN A LA SUMA DE $495,00 LAS POR CADA MAQUINA

EN CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA.

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS Representante Legal PEDRO WALTER CANO BEDOYA NIT.: 830116857-7 PROVEEDOR	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS Asesor comercial JORGE MESINA PROVEEDOR	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ DIRECTORA TECNICA DIRECCIÓN DE CAMINOS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	JUAN FELIPE DIAZ HOYOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DIRECCIÓN DE CAMINOS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato fue ejecutado a satisfacción y se reciben los equipos del contrato en condiciones optimas.
Actualmente no se presentan problemas de reclamos y/o similares con los equipos ya entregados
Se está verificando la documentación correspondiente para la liquidación y pago final del contrato

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
JUAN FELIPE DIAZ H.	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	03 de septiembre de 2025	