DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	**ACTA DE ACLARATORIA N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2945 DE AÑO 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.**

CONVENIO No.:	2945 DE 2023
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
	NIT **892.099.325-0**
OBJETO:	
"APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META."	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Mil Ciento Seis Millones Setecientos Diecinueve Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos con Dieciséis Centavos M/cte, **($1.106.719.631,16).**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Tres (3) Meses
FECHA DE INICIO:	Julio 6 de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	Octubre 5 de 2023
PRORROGA No 1:	Octubre 5 de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA N°1:	Diciembre 31 de 2023
PRORROGA No 2:	Diciembre 29 de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA N°2:	Mayo 31 de 2024
PRORROGA No 3:	Mayo 31 de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA N°3:	Octubre 31 de 2024
PRORROGA No 4:	1 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA N°4:	31 de marzo de 2025
PRORROGA No 5:	28 de marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA N°5:	30 de enero de 2026
VALOR ADICIÓN 1:	**$572.740.750,00**
FECHA DE LA ADICIÓN N°1:	28 de octubre de 2025
ACLARATORIA N°1	4 de noviembre de 2025

Entre los suscritos, **JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.080.531 de Villavicencio (Meta), en calidad de Secretaria de Educación, nombrada mediante Decreto N°441 de fecha 25 de septiembre de 2024 y posesionada según consta en acta N°125 de fecha 25 de septiembre de 2024, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto No. 275 de fecha 22/05/2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por otra parte, el **MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ**, identificado con Nit. 892.099.325-0 representado legalmente por **JOHANNA PAOLA VEGA MORENO,** identificado con cédula de ciudadanía número 52.933.565, quien para efectos de la presente acta se denominará el **ASOCIADO**, hemos convenido suscribir la presente acta Aclaratoria N°2 al convenio interadministrativo N°2945 de 2023, que se regirá por las siguientes cláusulas previas las consideraciones descritas a continuación:

1. Que el día 28 de junio de 2023 el departamento del Meta y la alcaldía de Puerto López, suscribieron minuta de convenio interadministrativo N° 2945 de 2023.

2. Que mediante Acto Administrativo No. 2187 del 05 de julio del 2023, se designó como supervisora del convenio No. 2945 de 2023 a TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA.
3. Que el día seis (06) de julio del año (2023), el SUPERVISOR y el ASOCIADO suscribieron acta de inicio del convenio No. 2945 de 2023.
4. Que el convenio interadministrativo No 2945 de 2023 tiene un valor de Mil Ciento Seis Millones Setecientos Diecinueve Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos con Dieciséis Centavos M/cte, ($1.106.719.631,16).
5. Que el convenio interadministrativo No. 2945 de 2023 tiene como término de ejecución inicial tres (03) meses.
6. Que el día 05 de octubre se realizó una prórroga N°1 por un término de dos (02) meses y veintiséis (26) días calendarios hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, debido a que se presentaron demoras en la licitación para el contrato de obra y de interventoría el tiempo inicial no es suficiente.
7. Que el día 29 de diciembre se realizó una prórroga N°2 por un término de cinco (05) meses hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2024, por causa de que los tiempos de ejecución no son suficientes para garantizar la ejecución física de las actividades del objeto del contrato de obra y procedimientos críticos de ejecución.
8. Que el día 31 de mayo se realizó una prórroga N°3 por un término de cinco (05) meses hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2024, por la necesidad de realizar el rediseñar la red eléctrica y realizar una modificatoria.
9. Que mediante Acto Administrativo No. 2370 del 12 de julio del 2024, se designó como supervisora del convenio No. 2945 de 2023 a MÓNICA RAMÍREZ ARCIIEGAS
10. Que el día 31 de octubre de 2025 se realizó una prórroga N°4 por un término de cinco (05) meses hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025, por encontrarse en actividades documentales para el trámite de modificación de la red eléctrica.
11. 11. Que el día 28 de marzo de 2025 se realizó una prórroga N°5 por un término de diez (10) meses hasta el 30 de enero de 2026, a causa de encontrarse en actividades documentales para el trámite de modificación de la red eléctrica, posterior a la revisión del Departamento de Planeación y actualizar a los precios AIM 2025.
12. 12. Que el día 3 de abril de 2025 la alcaldía de Puerto López hace entrega de la solicitud e informe de supervisión para la adición del convenio, aclarando que en la ejecución del contrato de obra N°100-103-13-09-0002-2023 y de interventoría N° 100-103-13-07-00003-2023, se evidencio la necesidad de realizar una modificatoria a causa de que en los diseños contractuales no se cumple con la norma vigente para las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y arquitectónicas, por eso se requiere la adición para cumplir con el objeto contractual y finalizar la obra correctamente para su uso, teniendo en cuenta la modificatoria los valores serán así:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2945	
CONCEPTO	**VALOR**
OBRA	527.389.151
INTERVENTORIA	45.351.599
TOTAL	572.740.750

13. Que por error de digitación el número del Nit del Municipio de Puerto López se registra de manera incorrecta, siendo el Nit del Municipio de Puerto López **Nit. 892.099.325-0.**
14. Que en la minuta de la adición quedó como fecha de finalización de la adición el día 28 de octubre de 2023 el cual corresponde a la fecha de la adición y no a la finalización.
15. Que se cuenta con el certificado de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental - BPPID – Ejecución de Recursos bajo el número **202500000030602**, expedido el 21 de octubre de 2025.
16. Que la adición cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N°4915 de fecha 22 de octubre de 2025, por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte. **($572.740.750,00)**, para respaldar la adición.

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	**ACTA DE ACLARATORIA N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2945 DE AÑO 2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.**

Que la presente acta aclaratoria N°2, se encuentra debidamente sustentada, no afecta material ni sustancialmente el contenido del documento que se pretende enmendar, ni genera perjuicios para las partes y se celebra de conformidad con lo establecida en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y por lo tanto se considera viable celebrar la presente acta aclaratoria N° 2 al Convenio Interadministrativo N° 2945 de 2023, de la siguiente manera:

CLAUSULA PRIMERA. ACLARAR: Que en la minuta de prorroga N°5 del presente convenio, en la CLAUSULA SEGUNDA. – TERMINO DE PRÓRROGA, en el año de la fecha, por error de impresión quedó reteñido el número 6, por lo que se aclara que el término de la prórroga N°5 del convenio N° 2945 de 2023, es de diez (10) meses, contados a partir del 1 de abril de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.
CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulación del convenio N° 2945 de 2023, no serán modificadas por la presente acta y permanecen vigentes, así como su exigibilidad.
CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta modificatoria del convenio N° 2945 de 2023, se considera perfeccionada con la suscripción de las partes y su publicación en el SECOP II.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en la ciudad de Villavicencio (Meta) a los

En constancia firman: 01 DIC 2025

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO	**JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**
Municipio de Puerto López Contratista	SECRETARIA DE EDUCACION
Ordenador del Gasto	**Ordenador del Gasto**
JUAN PABLO REYES GONZALEZ	**MÓNICA RAMÍREZ ARCINIEGAS**
Vo.Bo. para la publicación en el SECOP	Supervisora del Convenio
Gerente de Asuntos Contractuales	**Profesional de la Secretaria de Educación**

V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II
JUAN PABLO REYES G.

Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Mónica Ramírez Arciniegas	Nombre:	Astrid Yajaira Ampudia Vásquez	Nombre:	Alfonso Zamudio
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Gerente de Cobertura	Cargo:	Abogada Gerencia de Asuntos Contractuales
Proyectó		**Aprobó**		**Revisó**	