I. IDENTIFICACION

CONTRATO No: **251 del 19 de marzo de 2025**	CONVENIO No.	OS No.

INFORME DE: **SUPERVISIÓN X** **INTERVENTORÍA** _____

CONTRATISTA: SANTIAGO SALAS CRUZ

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y SILVICULTURA EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de marzo de 2025.
FECHA DE INICIO: 21 de marzo de 2025.
DURACIÓN: nueve (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2025.
OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica
FECHA DEL INFORME: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

Dando cumplimiento con las obligaciones contraídas por el Contratista, se adelantaron las actividades de conformidad con el objeto del contrato.

- El **19 de marzo de 2025**, se firma el acta de iniciación del contrato No.251 de 2025.
- El **22 de abril de 2025**, se radica el primer informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025.
- El **22 de mayo de 2025**, se radica el segundo informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **23 de junio de 2025**, se radica el tercer informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **24 de julio de 2025**, se radica el cuarto informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **25 de agosto de 2025**, se radica el quinto informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **25 de septiembre de 2025**, se radica el sexto informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **25 de octubre de 2025**, se radica el séptimo informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
- El **24 de noviembre de 2025**, se radica el octavo informe del contrato No.251 de 19 de marzo de 2025
-

III. ANALISIS DE EJECUCION FÍSICA

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el monitoreo y/o seguimiento a los procesos de restauración activa y pasiva adelantados realizados en desarrollo de los siguientes contratos. a. 416 de 2023 b. 423 de 2023	88.88%	El día 20 de noviembre de 2025, el contratista apoyó Verificación adelanto actividades de restauración en el predio La Carolina, vereda La Plata, municipio Neiva- Huila
2	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el seguimiento a las compensaciones ambientales implementadas en el área del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.	88.88%	El contratista Tuvo disponibilidad para apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el seguimiento a las compensaciones ambientales implementadas en el área del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando talleres y capacitaciones a la comunidad estudiantil, grupos asociativos y comunidad en general que se encuentra dentro de la jurisdicción del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena en temas de: a. Contravenciones por aprovechamiento ilegal forestal, especialmente en: i. Tala de madera ii. Obtención y comercialización de carbón vegetal b. Trámites para permisos de aprovechamiento forestal. c. Uso de la plataforma vital para trámite de aprovechamiento forestal.	88.88%	El día 10 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en la Capacitación ambiental I. E. Normal Superior - Sede Pueblo Nuevo
4	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando seguimiento técnico del componente forestal en la ejecución del Convenio de Asociación N° 458 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA LA RECONVERSIÓN DE MONOCULTIVOS DE CAFÉ A SISTEMAS AGROFORESTALES, Y ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS PARA CAPTURA DE CARBONO EN EL CORREGIMIENTO RÍO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."	88.88%	El contratista tuvo disponibilidad para desarrollar actividad de revisión de los sistemas agroforestales en marcados en la ejecución del Convenio de Asociación N° 458 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA LA RECONVERSIÓN DE MONOCULTIVOS DE CAFÉ A SISTEMAS AGROFORESTALES, Y ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS PARA CAPTURA DE CARBONO EN EL CORREGIMIENTO RÍO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
5	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando seguimiento técnico del componente forestal en la ejecución del Convenio interadministrativo celebrado entre la CAM, EFH y la Gobernación del Huila N° 022 de 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, LA EMPRESA FORESTAL DEL HUILA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO ESTRATÉGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Con las actividades a ejecutar en el área del proyecto POMCA rio Las ceibas.	88.88%	El contratista Realizó las siguientes acciones: • El día 22 de octubre de 2025, el contratista realizó visita de inspección ocular al establecimiento del aislamiento en el predio Las Cruces, localizado en la vereda Honda Alta, municipio de Rivera- Huila. • El día 27 de octubre de 2025, el contratista hizó visita de seguimiento al establecimiento de 116ml de aislamiento y el mantenimiento de 2 Has de reforestación. • El día 28 de octubre de 2025, el contratista realizó el Acompañamiento a contraloría a Barcelona y La Esmeralda actividades implementadas mediante el Convenio N°022/2024 • El día 29 de octubre de 2025, el contratista realizó visita de inspección ocular al mantenimiento de 4Has de reforestación en el predio de La Hondina, localizado en la vereda Motilón, municipio de Neiva- Huila. • El día 5 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en la verificación del mantenimiento del aislamiento en el predio El Chiral, localizado en la vereda motilón, municipio de Neiva- Huila. • El día 06 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en la entrega del lugar del predio villa Nohora, localizado en la vereda Pueblo Nuevo, municipio de Neiva- Huila donde se pretende

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			establecer un aislamiento de 830ml. • El día 13 de noviembre de 2025, el contratista apoyó Verificación establecimiento aislamiento Predio La Fortuna, vereda Honda alta, municipio de Rivera- Huila. • El día 19 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en la entrega de la segunda parte del mantenimiento del aislamiento en el predio El Chiral, localizado en la vereda motilón, municipio de Neiva- Huila
6	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental mediante la entrega de la información que a continuación se indica, para la actualización continua del Sistema de Información Geográfico del POMCA rio Loro, rio las Ceibas y otros directos al Magdalena: a. La identificación de áreas en zonas estratégicas, zonas de rondas hídricas y áreas de importancia ecosistémica de la cuenca para adelantar actividades de restauración y monitoreo. b. La realización de trabajo con comunidades rurales para fomentar la implementación de potenciales iniciativas o acciones de restauración y seguimiento a la restauración.	88.88%	El día 11 de noviembre de 2025, el contratista realizó seguimiento a las actividades de restauración ecológica participativa que se viene adelantando en el predio San Joaquín, localizado en la vereda San Miguel
7	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental capacitando a las comunidades en la importancia de identificar, fomentar la siembra de especies con potencial dendroenergéticos y uso de biomasa (soca de cultivos de café, podas en cultivos de cacao, etc.) como fuente de combustible para hornillas ecoeficientes.	88.88%	El día 10 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en la Capacitación ambiental I. E. Normal Superior - Sede Pueblo Nuevo
8	Apoyar y prestar acompañamiento profesional a la subdirección de Gestión Ambiental y al Supervisor del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena en la elaboración de informes y documentos relacionados a la LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - BOSQUES Y BIODIVERSIDAD, seguimiento de indicadores y metas, actividades e informes de gestión e informes que le sean solicitados acorde con sus competencias y la programación de inversiones relacionadas al Plan Operativo Anual de Inversiones 2026 del Proyecto "Cuenca río Las Ceibas".	88.88%	El día 18 de noviembre de 2025, el contratista apoyó en el informe de recorrido Rio Loro, compilación documentos de nuevos beneficiarios de Hornillas ecoeficiente
9	Brindar acompañamiento técnico a la Subdirección de Gestión Ambiental en las actividades requeridas para el efectivo seguimiento de los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena dentro de los términos allí establecidos.	88.88%	El contratista Tuvo la disponibilidad en el acompañamiento técnico a la Subdirección de Gestión Ambiental en las actividades requeridas para el efectivo seguimiento de los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena dentro de los términos allí establecidos.
10	Informar de contravenciones ambientales (tala, contaminación de fuentes hídricas, tráfico de fauna y flora, cacería de fauna silvestre) que detecte en el desarrollo de sus actividades contractuales, georreferenciando el punto de afectación, dejar registro de la situación encontrada y reportando de dicha situación a la Dirección Territorial Norte de la CAM.	88.88%	El contratista no evidenció ninguna contravención

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la realización y actualización de las caracterizaciones socio-ambientales y/o productivas por vereda, Juntas de Acción Comunal, resguardos y cabildos indígenas, con el fin de mantener actualizada la línea base de las comunidades y así priorizar acciones comunitarias y/o individuales ambiental y socialmente sostenibles, en la implementación del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.	88.88%	El contratista Tuvo la disponibilidad para apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la realización y actualización de las caracterizaciones socio-ambientales y/o productivas por vereda, Juntas de Acción Comunal, resguardos y cabildos indígenas,
12	Apoyar al proyecto “Cuenca río Las Ceibas” y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el seguimiento de los contratos celebrados dentro del marco de ejecución del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.	88.88%	El contratista tuvo la disponibilidad para apoyar al proyecto “Cuenca río Las Ceibas” y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el seguimiento de los contratos celebrados dentro del marco de ejecución del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.
13	Brindar apoyo en la realización de las visitas de seguimiento para la verificación del cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales – PSA celebrados con la comunidad perteneciente al área del POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.	88.88%	El contratista prestará en el momento oportuno el apoyo para consolidar, monitorear, evaluar a los beneficiarios que firmaron acuerdos de compromiso para acceder a los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), con el objetivo así de cumplir con el ítem número 13 de las obligaciones contractuales.
14	Realizar acompañamiento profesional a la Subdirección de Gestión Ambiental y al supervisor asistiendo a las diferentes reuniones o eventos que sea convocado o designado en marco de implementación del POMCA rio Loro, rio ceibas y otros directos al Magdalena, tales como: a) Reuniones del equipo técnico convocadas por el supervisor del proyecto; b) Reuniones de los Núcleos de Ordenamiento Ambiental Territorial - NOAT; c) Reuniones convocadas por la subdirectora de subdirector de Gestión Ambiental; d) Talleres, eventos, mesas de trabajo y reuniones relacionadas con el objeto contractual; e) Las demás que le sean designadas o requeridas por el supervisor de acuerdo con sus competencias.	88.88%	El contratista Estuvo en reuniones con el equipo técnico para la coordinación de las actividades de seguimiento a restauración ecológica activa y pasiva, tecnificación del vivero, caracterización programándose semana a semana para la ejecución de estas mismas.
15	Coordinar con el supervisor del contrato las actividades mensuales de los seguimientos a realizar asociados al objeto contractual.	88.88%	El contratista coordino con el supervisor del contrato las actividades mensuales de los seguimientos a realizar asociados al objeto contractual.
16	Realizar acciones que contribuyan al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Implementado por la Corporación.	88.88%	El contratista Desarrolló acciones que contribuyan al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Implementado por la Corporación.
17	Publicar en la plataforma del SECOP II, tanto los informes mensuales de avance en la ejecución física y financiera del contrato e informe de ejecución final, para lo cual debe radicar el informe con la respectiva cuenta de cobro, pago seguridad social y demás soportes dentro de los primeros cinco (5) días a su corte. Cada informe debe contener:	88.88%	El contratista Radicó el informe No.8, del contrato 251 de 2025 con la respectiva cuenta de cobro, pago seguridad social y demás soportes dentro de los primeros cinco (5) días calendario a su corte, y posteriormente se realiza su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	a) Documento de ejecución de actividades con el porcentaje de avance y ejecución financiera; b) Registro fotográfico de las actividades realizadas; c) Listados de asistencia de eventos y/o reuniones; d) Soportes de pago de seguridad social; e) Cuenta de cobro		
18	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del desarrollo del contrato y como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	88.88%	El contratista Ha mantenido reserva absoluta en todo lo concerniente con el desarrollo del presente contrato dentro y fuera de las instalaciones de la corporación.
19	Administrar, operar y dar un buen uso a los equipos, máquinas, herramientas y demás bienes que le sean asignados para el desarrollo de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto contractual.	88.88%	El contratista Hace buen uso los equipos y materiales suministrados para el cumplimiento de las labores asignadas por el superior el supervisor, con el objetivo así de cumplir con el ítem número 19 de las obligaciones contractuales
20	Disponer de computador para el desarrollo de las actividades propias del contrato, elementos de seguridad industrial, protección personal y de bioseguridad que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato y demás herramientas o elementos para el desarrollo autónomo e independiente del objeto contractual de manera oportuna y eficaz.	88.88%	El contratista Dispone de computador para el desarrollo de las actividades propias del contrato, con el fin de dar cumplimiento el item 20 de las obligaciones
21	Entregar a la terminación del contrato el carnet y demás elementos distintivos de la Corporación, tales como chalecos, y otros elementos propios para el desarrollo de sus actividades que son de propiedad de la entidad.	88.88%	El contratista Entregó a la terminación del contrato elcarnet, elementos distintivos de la corporación y demás elementos propios para el desarrollo de sus actividades que son propiedad de la entidad. con el fin de dar cumplimiento el item 20 de las obligaciones contractuales
22	Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.	88.88%	El contratista realizó la entrega y actualización de la hoja de vida en el SIGEP al momento de firma del contrato
23	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 2381 de 2024 y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	88.88%	El contratista realizó el Pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre y noviembre con N°9492867156 y 9494263900 respectivamente)
24	De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.	88.88%	El contratista No se encuentra obligado como contratista a cumplir con la facturación electrónica.
25	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	88.88%	El contratista Tuvo la disposición a responder ante cualquier autoridad por mis actos en desarrollo del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
26	Entregar los archivos generados durante el contrato en medio físico y/o digital con inventario documental por culminación de obligaciones contractuales.	88.88%	El contratista Tuvo la disposición para elaborar y presentar conceptos técnicos y/o informes de todas las visitas realizadas, en un término no superior a tres (3) días calendario, posterior a la visita

No	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			conforme a las directrices, parámetros y formatos establecidos, debidamente soportados con los documentos, registros fotográficos, coordenadas y demás información exigida
27	El contratista deberá velar porque en la ejecución del contrato, o en el desarrollo de este, no se altere ni se vea perjudicado el componente ambiental, como lo son los recursos naturales, y en general, el medio ambiente, y de llegar a presentarse una situación fáctica en la que se causen perjuicios ambientales, apoyar a la Corporación con la adopción de medidas correctivas correspondientes.	88.88%	El contratista Velo durante el periodo no se viera afectado el componente ambiental, como son los recursos naturales y en general al medio ambiente
28	Las demás que le sean requeridas por parte del supervisor del contrato y que sean requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	88.88%	El contratista realizó las siguientes acciones: • El día 21 de octubre de 2025, el contratista realizó trabajos de mantenimiento de vivero forestal en la Colonia. • El día 30 de octubre de 2025, el contratista realizó Acompañamiento y apoye a las capacitaciones brigadas forestales • El día 31 de octubre de 2025, el contratista apoyó en la parte técnica a Gira Cumbre del agua La Colonia • El día 12 de noviembre de 2025, el contratista apoyó técnicamente en el recorrido de la parte alta de la cuenca del rio Loro

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
HONORARIOS PROFESIONALES	$ 45.792.000	$40.704.000	88.88%	El contratista cumple con sus obligaciones contraídas en el presente contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		El contratista presenta los aportes a salud, riesgos profesionales y pensión del mes Octubre y Noviembre.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad Ambiental			No aplica
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo			No aplica
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	**4.5**
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	**4.5**
PROMEDIO CALIFICACIÓN	**4.5**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como supervisor considero que las actividades adelantadas por el Contratista están orientadas a cumplir el objeto contractual y recomiendo autorizar el correspondiente pago por valor de **"CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($5.088.000) M/CTE**"; correspondiente al octavo pago por ejecución y cumplimiento de actividades.

Atentamente,

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Profesional Universitario S.G.A
Supervisor.