ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	30 - 10 - 2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina Dirección de Caminos - ICCU		
DEPENDENCIA:	Dirección de Caminos.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión de inicio de actividades de estabilización en Lote 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Presentación del presupuesto de intervención para los tramos de Puerto Salgar se observó sobre unas cantidades y será ajustado y allegado a la entidad el día de hoy. 30-10-2025 por parte de la entidad para aceptar la intervención
- Se revisó la sectorización de los tramos de viani y puli con posibles inicios de ejecución para el año en curso.
- Se radicará la documentación necesaria para aceptar la intervención en los tramos de puli y viani.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Astrid Liliana Marin Lopez	caminosvecinalesicci@gmail.com	
Mauricio Cano Ureza	11 1	
Jaraj Elioa Dominguez Pastor	consorciocaminosicci@gmail.com	
Veronica Toro Rincon	caminosvecinalesicci@gmail.com	
Alida Guerra M	residenteinterventoria1cci@gmail.com	
Julian Cariano Tony	Coerca e grupejl.com	
Laura Daniela Nieto Gutierrez	laura.nieto@cundinamarca.gov.co	
Lana Daniela Alvarado Mejia	lana.alvarado@cundinamarca.com	
Luz Angela Sanabria Leon		