DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Dirección de Competitividad Bogotá Región – Ingeplan CO SAS BIC	Asunto: Comité técnico No.2 CPS 1060-2025
Fecha: 05/11/2025	Lugar: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Asistentes/Participantes:

María Piedad Bayter Horta – Directora de Competitividad Bogotá Región
Diego Fernando Pardo López - Subdirector de Innovación y Productividad
Sonia López Contreras - Designada Ingeplan CO SAS
Olga Lucia Torres - Designada Ingeplan CO SAS

Invitados:

Deisy Carolina Duran – Ingeplan CO SAS
Katherine Rodríguez - Ingeplan CO SAS
Diego Armando Gutierrez – SDDE - DCBR
Juan Felipe Vallejo - SDDE – DCBR
Milena Rodríguez López - SDDE – DCBR

Anexo: Listado de Asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Cumplir con las obligaciones a cargo del Comité Técnico del CPS 1060-2025 establecidas en el estudio previo que hace parte integral del contrato.

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Instalación del comité
2. Verificación de Quorum
3. Revisión de compromisos acta anterior
4. Revisión de avances acorde a cronograma
5. Desarrollo de actividades
6. Próximos entregables
7. Proposiciones y varios
8. Cierre de la sesión
    - Lectura de conclusiones y compromisos

- Acuerdo sobre la fecha del siguiente comité

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Instalación del comité

Por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

María Piedad Bayter- Directora de Competitividad Bogotá Región,
Diego Fernando Pardo López - Subdirector de Innovación y Productividad

INGEPLAN.CO SAS

Sonia López – Líder de proyecto
Olga Torres - Experto en la línea temática de Articulación con la Ciudad Aeroportuaria

Deisy Duran - Secretaría técnica Ingeplan S.A.S

2. Verificación de Quorum

Se verifica la asistencia de personal por parte de la SDDE y por parte de Ingeplan CO SAS, tal como consta en lista de asistencia anexa, estableciéndose que existe quórum para llevar a cabo la respectiva reunión.

3. Revisión de compromisos acta anterior

Se realiza la revisión de los compromisos establecidos en el comité No.1 verificando el cumplimiento de los siguientes

Entrega ajustada de Cronograma y Plan de Trabajo (Productos 1 y 2)
Entrega preliminar de Metodología 1, Metodología 2, e Instrumento de Recolección (Productos 4, 5, 6)
Completar documentos equipo técnico (HVs)
Envío base 105 empresas
Creación enlace Forms y contacto empresas

4. Revisión de avances acorde a cronograma

Se realiza la revisión del cronograma en el cual se evidencia un porcentaje programado de 20% y un ejecutado del 17% del total del contrato; para la etapa No.1 correspondiente a los entregables No.1, 2, 4, 5 y

6, está programado un 100% y ejecutado el 85%; se avanzó en la actividad del entregable No. 3, sobre la cual se socializo el instrumento de recolección de información del índice de productividad IP, el día 24 de octubre, esto permitió iniciar el desarrollo de esta actividad.

5. Desarrollo de actividades

Finalmente, se contó con la inscripción de 46 empresas que cumplen con los criterios establecidos para continuar con el proceso. Actualmente, se están desarrollando las jornadas de visita inicial, con el propósito de diligenciar el Instrumento IP1 y recolectar la información correspondiente, de acuerdo con el formato previamente definido.

De igual manera, se cuenta con un expediente digital para cada empresa, el cual se está alimentando progresivamente con los formatos y la información obtenida durante las visitas. Asimismo, se ha socializado el cronograma de actividades con los dos grupos establecidos, según su ubicación en las localidades de Engativá y Fontibón.

Hasta la fecha, se han identificado algunas dificultades en la realización de las visitas iniciales, dado que varias empresas han manifestado no tener disponibilidad para atender a los gestores. Esto ha generado la reprogramación de reuniones y, en algunos casos, falta de respuesta a las llamadas.

Como plan de contingencia, se propone realizar nuevamente las llamadas a las empresas en jornadas de mañana y tarde, y ofrecer la alternativa de realizar las reuniones de diligenciamiento del IP1 y la cadena de valor de manera virtual.

Finalmente, se efectuará un seguimiento diario al estado de comunicación con las empresas, dado que este aspecto constituye una parte esencial de la ruta crítica para la continuidad del proceso de fortalecimiento.

6. Próximos entregables

- Documento que contenga el plan de trabajo. ✔
- Cronograma - Diagrama de Gantt. ✔
- Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.
- Metodología 1. ✔
- Metodología 2. ✔

- Instrumento de recolección de información. ✔
- Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.
- Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de
- Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.
- Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias.
- Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.
- Matriz de consolidación de información.

7. Definición de compromisos y próximos pasos

Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Seguimiento de contacto con las empresas	Ingeplan.co SAS SDDE	Todos los días al final de la tarde
Entrega de informe No.2	Ingeplan.co SAS	10/11/2025
Llamadas al total de las empresas inscritas	Ingeplan.co SAS	05/11/2025
Entrega análisis cadena de valor de las 6 empresas con IP e instrumento CV	Ingeplan.co SAS	05/11/2025

8. Proposiciones y varios

Se propone realizar el seguimiento diario de como continua el contacto con las empresas, por tanto se enviará por parte de Ingeplan.co el reporte todos los días en horas de la tarde.

9. Cierre de la sesión

Se da por cerrada la sesión del Comité siendo la 01:30 PM

Próximas Reuniones:

- Mesa Técnica Semanal: 10 de octubre (11:00 a.m., virtual).
- Tercer Comité técnico: 3 de diciembre (presencial).

Anexos: Lista de asistencia.

En constancia de lo anterior firman:

Realizó
Nombre: Deisy Carolina Duran
Cargo: Secretaría Técnica Ingeplan CO SAS

Revisó
Nombre: Ma. Piedad Bayter Horta
Cargo: DCBR - SDDE

Revisó
Nombre: Diego Fernando Pardo
Cargo: SIP- SDDE

Revisó
Nombre: Sonia López Contreras
Cargo: Ingeplan CO SAS

Revisó
Nombre: Olga Lucía Torres
Cargo: Ingeplan CO SAS



PRESENTACIÓN
Comité Técnico No.2
Cto. 1060-2025


Creamos soluciones innovadoras

INGEPLAN.CO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1060-2025

- FECHA INICIO: 01/OCTUBRE/2025
  FECHA FIN: 31/DICIEMBRE/2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA FORTALECER EMPRESAS DE ALTO IMPACTO DE BOGOTÁ, EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDDE - LOTE 5 ARTICULACIÓN ECONÓMICA CON BOGOTÁ CIUDAD AEROPUERTO.



Orden del Dia

1. Instalación del comité
2. Verificación de Quorum
3. Revisión de compromisos acta anterior
4. Revisión de avances acorde a cronograma
5. Desarrollo de actividades
6. Próximos entregables
7. Proposiciones y varios
8. Cierre de la sesión



1. Instalación del comité

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

María Piedad Bayter- Directora de Competitividad Bogotá Región,
Diego Fernando Pardo López - Subdirector de Innovación y Productividad


INGEPLAN.CO SAS

Sonia López – Líder de proyecto
Olga Torres - Experto en la línea temática de Articulación con la Ciudad Aeroportuaria

Deisy Duran - Secretaría técnica Ingeplan S.A.S

2. Verificación de Quorum

3. Revisión de compromisos acta anterior



Compromiso	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento
Entrega ajustada de Cronograma y Plan de Trabajo (Productos 1 y 2)	Ingeplan	8/10/2025	Cumplido
Entrega preliminar de Metodología 1, Metodología 2, e Instrumento de Recolección (Productos 4, 5, 6)	Ingeplan	10/10/2025	Cumplido
Completar documentos equipo técnico (HVs)	Ingeplan	8/10/2025	Cumplido
Envío base 150 empresas	SDDE	8/10/2025	Cumplido
Creación enlace Forms y contacto empresas	Ingeplan	9/10/2025	Cumplido

4. Revisión de avances acorde a cronograma

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% PROG	% EJEC
CONTRATO 1060-2025 (LOTE 5)	**65 días**	**mié 1/10/25**	**mié 31/12/25**	**$ 173.082.600,00**	**20%**	**17%**
Firma acta de Inicio	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$ 0,00	0%	0%
ENTREGABLES	**65 días**	**mié 1/10/25**	**mié 31/12/25**	**$ 173.082.600,00**	**20%**	**17%**
FASE 1 Alistamiento y primera medición del Índice de Productividad (IP1)	**19 días**	**mié 1/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 35.117.518,00**	**100%**	**85%**
1. Documento que contenga el plan de trabajo.	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 4.671.258,00**	**100%**	**100%**
2. Cronograma - Diagrama de Gantt.	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 1.464.977,00**	**100%**	**100%**
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada	**6 días**	**lun 20/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 5.169.141,00**	**100%**	**0%**
4. Metodología 1.	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 4.552.548,00**	**100%**	**100%**
5. Metodología 2.	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 4.334.907,00**	**100%**	**100%**
6. Instrumento de recolección de información.	**4 días**	**vie 10/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 14.924.687,00**	**100%**	**100%**
FASE 2. Diagnóstico y Análisis de la cadena de valor.	**19 días**	**jue 16/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 35.135.856,00**	**0%**	**0%**
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	**16 días**	**jue 16/10/25**	**jue 6/11/25**	**$ 21.742.375,00**	**0%**	**0%**
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor	**3 días**	**vie 7/11/25**	**mar 11/11/25**	**$ 13.393.481,00**	**0%**	**0%**
FASE 3. Transferencia de conocimiento.	**14 días**	**mié 12/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 35.135.863,00**	**0%**	**0%**
9. Un documento que evidencie la transferencia de	**14 días**	**mié 12/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 35.135.863,00**	**0%**	**0%**
FASE 4. Fortalecimiento PLUS y Segunda medición del Índice de Productividad (IP2)	**18 días**	**mar 2/12/25**	**jue 25/12/25**	**$ 67.693.363,00**	**0%**	**0%**
10. Un PGAP para cada una de las empresas	**12 días**	**mar 2/12/25**	**mié 17/12/25**	**$ 28.126.311,00**	**0%**	**0%**
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	**3 días**	**jue 18/12/25**	**lun 22/12/25**	**$ 22.768.918,00**	**0%**	**0%**
12. Matriz de consolidación de información.	**3 días**	**mar 23/12/25**	**jue 25/12/25**	$ 16.798.134,00	**0%**	**0%**
Finalizacion del contrato	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	$ 0,00	0%	0%

Se avanzó en la actividad del entregable No. 3, la cual se socializo el instrumento de recolección de información del índice de productividad IP, el día 24 de octubre, esto permitió iniciar el desarrollo de esta actividad.


5. Desarrollo de actividades


TOTAL DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA CONVOCATORIA INICIAL: 46

Desarrollo de jornadas de visita inicial y diligenciamiento del IP1

A	B	C	D	BE	BF	BH
No	Car	ObjectID	RAZON_SOCIAL	ECHA VISIT.	ORA DE VISIT	OBSERVACION
5	1	334	JAIRO CÁRDENAS VARÓN	31/10/2025	10:00:00 a.m.	SI
7	2	521	PREINDUCOL SAS	4/11/2025	2:00:00 p.m.	SI
9	3	564	POLARIS HOLDING SAS	31/10/2025	9:00:00 a.m.	SI
11	4	721	ALIMENTOS EL ALEPH SAS	4/11/2025	10:00:00 a.m.	No atendieron la visita
18	6	889	T&T SERVICES S.A.S	4/11/2025	11:30:00 a.m.	Reprogramada por la empresa
19	7	906	LABORATORIOS BRENES LTDA	31/10/2025	2:00:00 p.m.	SI
31	15	1123	GRUPO PIXELES - PIXCOL SAS	1/11/2025	10:00:00 a.m.	SI
34	17	1184	CASA CERVECERA COLOMBIAN CRAFT BEER SAS	6/11/2025	1:00:00 p.m.	
35	18	1372	ESTILO G	5/11/2025	3:00:00 p.m.	
37	19	1393	AMAZONIAN FINE FOODS SAS	6/11/2025	10:00:00 a.m.	
38	20	1401	USTRIAS METALICAS GONBEL GONZALEZ Y BELTRAN	5/11/2025	1:00:00 p.m.	

Instrumento de recolección de información





Expediente digital de las empresas



Expediente digital de las empresas



Cronograma de capacitaciones

	CRONOGRAMA DE ACTIVADADES BOGOTÁ PRODUCTIVA E INNOVADORA BOGOTÁ CIUDAD AEROPUERTO GRUPO DE INTERES 25 EMPRESA FONTIBON - ENGATIVA								
	GRUPO 1 FONTIBON	FECHA	INTENSIDAD HORARIA	JORNADA	GRUPO 2 ENGATIVA	FECHA	INTENSIDAD HORARIA	JORNADA	TEMARIO
	MODULO 1	10-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 1	10-nov-25	3	TARDE	INTRODUCCIÓN A LOS ENCADENAMIENTOS PROCO0NCEPTO , TIPOS Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR EMPRESARIAL
CADENA DE VALOR	MODULO 1.1	14-nov-25	2	MAÑANA	MODULO 1.1	14-nov-25	2	TARDE	OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN EN EL ECOSISTEMA AEROPORTUSRIO CIERRE Y RETOS DE TRABAJO AUTÓNOMO
	MODULO 2	15-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 2	15-nov-25	3	TARDE	Fundamentos Logísticos y el Nodo Aeroportuario Gestión de Cadenas de Suministro y Mejores Prácticas
	MODULO 2.1	21-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 2.1	21-nov-25	3	TARDE	Transporte Aéreo: Procesos, Costos y Documentación Tecnología, Trazabilidad y Optimización Aplicada
LOGISTICA	MODULO 2.2	22-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 2.2	22-nov-25	3	TARDE	Gestión de riesgos y eficiencia en la cadena logística. Plan de Gestión para el Aumento de la Productividad (PGAP)
	MODULO 3	24-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 3	24-nov-25	3	TARDE	Comprender el marco normativo (POT) que rige la operación en la zona aeroportuaria. Identificar las restricciones operacionales (altura, ruido) y el estado de su uso del suelo. Evaluar el potencial de la empresa para acceder a incentivos tributarios distritales.
NORMATIVIDAD	MODULO 3.1	28-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 3.3	28-nov-25	3	TARDE	Determinar la compatibilidad de su actividad económica (CIIU) con el entorno aeroportuario. Actuación estratégica de Bogotá, Planes parciales (florida) Certificaciones. Normatividad OACI, CLAC, FAA, EASA.
	MODULO 4	29-nov-25	3	MAÑANA	MODULO 4	29-nov-25	3	TARDE	Examinar los conceptos básicos de comercio exterior. Comprender el entorno global. Examinar el marco legal y regulatorio del comercio exterior.
COMERCIO EXTERIOR	MODULO 4.4	1-dic-25	3	MAÑANA	MODULO 4.4	1-dic-25	3	TARDE	Analizar la documentación requerida para exportaciones e importaciones. Administrar optimizar y desarrollar operaciones comerciales eficientes y rentables en el mercado global

6. Próximos entregables

1. Documento que contenga el plan de trabajo. ✔
2. Cronograma - Diagrama de Gantt. ✔
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.
4. Metodología 1. ✔
5. Metodología 2. ✔
6. Instrumento de recolección de información. ✔
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias.
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.
12. Matriz de consolidación de información.

7. Proposiciones y varios

www.ingeplan.co

info@ingeplan.co

INGEPLAN.CO

Creamos soluciones innovadoras

Calle 104a # 47a-58 Bogotá, Colombia Tel: 6016754055

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F17
		Versión:	5
		Fecha:	13 de septiembre de 2023
	Lista de Asistencia	Página:	Página 1 de 2
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
		Revisado por:	Gloria Patiño Profesional U. SAF
		Aprobado por:	Jenny Andrea Torres Subdirectora Administrativa y Financiera

BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE/ DEPENDENCIA:	FECHA		
ACTIVIDAD: Comité técnico contrato 1006	DD	MM	AA
TEMA:	05	11	2025

HORA INICIO		HORA FIN	
12:30	pm.		

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO/ ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	JUAN FELIPE VALLEJO	1061686191	SDDE	DCBR	JUANLEJO@SDDE.GOV.CO	3165753941	
2	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ BETANCUR	80902134	SDDE	DCBR	DAGUTIERREZ@SDDE.GOV.CO	3016686801	
3	Olga Lucía Torres Camargo	52.269.179	Indeplan		olgatorres@indeplan.co.	3212179758	
4	Sonia López Contreras	60390614	Ingeplan		sonialopez@ingeplan.co	3144544352	
5	Deny Carolina Duran Jimenez	1001527179	Ingeplan		denydj31@ymail.com	3102388022	
6	Katerine Rodriguez C.	1032446616	Ingeplan.co		katerine.rodriguez@ingeplan.c	3144656376	
7	MILENA RODRIGUEZ WILES	1026292753	SDDE	DCBR	lmrodriguez@sdde.gov.co	3107050543	
8	DIEGO FOO PARDO	80235416	SDDE	DCBR - SIP	dpardo@sdde.gov.co		
9	María Piedad Bayter Horta	53177736	Directora	DCBR - SDDE	mbayter@sdde.gov.co		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

La entidad en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", informa al interesado que los datos solicitados para el diligenciamiento del formulario tiene como finalidad; permitir el desarrollo del objeto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y fortalecer los mecanismos de transparencia.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada

El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

Scanned with CamScanner