Bogotá, D.C 27 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Sra. Flor Elena Godoy Guzmán- Supervisora del contrato
flor.godoy@medicinalegal.gov.co
Sr. Robinson Didiher Lozano Pérez
robinson.lozano@medicinalegal.gov.co

Ciudad.

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato No. 143-SG-2025

Respetados señores:

Yo, Orlando Sandoval Jaimes, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa ORKA S.A.S., me permito informar que actualmente se están adelantando todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Por medio de la presente, y en calidad de contratista del Contrato No. 143-SG-2025, suscrito con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por un valor total de $29.994.695, me permito solicitar una prórroga en el plazo de ejecución contractual hasta el 30 de diciembre de 2025, debido a causas ajenas a nuestra voluntad.

El motivo de esta solicitud radica en las demoras presentadas por parte del fabricante de la marca IT TOPONE en la importación de los tapabocas referencia Surgical 3-Ply Ear Loop Face Mask, dado que la empresa informó que no se ha alcanzado el cupo mínimo de importación exigido por las autoridades de exportación, por lo cual no es posible despachar el producto hasta cumplir dicho requisito.

Nuestra empresa ofreció esta marca confiando en los tiempos de entrega inicialmente previstos, sin embargo, el fabricante nos ha comunicado que las unidades correspondientes a este producto tendrán una fecha tentativa de llegada el 20 de diciembre de 2025.

A la fecha, informamos que la gran mayoría de los elementos contratados ya fueron entregados al almacén general el pasado 27 de octubre de 2025, conforme al siguiente detalle:

Ítem	**Cantidad entregada**	**Valor entregado**
Ítem 1	24 unidades	$1.656.480
Ítem 2	200 unidades	$22.134.000
Ítem 3	450 unidades	$2.249.100
Total entregado (27 de octubre de 2025)		26.039.580 (86,83%)

Por entregar:

Ítem	Cantidad pendiente	Valor pendiente
Ítem 1	41 unidades	$2.829.820
Ítem 3	20 unidades	$99.960
Ítem 4	119 unidades	$1.019.235
Total por entregar		$3.949.015 (13,17%)

Es importante señalar que los ítems 1 y 3 podrán ser entregados el lunes 1 de diciembre de 2025, quedando pendiente únicamente el ítem 4 (tapabocas), cuyo valor asciende a $1.019.235, correspondiente al 3,40% restante del contrato.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2025, exclusivamente para la entrega del ítem 4.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el contrato y los estudios previos establecen que el Instituto realizará pagos parciales mensuales contra entrega de los bienes, solicitamos que se efectúe el pago de la factura correspondiente a los ítems entregados hasta el 1 de diciembre de 2025, dejando pendiente una última factura por $1.019.235 para el cierre de la ejecución contractual a finales de diciembre.

Agradecemos su atención y comprensión ante esta situación derivada de causas de fuerza mayor, y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento y la calidad en la ejecución del contrato.

Atentamente,



ORLANDO DAVID SANDOVAL JAIMES
Gerente General Orka SAS