MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	18	MM	11	AA	2025	ACTA N°	1	ELABORÓ	ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ


OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL DEL D.M.I GUASIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA				
CONTRATISTA	INNSOLUTIONS S&M SAS	NIT O C.C.	901.112.928-9	CONTRATO N°	CD-055-2025-COP
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA	NIT O C.C.	901.442.761-1		
CAPÍTULO	ITEM	DESCRIPCION			
B	E.1.2	Recuperacion de caminos	UND	ML	UBICACIÓN: ZONA RURAL-LA VIRGINIA









Descripción	DIMENSIONES			No Elem.	Medida Total
	LONGITUD				
SENDERO GUASIMO					
Recuperacion de caminos tramo No 1.	25,00			1	25,00
Recuperacion de caminos tramo No 2.	10,00			1	10,00
Recuperacion de caminos tramo No 3.	10,00			1	10,00
Recuperacion de caminos tramo No 4.	80,00			1	80,00
Recuperacion de caminos tramo No 5.	15,00			1	15,00
Recuperacion de caminos tramo No 6.	7,00			1	7,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-





OBSERVACIONES:	Detalle: a lo largo del trayecto de los senderos hubo tramos que generaban dificultad al paso de turistas y personal, debido a que la madera que conforman los pasos de huella y contrahuella estaban deteriorados, lo cual ocasionaba la perdida del material (tierra) que a su vez se forma una gran pendiente que se evidenciaba el alto riesgo al paso por esos caminos.	ACUMULADO EN ITEM	147,00	TOTAL	147,00

Colaboró /Inspector de obra: JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	Elaboró /Residente de obra: ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	Revisó Residente de interventoría: JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ