EVEREST INGENIERIA SAS

ACTA DE COMITÉ No 1

ASUNTO	LUGAR	HORA	FECHA
RECORRIDO	D.M.I. GUASIMO-VEREDA LA PALMA-LA VIRGINIA	8:30 am	25 agosto 2025

CONTRATO DE OBRA No:	CD-055-2025-COP
CONTRATISTA DE OBRA:	INNSOLUTIONS S & M S.A. S
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CD-056-2025-INT
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	EVEREST INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO CD-055-2025-COP CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.M.I EL GUÁSIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	ING. RESIDENTE INTERVENTORIA (EVEREST)
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA (INNSOLUTIONS)
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	R.L. INNSOLUTIONS

TEMAS

1. Se realizó recorrido en la vereda la palma, El Aguacate para conocer los diferentes sitios donde se construirán las estufas eficientes

2. Distrito de Manejo Ambiental EL GUASIMO Los objetivos de conservación del DMI Guásimo son a) Preservar los relictos de bosque seco tropical asociados a las microcuencas de las quebradas Guásimo y La María Portugal con el fin de contribuir a la adecuada regulación y suministro de agua como fuente alterna para el municipio de La Virginia

DESARROLLO DE TEMAS

1	Programación de inicio Construcción de estufas ecoeficientes. Elaboración de cronograma de actividades.
2	Realizar actas de vecindad con los beneficiarios Programación de la Socialización del proyecto y realización de capacitaciones a los beneficiarios
3	caracterización y geolocalización a cada uno de los beneficiarios Logística y programación de Transporte de materiales

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO
1	Elaboración de cronograma de actividades	**10 días**
2	Realizar actas de vecindad con los beneficiarios	**20 días**
3	caracterización y geolocalización a cada uno de los beneficiarios	**20 días**

ASISTENTES A LA REUNION O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ	
ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	
NICOLAS ANDRES HERNANDEZ ALZATE	