Bogotá D.C. 01 de diciembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
T1 Adelaida Ríos
Supervisor Contrato
Ciudad.-

Ref. : Contrato Electrónico 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Cordial saludo

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto se eleve a quien corresponda la presente solicitud de ampliación a la fecha de entrega para los ítems - GUANTES BLANCOS EN HILO – CORBATIN MASCULINO BLANCO Y NEGRO del contrato de la referencia, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.,** por los motivos que a continuación expongo:

1 Para el caso de los guantes blancos en hilo, resumimos lo actuado hasta este momento siendo este un elemento sobre el cual requerimos ampliar su fecha de entrega basados en lo siguiente.
2 Inicialmente se tenía un material que pese a que cumplía la norma por lo bajo, resulto que en el muestro de 2% se evidencio que esté no tenía el grosor suficiente y daba visos como de trasparencia que no hacía ver bien los guantes.
3 El grupo de calidad sugiere cambiar el material, pese a su cumplimiento en aras de cuidar la imagen de los miembros de la fuerza, lo que efectivamente se realizó presentando un nuevo material que a juicio de la fuerza y también nuestra mejora sustancialmente la presentación de los guantes.
4 Ahora bien, el proceso de fabricación de los guantes lleva tiempo y es por eso que basados en lo planteado anteriormente, requerimos un tiempo adicional, sobre todo en la terminación de los guantes, ya que es un producto con una fabricación específica y sobre la cual no se puede correr.
5 Teniendo en cuanta la inminencia de la entrega, quisimos adelantar el proceso de armado en la unión del dedo al cuerpo del guante, lo que generó una cantidad casi del 30% del total de pares no conformes y que no podemos entregarlos a la entidad.
6 Adicionalmente, con los corbatines masculinos negros y blancos se requiere el ajuste en la uniformidad de las cintas de contorno de cuello pues unas están hacia arriba y otras hacia abajo

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

7 Por estas razones nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, y en aras de entregar un producto óptimo solicitamos ampliar la ejecución del presente contrato para el Ítem. Guantes blancos en hilo, para que la entrega total se haga a más tardar el día 15 de diciembre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

CRONOGRAMA DE EJECUCION AJUSTADO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRA (nuevo material): Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 2. POLAINA – Material principal	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	06 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	10 de OCTUBRE

ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	20 de NOVIEMBRE
PRIMERA VISITA PARCIAL DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES ASI: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 10. CORDON DE MANDO P.M.A 12. CINTURON EN REATA DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	28 de NOVIEMBRE
PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ASI: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 10. CORDON DE MANDO P.M.A 12. CINTURON EN REATA DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de DICIEMBRE
SEGUNDA VISITA PARCIAL DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES ASI: 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 11. GUANTES BLANCOS EN HILO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	12 de DICIEMBRE
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ASI: 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	15 de DICIEMBRE

CABALLERO 11. GUANTES BLANCOS EN HILO		

En espera de la aceptación de lo aquí expuesto,

Cordialmente,



LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia