Bogotá, 26 de noviembre de 2025

INT-CM-044-24-076

Entidad:
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC
KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
Subdirectora de Construcción y conservación
Bogotá D.C
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de prórroga contrato de interventoría No. USPEC-CTO-284-2024

Cordial saludo,

Como adjudicatario del proceso USPEC-CTO-284-2024 ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"***

Según la solicitud se realizada por consultoría, donde manifiesta la solicitud de prórroga de esta interventoría ve necesario continuar con el acompañamiento a este proyecto, de esa manera solicita los mismos tiempos de prorroga equivalente a **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275)**

En atención a la ejecución del contrato y conforme al Anexo Técnico, se tiene ejecutado a la fecha el cumplimiento del 65% de las visitas programadas en la Etapa 1. Esta Interventoría considera de gran importancia mantener el acompañamiento a la consultoría en el desarrollo de las actividades contratadas, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento de los objetivos del contrato.

En este sentido, se estima muy favorable la solicitud de prórroga, en aras de asegurar la continuidad del proceso de supervisión y control, así como la correcta finalización de las actividades contempladas en el cronograma

Por lo anterior expuesto, se solicita la prórroga en tiempos del contrato de interventoría equivalente a **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275)** a partir del *01 de diciembre de 2025 al 01 de septiembre de 2026*, con el fin de poder garantizar la calidad de los entregables y el cumplimiento integral de los objetivos del contrato, y adicionar la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTE TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE ($138.160.123,77).**

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO OFERTA ECONOMICA DE PRORROGA AL CONTRATO
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC ID-2024-322

	FECHA INICIO PRORROGA:	01 de diciembre de 2025	FECHA FINAL PRORROGA::	1 de septiembre de 202	TOTAL TIEMPO PRORROGA:	275 días
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)						275
MESES						9 MESES
VALOR OFERTADO MES DE INTERVENTORÍA						$ 23.238.901
VALOR OFERTADO DIAS DE INTERVENTORÍA						$ 774.630
VALOR TOTAL DIAS DE INTERVENTORÍA						$ 138.160.123,77

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% DEDICACIÓN	F.M	DURACION (DIAS)	VALOR DIA	VALOR UNITARIO=F.M	VALOR TOTAL
1	Director Técnico de Interventoría	1	100%	220%	275,00	$ 258.210	$ 568.062	$ 46.155.038
2	Residente hidrosanitario-Profesional especializado de interventoría	2	100%	220%	275,00	$ 258.210	$ 568.062	$ 46.155.038
3	Profesional HSEQ / SISO	1	50%	220%	275,00	$ 129.105	$ 284.031	$ 23.077.525
4	Abogado	1	50%	220%	275,00	$ 129.105	$ 284.031	$ 22.772.524

VALOR TOTAL DE LA OFERTA	$ 138.160.123,77
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	$ 138.160.123,77

NOTAS:
- Según la solicitud de consultoría de 105 días de prorroga. Nosotros como Interventoría manifestamos que nuestro contrato según el Acta de Inicio es Culmina el 29 de Julio de 2025, Por los tanto los tiempos que requiere esta Interventoría serían de 274 días, Iniciaría el 01 de Diciembre de 2025 y Culminar el 01 de agosto de 2026

Nombre Representante legal: LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
C.C.: 87940754 de Tumaco
Empresa Oferente: LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
NIT: 87940754-4

Cordialmente,

Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría
Email: esquisse.adm@gmail.com
Cel. 319 4810334
Copia 076.