UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO OFERTA ECONOMICA DE PRORROGA AL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC ID-2024-322

FECHA INICIO PRORROGA:	01 de diciembre de 2025	FECHA FINAL PRORROGA::	01 de septiembre de 202	TOTAL TIEMPO PRORROGA:	275 dias

PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	**275**
MESES	9 MESES
VALOR OFERTADO MES DE INTERVENTORÍA	**$ 23.238.901**
VALOR OFERTADO DIAS DE INTERVENTORÍA	**$ 774.630**
VALOR TOTAL DIAS DE INTERVENTORÍA	**$ 138.160.123,77**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% DEDICACIÓN	F.M	DURACION (DIAS)	VALOR DIA	VALOR UNITARIOxF.M	VALOR TOTAL
1	Director Técnico de Interventoría	1	100%	220%	**275,00**	**$ 258.210**	**$ 568.062**	**$ 46.155.038**
2	Residente hidrosanitario-Profesional especializado de interventoría	2	100%	220%	**275,00**	**$ 258.210**	**$ 568.062**	**$ 46.155.038**
3	Profesional HSEQ / SISO	1	50%	220%	**275,00**	**$ 129.105**	**$ 284.031**	**$ 23.077.525**
4	Abogado	1	50%	220%	**275,00**	**$ 129.105**	**$ 284.031**	**$ 22.772.524**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA	**$ 138.160.123,77**
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	**$ 138.160.123,77**

NOTAS:
- Según la solicitud de consultoria de 105 dias de prorroga. Nosotros como Interventoria manifestamso que nuestro contrato según el Acta de Inicio es Culmina el 29 de Julio de 2025, Por los tanto los tiempos que requiere esta Interventoria serian de 274 dias, Iniciaria el 01 de Diciembre de 2025 y CumIminar el 01 de agosto de 2026

Firma Representante legal

Nombre Representante legal: LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
C.C.: 87940754 de Tumaco
Empresa Oferente: LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
NIT: 87940754-4