ACTA DE INICIO

Versión: Fecha: enero 13 de

En la ciudad de Pereira, en las oficinas de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP -**, se reunieron en cumplimiento de las obligaciones del contrato y las actividades contraídas con el objeto contractual, **ANDRES SAENZ TABORDA** en calidad de supervisor y el contratista **TRUSAN S.A.S.** identificada con nit no. 900.406.248-8, representada legalmente por **LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA**, abajo firmantes, con el fin de **SUSCRIBIR** la presente **ACTA Y DAR INICIO** al **CONTRATO No. 062 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**, de conformidad a lo siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No:	062 DE 2025
CONTRATO SECOP No.	CO1.PCCNTR.8611829
OBJETO:	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 3422-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y EDUP.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	101 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS MÉTALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	227 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000).
FORMA DE PAGO:	EL PAGO DEL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO AL CONTRATISTA MEDIANTE EL PAGO DE ACTAS PERIODICAS (MENSUALES O SEGÚN SE ACUERDE ENTRE ENTIDAD, CONTRATISTA Y SUPERVISION) DE OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR. EL PAGO DEL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION, A ESTE PAGO SE LE DESSCONTARÁ RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LEY.
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	ANDRES SAENZ TABORDA
CONTRATISTA:	**TRUSAN S.A.S.**
NIT	900.406.248-8
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA**

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	10.071.394 EXPEDIDA EN PEREIRA (RISARALDA)
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para constancia, se firma a los **VEINTIOCHO (28)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025**, por los que en esta intervinieron.

ANDRES SAENZ TABORDA
SUPERVISOR

TRUSAN S.A.S.
LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA R.L.
Contratista

Revisó:
CATALINA BUITRAGO RUIZ
Abogada Contratista

Elaboró:
PAULA ANDREA LÓPEZ
Abogada Contratista