

Plan de trabajo
docs.google.com
Compartir
Resumir esta tabla
Lun 12/1/2025
Mar 12/2/2025
Mier 12/3/2025
Jue 12/4/2025
Vie 12/5/2025
Sab 12/6/2025
Dom 12/7/2025
Lun 12/8/2025 FESTIVO
Mar 12/9/2025
Mier 12/10/2025
Jue 12/11/2025
Vie 12/12/2025
Sab 12/13/2025
FASE 1
Sensibilización
Tallerista 1
Tallerista 2
Tallerista 3
Tallerista 4
FASE 2
Gastronomía
Artesanías
Agricultura
Estética
Adecuaciones menores
Empresarismo
Fase 3
Planes de Negocio
Consultor 1 - Gas
Consultor 2 - Gas
Consultor 3 - Gas
Consultor 4 - Gas
Consultor 21 - Gas
Consultor 5 - Art
Analiza estos datos
1:59 / 1:08:47
Vacantes
Cronograma capacitaciónes
Cronograma general
Perfiles
GGR
Contratación
Entregables
Plan de trabajo deta
RN
read.ai ...
Catalina ...
PA
Paola Ac...
CO
Catalina ...
Luisa Doza
C
cielo
OO
OMAR C...
JS
JULIANA...
OMAR R...
MB
Marly Va...
Gabriel ...
LM
LUIS CA...
S
Susana
YR
YURY A...
CO
Catalina ...
AN
ALDEMA...
1x